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1 Einleitung 
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen produzierende Unternehmen heutzutage mehr 
als nur innovative Produkte zu attraktiven Preisen anbieten. Die konventionellen Wettbe-
werbsfaktoren wie Technologievorsprung, Preis-Leistungsverhältnis, Design und Quali-
tät verlieren zunehmend Einfluss auf die Kaufentscheidungen der Kunden, da alle Unter-
nehmen in diesen Bereichen kontinuierlich Optimierungen durchführen und so die Un-
terschiede für den Kunden nur noch marginal sind.  
Deswegen rückt die Kundenzufriedenheit als Erfolgspotenzial immer stärker in den Fo-
kus, da diese sich nachhaltig auf Neukundengewinnung, langfristige Kundenbindung und 
Verhandlungspositionen auswirkt1. Produkte und Preise sind dann die Basiselemente, auf 
denen unterschiedliche Strategien zur Steigerung der Zufriedenheit aufbauen. Dazu wer-
den immer mehr ergänzende Servicedienstleistungen neben dem eigentlichen Produkt 
eingesetzt, die langfristig Wettbewerbsvorteile erzielen sollen2.  
Der Ursprung vieler Optimierungs- und Dienstleistungskonzepte findet sich dabei in der 
Automobilindustrie. Beispiele sind Lean Production, das Just-in-time-Konzept (JIT) so-
wie Komplettlieferungen und Kitting. Lean Production ist ein ganzheitliches Produkti-
onskonzept mit dem Ziel der Steigerung der Effizienz durch die Vermeidung von Ver-
schwendung. Eine Maßnahme dazu ist beispielsweise das Just-in-time-Konzept, bei dem 
das richtige Teil in der richtigen Menge zum richtigen Zeitpunkt bereitgestellt wird, um 
so überflüssige Bestände zu verringern. Kitting und Komplettlieferungen sind logistische 
Zusatzleistungen, die der kundenseitigen Effizienzsteigerung dienen, indem alle für einen 
Montageschritt benötigten Teile in einer gemeinsamen Lieferung versendet werden.  
Diese Konzepte und Methoden werden auch in andere Industriezweige übertragen. Die 
Adaption ist jedoch problematisch aufgrund der ursprünglichen Auslegung auf die homo-
gene Automobilindustrie. Unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen Produktions-
prozessen und logistischen Abläufen sowie individuelle Strukturen von Lieferanten und 
Kunden führen zu abweichenden und damit nicht optimalen Voraussetzungen. Ein 
1:1-Transfer der Konzepte wirkt sich dadurch negativ auf die Kundenzufriedenheit aus, 
beispielsweise durch Verschlechterung von elementaren Kennzahlen wie der Liefertreue. 
Um dies zu vermeiden, sind, wie in Abbildung 1.1 dargestellt, adaptive Maßnahmen zur 
Anpassungen an die jeweiligen Unternehmen bzw. Industrien notwendig.  
                                                 
1 Siehe [Neun09], S. 20–28. 
2 Siehe [GT12], S. 32 f.  
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Abbildung 1.1: Adaptive Maßnahmen für den Industrietransfer 
Die adaptiven Maßnahmen unterliegen zusätzlich dem Dilemma der begrenzten Mittel. 
Jedes Unternehmen handelt nach wirtschaftlichen Maximen, dementsprechend sind die 
Mittel zur Anpassung und Erreichung der Ziele endlich. Daher sind beispielsweise im 
Bereich der Kundenzufriedenheit Entscheidungen darüber notwendig, welche Kunden-
bedürfnisse erfüllt werden und welche nicht.  
In dieser Arbeit werden adaptive Maßnahmen für ein verallgemeinertes Liefernetzwerk 
eines realen Zulieferers aus der Schienenfahrzeug-Industrie konzipiert3. Bei dem betrach-
teten Zulieferer wirkt sich die Einführung von Kitting und Komplettlieferungen in Kom-
bination mit der JIT-Belieferung der Kunden negativ auf die Liefertreue der in verschie-
denen Projekten zusammengefassten Aufträge aus. Um dem entgegenzuwirken, wird zur 
Maximierung der individuellen Liefertreuewerte der Aufträge ein Framework für die Ge-
nerierung und Verwendung von Sicherheitszeiten und dynamischen Sicherheitsbeständen 
entwickelt. Das Dilemma der begrenzten Mittel wird dabei durch eine vorgegebene Ka-
pitalbindungsobergrenze berücksichtigt.  
 
  
  
                                                 
3 Siehe Beschreibung der Schienenbremse GmbH in [Dang09], S. 1319–1325, für ein Unternehmensbei-
spiel unter ähnlichen Rahmenbedingungen. 
Konzepte 
& Methoden
KundenIndustrie A
Industrie B Kunden
Adaptive Maßnahmen
Konzepte 
& Methoden
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2 Problemstellung 
2.1 Eigenschaften des Multi-Projekt-Liefernetzwerks 
2.1.1 Struktur und Organisation 
Der betrachtete Zulieferer hat sich aufgrund der fortschreitenden Globalisierung vom lo-
kalen zum globalen Produzenten entwickelt4. Mit der Erschließung neuer Standorte und 
Märkte oder der Übernahme und Integration von bestehenden Unternehmen sind grenz-
übergreifende Produktions- und Liefernetzwerke entstanden5. Diese Netzwerke werden 
auch als Supply Chain bezeichnet6. Dabei ist eine Supply Chain definiert als ein „glo-
bale[s] Netzwerk, um Produkte und Dienstleistungen zu liefern, und zwar vom Rohma-
terial bis hin zu den Verbrauchern, über einen organisierten Fluss von Information, phy-
sischer Verteilung und Zahlung“7. In der Literatur finden sich unzählige weitere Defini-
tionen, wobei an dieser Stelle stellvertretend noch die Definition von Corsten und Gabriel 
genannt sei, die eine Supply Chain als „Netzwerk von Fähigkeiten mit verschiedenen 
Optionen des Material- und Informationsflusses“ beschreiben, in dem mehrere Lieferan-
ten und Kunden auf jeder Wertschöpfungsstufe existieren und Netzwerke als Organisati-
onsform „in besonderer Weise die gestiegene Komplexität der Austauschbeziehungen 
widerspiegeln“8.  
Der Begriff Supply Chain lässt sich bei großen Unternehmen mit mehreren Standorten, 
wie im betrachteten Beispiel, auch intern anwenden. Die durch die globalen Produktions- 
und Liefernetzwerke aufgespannten Beziehungen werden dann als intra-organisatorische 
Supply Chains bezeichnet. Der Vorteil gegenüber inter-organisatorischen Supply Chains 
ist die durch zentrales Management vereinfachte Steuerung und Entscheidungsfindung9. 
                                                 
4 Vgl. [KS08], S. 191 und [Pfoh10], S. 337 f. 
5 Neuner definiert Produktionsnetzwerke als „mehrere geographisch verteilte Produktionsaktivitäten im 
Sinne von Standorten, Ressourcen und deren Interdependenzen“ [Neun09], S. 7 f. Für weitere Definiti-
onen dieses Begriffes siehe auch [Schö11], S. 12. 
 Ein Liefernetzwerk ist nach Zäpfel „eine auf die Realisierung von Wettbewerbsvorteilen zielende re-
ziproke – meist kooperative, stabile – Beziehung von häufig rechtlich selbstständigen, wirtschaftlich 
jedoch mehr oder weniger abhängigen Unternehmen“ [ZS06], S. 41. 
6 Siehe [Temp06b], S. 11. Alternativ wird in vielen Werken mit Logistikschwerpunkt die Bezeichnung Lo-
gistiknetzwerk verwendet. Vgl. z. B. [Schö11], S. 12, [Gude10], S. 16–20, [AIK+08], S. 934. 
7 [Schö11], S. 13 mit Verweis auf [Blac10]. 
8 [CG04], S. 8 mit Verweis auf [ABH+95]. 
9 Siehe [SK05], S. 9 f. 
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Zur Beschreibung der betrachteten Supply Chain werden nachfolgend einige grundle-
gende Definitionen festgelegt. Die Standortstruktur lässt sich mittels folgender Informa-
tionen beschreiben:10 
- Anzahl, geografische Lage und Funktionen der Quellen (dargestellt als Kreise) 
- Anzahl, geografische Lage und Funktionen der Produktions- bzw. Logistiksta-
tionen zwischen den Quellen und Senken (Rechtecke bzw. Dreiecke) 
- Anzahl, geografische Lage und Funktionen der Senken (Pentagone) 
In einem Netzwerkmodell stellen diese Elemente die Knoten dar, während gerichtete 
Kanten die Transportverbindungen des Netzwerks abbilden11. Liegen mehrere Knoten 
zwischen Quellen und Senken, so spricht man von einem mehrstufigen Netzwerk12. 
Zur Beschreibung der Produktstruktur und Abgrenzung der verschiedenen Materialien 
werden folgende Definitionen herangezogen13:  
- Produkt: Auch Fertigfabrikat genannt, geht in der Regel in kein anderes Produkt 
mehr als Komponente ein. 
- Komponente: Ein Gut, das in ein weiteres Produkt eingeht, zum Beispiel durch 
Montage. Weitere Untergruppen von Komponenten sind Zwischenprodukte, die 
während der Fertigung entstehen oder auf Lager gehalten werden, sowie Baugrup-
pen, die ein Zwischenprodukt aus mindestens zwei Komponenten sind. 
- Rohmaterial: Entspricht unbearbeitetem Material bzw. einem Ausgangsgut für 
die Herstellung. 
- Teile: Eigenteile sind selbst gefertigt, Kaufteile über Lieferanten bezogen und ge-
hen in der Regel in andere Produkte ein. 
Die hergestellten Produkte des Unternehmens weisen einen hohen Anteil von kundenin-
dividuellen Konstruktionen auf und sind vorwiegend komplexe mechatronische Geräte 
mit höherer Fertigungstiefe14. Diese lassen sich in verschiedene, klar abgrenzbare Pro-
duktgruppen unterteilen, die gruppenübergreifend nur geringfügige Überschneidungen 
bezüglich der verwendeten Komponenten aufweisen. Zusätzlich werden über Lieferanten 
beschaffte Kaufteile an den Endkunden weiterverkauft.  
                                                 
10 In Anlehnung an [Gude10], S. 16–20. Vgl. auch [Neun09], S. 7 f. 
11 Vgl. [AIK+08], S. 934. 
12 Vgl. [Gude10], S. 19. 
13 [Schö11], S. 4 und ebd., S. 21. 
14 „Anzahl der Wertsteigerungsstufen eines Erzeugnisses, die in einem Betrieb realisiert werden“. [GT12], 
S. 8. 
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Abbildung 2.1 zeigt eine Ausprägung der intra-organisatorischen Supply Chain des be-
trachteten Unternehmens, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit als repräsentatives Exem-
pel dient. 
 
Abbildung 2.1: Modell der intra-organisatorischen Supply Chain 
Da der Produktionsprozess als Input-Output-System15 betrachtet wird, sind jeweils zwei 
Logistikstationen und eine Produktionsstation zu einem produzierenden Werk zusam-
mengefasst. In jedem Werk dient eine Logistikstation als Wareneingangslager für Roh-
materialien, Komponenten und Kaufteile und die zweite fungiert als Warenausgangslager 
für Produkte sowie Komponenten und Kaufteile. Die jeweiligen Wareneingangslager be-
ziehen ihre Kaufteile von unterschiedlichen, an dieser Stelle nur repräsentativ dargestell-
ten externen Lieferanten16. Von den Warenausgangslagern aus werden Produkte und 
Kaufteile an diverse Kunden ausgeliefert. 
Die eingezeichneten Kanten spiegeln die Transportbeziehungen wider, wodurch ersicht-
lich ist, dass die Produktionsstandorte wechselseitig untereinander verbunden sind. Zum 
einen fungiert der Produktionsstandort der Produktgruppe B1 als interne Quelle für den 
                                                 
15 Die Produktion entspricht dabei einem Transformationsprozess für Güter, der aus Produktionsfaktoren 
als Input den Output in Form von Produkten erzeugt. Die Produktionsfaktoren können dabei materiell 
oder immateriell sein und umfassen alles zur Produktion Notwendige, wie z. B. Einsatzmaterialien, Pa-
tente und Lizenzen, Maschinen oder Personal. Siehe [Dang09], S. 1 f. und [GT12], S. 6–8. 
16 Diese können intern wiederum ähnlich unterteilt sein. 
Produktgruppe C
[…] […]
Produktgruppe B1
[…] […]
Produktgruppe B2
[…] […]
Produktgruppe A
[…] […]
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Standort der Produktgruppe B2 und liefert werksübergreifend Komponenten für die wei-
tere Verarbeitung zu verkaufsfähigen Produkten. Zum anderen sind die Warenausgangs-
lager untereinander verbunden, wodurch Erzeugnisse verschiedener Produktgruppen vor 
der Auslieferung gebündelt werden können. Dies geschieht aufgrund von Synergieeffek-
ten vorwiegend im Warenausgangslager des Werks für die Produktgruppe B1. In dieser 
daraus resultierenden mehrstufigen Netzwerkstruktur werden die Produkte mit konver-
gierender Erzeugnisstruktur17 entsprechend durch eine Mischung von zentraler und de-
zentraler Produktion erzeugt18.  
 
Abbildung 2.2: Vergleich der Bevorratungsebenen19  
Aufgrund der branchenspezifischen Erwartungen an die Lieferzeiten20 und an die Liefer-
treue21 werden von den in Abbildung 2.2 vergleichend dargestellten Produktionsstrate-
gien die Projekteinzelfertigung (Engineer-to-order, ETO) und die Auftragsfertigung 
                                                 
17 Für weitere Strukturen vgl. ebd., S. 188 und [AIK+08], S. 935–937. 
18 Bei zentraler Produktion wird ein Produkt nur an einem Standort hergestellt, bei dezentraler Produktion 
erfolgen die Arbeitsschritte bzw. Montageschritte für ein Produkt an verschiedenen Standorten. Siehe 
[Schö11], S. 122.  
19 In Anlehnung an [Hopp08], S. 255 und [Koli01], S. 11 ff. 
20 Siehe [Alic05], S. 52 und [Hopp08], S. 252 f. Die Lieferzeit verlängert sich dabei durch steigenden Anteil 
von kundenauftragsbezogener Produktion, was aufgrund der höheren Relevanz der Liefertreue von den 
Kunden jedoch akzeptiert wird. Vgl. [Dang09], S. 1280 f. 
21 Vgl. Kapitel 2.2.1. 
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(Make-to-order, MTO) im Liefernetzwerk eingesetzt22. Bei beiden Strategien erfolgt fast 
keine Bevorratung anhand von Prognosen, da mit der Produktion und Beschaffung erst 
nach Eingang eines Kundenauftrags begonnen wird. Welche Strategie im Einzelfall ein-
gesetzt wird, hängt von den in Kapitel 2.1.3 vorgestellten Projektarten ab.  
Aus den verwendeten Strategien in Kombination mit der komplexen Produktstruktur re-
sultiert der Einsatz des Organisationskonzepts der Kundeneinzelfertigung, bei der alle 
Aktivitäten nur durch Kundenaufträge angestoßen werden und dementsprechend nur auf-
tragsgebundene Bestände existieren23. Aufgrund der geringen Bevorratungsebene können 
sich deswegen schon kleine Störungen bei der Beschaffung oder Produktion negativ auf 
die Liefertreue auswirken.  
2.1.2 Steuerung des Liefernetzwerks 
Die übergeordnete Zielsetzung bei der Steuerung dieses mehrstufigen Liefernetzwerks ist 
die Erfüllung aller Kundenbedürfnisse bei gleichzeitiger Optimierung der dabei entste-
henden Kosten24. Diese Zielsetzung entspricht der des Supply-Chain-Managements25.  
Eine effiziente Unterstützung bietet dabei ein in vielen Unternehmen eingesetztes Enter-
prise-Resource-Planning-System (ERP-System), das zur Planung, Steuerung und Durch-
führung aller belegorientierten26  Geschäftsprozesse eingesetzt wird27 . Das wichtigste 
Modul in einem ERP-System für die Steuerung des Liefernetzwerks ist das Produktions-
planungs- und Steuerungssystem (PPS-System). Seine Aufgabe ist „der bestmögliche 
                                                 
22 Die Strategien unterscheiden sich dabei primär anhand der Lage des Kundenentkopplungspunktes, wel-
cher auftragsneutrale von auftragsbezogener Fertigung abgrenzt. Für eine ausführliche Beschreibung 
vgl. [Hopp08], S. 253–257, [SSE06], S. 3 ff. und [NNS10], S. 869. 
23 Siehe [Dang09], S. 1303–1305. Für mehr Informationen zu Serien- und Einzelproduktion vgl. [GT12], 
S. 12. 
24 Siehe [AIK+08], S. 460. 
25 Arnold, Isermann und Kuhn definieren dieses „als die integrierte prozessorientierte Planung und Steue-
rung der Waren-, Informations- und Geldflüsse entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Roh-
stofflieferanten bis hin zum Konsumenten, mit den Zielen der Verbesserung, der Kundenorientierung, 
der verbesserten Synchronisierung der Versorgung mit dem Bedarf, der Flexibilisierung und bedarfs-
gerechten Produktion sowie dem Abbau der Bestände entlang der Wertschöpfungskette.“ ebd., S. 459. 
Für weitere Definitionen vgl. [Schö11], S. 14 und [GN06], S. 23. 
26 Enthaltenen Daten werden in Stamm- und Bewegungsdaten unterteilt. Stammdaten sind Daten, die im 
Produktionskontext länger unverändert bleiben und auftragsunabhängig sind, wie z. B. Kundenstamm-
daten. Bewegungsdaten erfassen Veränderungen, beispielsweise Lagerbestände. Siehe [Wann10], 
S. 557. 
27 Siehe [GT12], S. 331–338 sowie [KH02], S. 127–129. Eine bekannte Softwareimplementierung eines 
solchen ERP-Systems ist SAP R/3, das verschiedene Module für die Bereiche der Finanz- und Buch-
haltung, des Personalwesens, des Einkaufs und Vertriebs sowie der Produktionsplanung und -steuerung 
(PPS) anbietet. Vgl. [Wann10], S. 574–577. 
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Einsatz der verfügbaren Produktionsfaktoren und der wirtschaftliche Vollzug der Aufga-
benerfüllung, die sich aus den Absatzmöglichkeiten für einen vorgegebenen Zeitraum er-
geben.“28. Dabei wird der „mengenmäßige und zeitliche Produktionsablauf für die vor-
liegenden Kundenaufträge unter Beachtung der verfügbaren Kapazitäten“29 organisiert, 
was aufgrund der vorliegenden intra-organisatorischen Supply Chain standortübergrei-
fend erfolgt. Das im Liefernetzwerk eingesetzte System basiert auf dem Manufacturing-
Resource-Planning-Konzept (MRP-II), einem Stufenkonzept mit sukzessiver Top-Down-
Planung30, welches eine Erweiterung des Material Requirements Planning (MRP) dar-
stellt. Der Ablauf der Planung erfolgt wie in Abbildung 2.3 dargestellt: 
 
Abbildung 2.3: MRP-II-Konzept31 
Die übergeordneten Stufen legen Rahmenbedingungen für die untergeordneten Stufen 
fest32. Die Hauptproduktionsprogrammplanung (auch Master Production Schedule, MPS 
genannt) legt die Primärbedarfsmengen für die Produkte fest, anhand derer die Mengen-
planung (MRP) und anschließend die Termin- und Kapazitätsplanung durchgeführt wird. 
                                                 
28 [Dang09], S. 9 f. 
29 [Wann10], S. 553–555. 
30 Siehe ebd. und [Temp06a], S. 277–279. 
31 In Anlehnung an Grafiken aus [Thon10], S. 281, [Dang09], S. 1306 und [Temp06a], S. 278. 
32 Für die Ausführungen zum MRP-II-Konzept siehe [GT12], S. 333–335, [Dang09], S. 1306–1312 und 
[Wann10], S. 560 ff. und [Thon10], S. 279–282. Für Details zum MRP-Ablauf siehe ebd., S. 306–309, 
[DW97], S. 296–346 und [Koet12], S. 36. 
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Das Ergebnis dieser drei Stufen ist ein durchführbarer Produktionsplan für das Liefer-
netzwerk, dessen Ausführung durch die Produktionssteuerung geregelt und überwacht 
wird33.  
Durch die Integration des MRP-Verfahrens34 übernehmen moderne MRP-II-Module je-
doch auch einige grundlegenden Schwächen des ursprünglichen Verfahrens, insbeson-
dere dessen mangelnde Berücksichtigung von Unsicherheit, worauf in Kapitel 2.2.2.4 
noch detaillierter eingegangen wird35.  
Die Steuerung des vorliegenden Liefernetzwerks wird zusätzlich noch durch Prinzipien 
wie Lean Production bzw. dem daraus entstandenen Lean-Supply-Chain-Management 
beeinflusst. Lean Production bedeutet „die Minimierung aller benötigten Ressourcen 
(einschließlich der Zeit) für die verschiedenen Tätigkeiten des Unternehmens. Sie identi-
fiziert Verschwendung36 […] und eliminiert sie“37. Dazu wird die Produktion nach dem 
just-in-time (JIT) Prinzip organisiert, wobei „jedes Teil, jede Komponente und jedes Er-
zeugnis […] in der geforderten Menge zur geforderten Zeit“38 gefertigt wird. Ausgangs-
punkt ist eine Rückwärtsterminierung ohne Puffer vom Kundenauftrag aus39. Krüger de-
finiert eine Lean Supply Chain als „eine nach dem just-in-time Konzept gesteuerte Supply 
Chain“40. Dementsprechend ist das im Liefernetzwerk praktizierte Lean-Supply-Chain-
Management definiert als die Anwendung des Lean- bzw. JIT-Konzeptes auf die gesamte 
Supply Chain inklusive der Beschaffungs- und Distributionsprozesse. Durch die Vermei-
dung von Verschwendung liegt der Fokus in vielen Unternehmen überwiegend auf der 
                                                 
33 Dieser Planungsaufwand wird im vorliegenden Fall nur für hochpreisige Artikel durchgeführt. Bei einer 
ABC-Klassifizierung erfolgt eine exakte Bestandsführung und Planung also vorwiegend für Produkte 
der Kategorien A und B, die wertmäßig günstigeren C-Teile werden stattdessen durch einfache Dispo-
sitionsverfahren gesteuert. Vgl. [GT12], S. 184–186 und [Bich10], S. 83–88. Für weitere Informationen 
zum C-Teile-Management vgl. [AIK+08], S. 289–293. 
34 Für eine Darstellung der Weiterentwicklung von ERP-Systemen vgl. [HS10], S. 846. 
35 Siehe [KSL06], S. 626. Für eine Diskussion weiterer Kritikpunkte vgl. [Alic05], S. 17–19. Aus diesem 
Grund wurden Advanced-Planning-Systeme (APS) als Erweiterung der ERP-Systeme entwickelt. Diese 
Systeme, die aus dem Gedanken der Betrachtung der gesamten Supply Chain entstanden sind, enthalten 
verschiedene Planungsmodule, die unter anderem Schwächen der bisher vorhandenen Verfahren aus-
gleichen. Sie sind aber bezüglich des Anwendungszwecks bisher nur auf wenige spezifische Fälle spe-
zialisiert. Vgl. dazu [Wann10], S. 578, [SK05], S. 109–115 und [Temp06a], S. 373–377. Arnold et al. 
bezeichnen diese auch als PPS-Systeme der 4. Generation, weswegen im Weiteren der Begriff PPS-
System genutzt wird. Siehe [AIK+08], S. 342. 
36 Durch den japanischen Ursprung wird Verschwendung in diesem Zusammenhang als „muda“ bezeichnet. 
Gemeint sind damit alle aus Kundenperspektive nicht wertschöpfenden Tätigkeiten in der Supply 
Chain. Siehe [Schö11], S. 321. 
37 Ebd., S. 322 mit Verweis auf [Blac10]. Für weitere Details vgl. [Krüg04], S. 47 ff. 
38 [Dang09], S. 1300 f. 
39 Vgl. [ICZ+13], S. 1571. 
40 [Krüg04], S. 52. 
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Reduktion von überflüssigen Beständen41. Dadurch existieren auch im betrachteten Sze-
nario keine überflüssigen Zeit- oder Mengenpuffer. Dies führt bei einer Abweichung vom 
ursprünglichen Produktionsplan aufgrund unvorhergesehener Ereignisse zwangsläufig zu 
einer Verschiebung der geplanten Termine und somit zu negativen Auswirkungen auf die 
Liefertreue.  
2.1.3 Projekteigenschaften 
Durch die kundenindividuelle Fertigung entsteht zwischen dem betrachteten Produzenten 
und dessen Kunden ein Verhältnis mit Projektcharakter42. Auf das Beispiel der Schienen-
fahrzeug-Industrie bezogen, bedeuten Projekte die Produktion einer neuen Zugreihe, für 
die initial einige Produkte und Komponenten neu entwickelt werden müssen43. Jedes Pro-
jekt löst also nach der Konstruktionsphase mindestens einen Auftrag aus. Die Aufträge 
können anhand ihrer Logistikanforderungen 44  weiter unterschieden werden in Stan-
dardlieferungen und Lieferungen mit erweiterten logistischen Zusatzleistungen.  
2.1.3.1 Standardlieferungen 
Der überwiegende Anteil der Aufträge im betrachteten Liefernetzwerk entspricht Stan-
dardlieferungen. Diese enthalten jeweils eine Liste mit einer oder mehreren Auftragspo-
sitionen in der Mengeneinheit 1 oder größer. Der erste Auftrag enthält oft Produkte, die 
durch ETO entstanden sind. Für weitere Aufträge im Projekt werden diese Komponenten 
dann nach dem MTO-Prinzip produziert. Die Auftragspositionen können dabei sowohl 
                                                 
41 Siehe [SF10], S. 87. 
42 Nach DIN 69901-5 ist ein Projekt definiert als ein „Vorhaben, das im Wesentlichen durch Einmaligkeit 
der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist“ [DIN09], wobei Zielvorgaben, zeitliche, fi-
nanzielle oder andere Begrenzungen bzw. projektspezifische Organisation gegeben sind. Schröder de-
finiert ein Projekt als „jede Aufgabe […], die einen definierbaren Anfang und ein definierbares Ende 
besitzt, die den Einsatz mehrerer Produktionsfaktoren für jeden der einzelnen, miteinander verbundenen 
und wechselseitig voneinander abhängigen Teilvorgänge erfordert, die ausgeführt werden müssen, um 
das dieser Aufgabe vorgegebene Ziel zu erreichen.“ [Schr70], S. 17, entnommen aus [Litk07], S. 19. 
43 Entwicklungsprojekte haben in diesem Zusammenhang als Ziel die Neuentwicklung eines physischen 
Produktes. Dies kommt auch der Projektdefinition nach PRINCE2 nahe, für die Projekte den Zweck der 
Auslieferung eines oder mehrerer Produkte haben. Siehe [HHF10], S. 2. Vgl. auch [Zell13], S. 7. 
44 Vorgaben über Termine, Orte und die Form der Liefermengen, die bereitzustellen oder abzuholen sind. 
Siehe [Schö11], S. 17 f. und [Gude10], S. 44 f. 
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eigengefertigte Komponenten als auch Kaufteile enthalten. Da durch die Breite des Pro-
duktspektrums die Einkaufsvolumina je Kaufteil entsprechend gering ausfallen, werden 
diese vorwiegend über Single-Sourcing-Strategien bezogen45. 
Durch die kundenindividuelle Konstruktion werden diese Aufträge mit ausreichend lan-
ger Vorlaufzeit vergeben, sodass die Priorität auf der Einhaltung des versprochenen Lie-
fertermins liegt, was dem in Kapitel 2.2.1 detaillierter beschriebenen Ziel der Liefertreue 
entspricht.  
Standardlieferungen enthalten in der Regel keine speziellen Logistikanforderungen, wes-
halb die Lieferung der Auftragspositionen nicht zusammenhängend erfolgen muss und 
Teillieferungen je Position erlaubt sind.  
2.1.3.2 Logistische Zusatzleistungen: Komplettlieferungen & Kitting 
Neben den eigentlichen Produkten werden vermehrt Leistungen mit Dienstleistungscha-
rakter – sogenannte Value-Added-Services (VAS) – nachgefragt, die die verkauften Pro-
dukte, wie in Abbildung 2.4 dargestellt, ergänzen.  
 
Abbildung 2.4: Value-Added-Services im Kontext46 
Dabei stellen in der produzierenden Industrie die Produkte das Kernprodukt und damit 
die Primärleistung eines Unternehmens dar und die VAS sind ergänzende Sekundärleis-
tungen, die dem Kunden einen Mehrwert bieten47.  
                                                 
45 „Unter Single Sourcing versteht man die Konzentration auf eine Beschaffungsquelle. Das Unternehmen 
bezieht ein bestimmtes Einkaufsteil oder eine Dienstleistung von lediglich einem einzigen [...] Liefe-
ranten.“ [Bich10], S. 35.  
46 In Anlehnung an [Chri05], S. 53 ff. 
47 Definition und Einsatzgründe siehe [MBK12], S. 450 und [Bruh10], S. 155. Dabei sind die Value-Added-
Services der Wettbewerbsvorteil des Lieferanten im Markt, da durch den Zusatznutzen die Kundenzu-
friedenheit und die langfristige Kundenbindung gefördert wird.  
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Ein wichtiger Teilbereich der VAS sind logistische Zusatzleistungen (LZL) 48. Corsten 
und Gössinger definieren diese als Transformationsprozess, der temporale und lokale Ei-
genschaften des Produkts verändert49. Nach SAP-Definition sind logistische Zusatzleis-
tungen „ein Vorgang, der an Materialen durchgeführt wird, um ihren Wert und ihren Nut-
zen zu erhöhen sowie ihre Funktionen zu erweitern“50. 
In diesen Rahmen lassen sich auch die ursprünglich in der Automobilindustrie entstande-
nen Leistungen Komplettlieferungen und Kitting einordnen. Beide Leistungen werden 
aufgrund der Stellung des betrachteten Zulieferers als Systemlieferant51 vermehrt durch 
die Kunden als logistische Zusatzleistungen nachgefragt.  
Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass bei Komplettlieferungs- und Kitting-Aufträgen 
nicht nur einzelne Positionen unabhängig voneinander geliefert werden, sondern mehrere 
Auftragspositionen gebündelt in einer Lieferung52. Diese werden dann als komplettes 
Subsystem53 in die Endkunden-Produkte eingebaut, wodurch sich spezifische Anforde-
rungen an die Liefergenauigkeit ergeben54. Zur Gewährleistung der Störungsfreiheit der 
Kundenproduktion darf kein Teil der Bestellung fehlen. Um Kosten zu senken, sind dabei 
keine Teillieferungen erlaubt55, deshalb darf weder ein Auftragssplit der enthaltenen Auf-
tragspositionen noch ein Mengensplit je Position erfolgen56.  
Solche vollständigen Lieferungen werden als Komplettlieferung bezeichnet57. Werden 
diese zusätzlich unter einer übergeordneten Sachnummer zusammengefasst, spricht man 
                                                 
48 VAS können nach dem Grad ihrer inhaltlichen Affinität zur Primärleistung kategorisiert werden. Im wei-
teren Verlauf werden die logistischen Zusatzleistungen, die eine hohe Affinität aufweisen, betrachtet. 
Für weitere Leistungen und mögliche Einordnungen siehe [MBK12], S. 450 f. 
49 Vgl. [CG06], S. 117, die dafür den Begriff „logistische Leistungserstellung“ verwenden. Als Beispiele 
für relevante Leistungsarten werden Transport, Lagerung, Umschlag sowie auftragsorientierte und res-
sourcenorientierte Bündelung aufgeführt. 
50 [SAP13f-ol]. Dabei werden nach SAP logistische Zusatzleistungen durch Lagermitarbeiter ausgeführt. 
Einige weitere genannte Beispiele für LZL sind das Anbringen von Tags, Etikettierung und Schrumpf-
verpacken. 
51 So bezeichnet man A-Lieferanten, die Arbeitsaufträge in größerem Umfang erhalten und dabei eine hohe 
„Eigenverantwortung im Bereich der Entwicklung von Produkt-Know-how und der Erarbeitung von 
neuen Problemlösungen“ ([Wann10], S. 131) übertragen bekommen. 
52 Auch auftragsorientierten Bündelung genannt. Dabei werden „unterschiedliche logistische Einzelobjekte 
[…] nach Vorgaben aus Kundenaufträgen zusammengefasst“ [CG06], S. 118. 
53 Vgl. [KH02], S. 9. Beispiel: Lieferung kompletter Front-Ends in der Automobilindustrie. 
54 „Durch die Liefergenauigkeit wird angegeben, inwieweit die bestellten Produkte in gewünschter Art und 
Menge ausgeliefert werden.“ [Pfoh10], S. 37. 
55 Vgl. [Larg08], S. 243. 
56 Vgl. [Alic05], S. 95.  
57 Siehe [Gude12], S. 32. 
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von Kitting58. Zu jeder Kitsachnummer existieren Informationen über die Kit-Struktur, 
die definiert, welche Produkte und Komponenten in welcher Menge enthalten sind.  
Der Einsatz von Komplettlieferungen und Kits führt zu mehreren Vorteilen59:  
- Platzbedarf: Es wird nur der Platz für eine übergeordnete Verpackung bzw. den 
Kitcontainer benötigt, anstatt mehreren Transportcontainern für jede Position bei 
Einzelbelieferung. Dies wirkt sich insbesondere im Montagebereich positiv aus. 
- Qualität: Spezifisch auf die enthaltenen Positionen angepasste Verpackungen60 
können diese besser vor Schäden schützen. Zusätzlich wird das allgemeine Risiko 
von Transportschäden durch die Bündelung reduziert. Packanweisungen können 
Verwechslungen zwischen ähnlichen Komponenten vermeiden, wobei die Ent-
nahmereihenfolge entsprechend der Montagereihenfolge festgelegt werden kann.  
- Handhabung: Verringerter Aufwand und Kosten durch weniger Teilenummern 
bei Kits und weniger Warenbewegungen (zum Beispiel im Bestellprozess oder 
Wareneingang). Schnellere Bearbeitung von Produktionsaufträgen, da die Suche 
und das Zusammenstellen von benötigten Teilen während der Montage entfallen. 
Zusätzlich wird bei kleinen Losgrößen der Produktwechsel in der Fertigung er-
leichtert, da die benötigten Teile schneller bereitgestellt werden können.  
- Verständnis: Gebündelte Lieferungen in der Montage erleichtern die Einweisung 
neuer Mitarbeiter und können je nach Aufbau auch direkt als Anleitung dienen. 
Zusätzlich lassen sich komplexe Produkte besser verstehen und auf Vollständig-
keit überprüfen. 
Gleichzeitig ergeben sich folgende Nachteile61: 
- Die Zusammenstellung von Komplettlieferungen und Kits ist zeit- und arbeits-
intensiv, obwohl dabei kein direkter Mehrwert am eigentlichen Produkt entsteht. 
Des Weiteren werden für die Zusammenstellung und Lagerung zusätzliche Flä-
chen benötigt. 
                                                 
58 [BM92], S. 3. Kits können dabei anhand ihres Einsatzzweckes unterschieden werden. Wird ein Kit un-
ternehmensintern zusammengestellt und in der eigenen Produktion eingesetzt, so spricht man von Kit-
to-assembly, wird ein Kit für einen Kunden zusammengestellt, von Kit-to-customer. Im Weiteren wird 
mit dem Begriff Kit nur noch auf das Kit-to-customer-Verfahren Bezug genommen. Bei diesem sind 
die logistischen Anforderungen hinsichtlich der Liefergenauigkeit identisch mit denen der Komplettlie-
ferungen. Für weiterführende Erläuterungen zum Kit-to-assembly-Verfahren vgl. [Hans12] und 
[Limè11]. Zum Kit-to-customer-Verfahren vgl. auch [RD05], S. 450, wo diese Form des Kittings als 
„subcontracting practice“, sprich der Auslagerung der Kiterstellung an Unterfirmen bzw. Zulieferer, 
definiert ist. 
59 Vgl. [BM92], [CF11], [Medb03] und [CMH+02].  
60 Neben Standard-Einwegverpackungen werden auch kundenspezifische Mehrwegverpackungen einge-
setzt. Vgl. [Koet12], S. 165. 
61 Siehe [BM92], S. 5 f.  
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- Beschädigte Teile oder Fehlteile verursachen Effizienzeinbußen sowohl bei der 
Zusammenstellung als auch bei der späteren Entdeckung von Fehlteilen im Ver-
brauch. Dies kann bis hin zu Produktionsstillständen führen. 
Werden für einen Komplettlieferungs- oder Kitting-Auftrag62 die Produkte an verschie-
denen Standorten hergestellt oder beschafft, so muss vor der vollständigen Auslieferung 
die Bündelung in einem Konsolidierungslager erfolgen63. Aufgrund der benötigten La-
gerflächen werden dazu üblicherweise wenige zentrale Lagerorte, wie beispielsweise das 
Warenausgangslager vom Werk der Produktgruppe B1, als allgemeine Konsolidierungs-
lagerorte festgelegt.  
2.1.3.2.1 Auswirkungen von Komplettlieferungen und Kits auf die Projekteigenschaften 
Die Möglichkeit des direkten Einsatzes von Komplettlieferungen und Kits am Montage- 
bzw. Produktionsort führt in Kombination mit dem Prinzip der Lean Production zur wei-
teren Logistikanforderung der just-in-time-Lieferung an die Endkunden. Durch die ver-
brauchssynchrone Anlieferung werden die insgesamt notwendigen Pufferbestände weiter 
reduziert64. 
Aufgrund der Stellung als Systemlieferant und die JIT-Anforderung werden für Projekte 
mit Komplettlieferungs- und Kitting-Aufträgen langfristige Basis- bzw. Sukzessiv-Lie-
ferverträge65 abgeschlossen, um die Versorgung der Kundenproduktion sicherzustellen66. 
Da Planung und Steuerung auf Kundenseite nach Bedarf erfolgen, sind aufgrund der lang-
fristigen Projektzeiträume Lieferzeitpunkte und Abnahmemengen frühzeitig bekannt und 
festgelegt67. Dies führt in Kombination mit der JIT-Anlieferung dazu, dass die Einhaltung 
der Lieferversprechen eine hohe Priorität bei den Kunden hat, was durch die Kennzahl 
der Liefertreue quantifiziert werden kann68.  
                                                 
62 Im weiteren Verlauf wird davon ausgegangen, dass die betrachteten Kits im Liefernetzwerk analog zu 
den Komplettlieferungen durch die Konsolidierung vor der Auslieferung erstellt werden. ERP-Systeme 
bieten mehrere Möglichkeiten, um Kits abzubilden. Dabei können auch Fertigungsstücklisten verwen-
det werden. Da jedoch Liefernetzwerke mit räumlich verteilter Produktion betrachtet werden und die 
reine Konsolidierung keine wertschöpfende Montagetätigkeit darstellt, wird diese Kitting-Variante im 
weiteren Verlauf nicht weiter berücksichtigt.  
63 Pfohl bezeichnet dies als Konzentrationspunkt [Pfoh10], S. 6 f. 
64 Siehe [Koet12], S. 72 f. 
65 Siehe [Wann10], S. 138 und [Larg08], S. 209–212. 
66 Siehe [Koet12], S. 75 und [AIK+08], S. 281. 
67 Im Gegensatz zum häufig in der Automobilindustrie eingesetzten Abrufvertrag, in dem zwar die Gesamt-
mengen für einen Zeitraum festgelegt sind, aber die genauen Lieferzeitpunkte und Abnahmemengen 
erst kurzfristig bestimmt werden. Siehe [Larg08], S. 209. 
68 Vgl. empirische Studienergebnisse in [GPM04], S. 342., sowie [Melz07], S. 175 
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2.2 Anforderungsbeschreibung 
Die Planung und operative Durchführung der Projekte im Netzwerk unterliegen den nach-
folgend beschriebenen Zielsetzungen und Einschränkungen.  
2.2.1 Zielvorgabe Liefertreue  
Um das Erfolgspotenzial der Kundenzufriedenheit als Gesamtziel, anhand dessen der 
Wertschöpfungsprozess69 gesteuert wird, zu maximieren, empfehlen Van Hoek, Lee und 
Billington 70  kundenzufriedenheitsbezogene Kennzahlen zur Leistungsevaluierung der 
Supply Chain. Die Erfassung der Kundenzufriedenheit durch quantifizierbare Werte kann 
jedoch nur indirekt erfolgen. Herold definiert diese als Funktion aus mehreren Inputfak-
toren71: 
Kundenzufriedenheit =
𝑓(Preis, Qualität, Funktionalität, Design, … , Service)  
(2.1) 
 
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Dreher72, der die Kundenzufriedenheit anhand des Ver-
hältnisses von Attraktivität zu Kosten definiert: 
Kundenzufriedenheit = 𝑓 (Kundennutzen =
Attraktivität
Kosten
)  (2.2) 
 
Dabei wird Attraktivität seiner Ansicht nach maßgebend durch den Lieferservice73 be-
stimmt, welcher aus der Kombination Liefertreue und Lieferzeit entsteht. Diese Einschät-
zung spiegelt sich auch in empirischen Studien wider, in denen der Lieferservice als wich-
tigstes Evaluierungskriterium für Lieferanten genannt wird, wobei die Liefertreue den 
größten Einfluss ausübt74. Das ist neben den Auswirkungen der schon beschriebenen 
langfristigen Kontrakte und den logistischen Zusatzleistungen ein weiterer Grund, aus 
dem die Liefertreue im betrachteten Liefernetzwerk als maßgeblicher und quantifizierba-
rer Einflussfaktor auf die Kundenzufriedenheit angesehen wird75.  
                                                 
69 Siehe [Hero05], S. 2 und [GPM04], S. 338. 
70 [Hoek01] und [LB92]. 
71 [Hero05], S. 7. 
72 [Dreh97], S. 39. 
73 Für eine detaillierte Aufschlüsselung des Begriffs Lieferservice siehe [AIK+08], S. 450 f. 
74 Siehe [GPM04], S. 342 und [SHN12], S. 403. 
75 Siehe [Melz07], S. 175. Für weitere Gründe vgl. auch [Hero05], S. 15. und [Hopp08], S. 347 f. 
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Für die Definition der Liefertreue wird die zeitliche Durchführung eines Kundenauftrags 
mit den folgenden Eckdaten bewertet: 
1. Auftragseingang: Termin, zu dem der Auftrag eingeht. 
2. Kundenwunschtermin: Termin, zu dem der Kunde beliefert werden möchte. 
3. Zugesagter Liefertermin: Termin, zu dem der Lieferant dem Kunden die Liefe-
rung nach interner Abstimmung zusagt. 
4. Auftragserfüllung: Termin, zu dem die tatsächliche Lieferung an den Kunden 
durchgeführt wurde. 
Anhand dieser Termine können die in Abbildung 2.5 dargestellten Kennzahlen definiert 
werden. 
 
Abbildung 2.5: Liefertreue im Kontext76 
Die Zeitspanne zwischen Auftragseingang und Auftragserfüllung wird als Lieferzeit de-
finiert, welche wiederum in Wunschlieferzeit und Servicegrad unterteilt wird. Dabei gibt 
die Wunschlieferzeit die Vorlaufzeit an, mit der der Kunde den Auftrag erteilt. Der Ser-
vicegrad77 vereint die Kennzahlen Lieferfähigkeit und Liefertreue. Durch die Lieferfä-
higkeit werden die Termindifferenzen zwischen Kundenwunschtermin und zugesagtem 
                                                 
76 In Anlehnung an ebd., S. 347 und [GHI+10], S. 453. 
77 Während Lieferzeit und Liefertreue die relevanten Kennzahlen für Auftragsfertiger sind, wird der Begriff 
Servicegrad häufig im Kontext der Lagerfertigung verwendet (siehe [Lödd05], S. 19), wobei die gän-
gigsten Definitionen in diesem Bereich drei Typen von Servicegraden erfassen [Temp06b], S. 27–30: 
Der α-Servicegrad ist ereignisorientiert und gibt die „Wahrscheinlichkeit dafür an, dass ein eintreffender 
Bedarf vollständig aus dem bei seiner Ankunft vorhandenen physischen Lagerbestand erfüllt werden 
kann.“ Der mengenorientierte β-Servicegrad gibt den „Anteil der Gesamtnachfrage an, der ohne eine 
lagerbedingte Lieferzeit ausgeliefert werden kann." Der γ-Servicegrad ist zeit- und mengenorientiert 
und erfasst „sowohl die Höhe der Fehlmenge als auch die jeweiligen Wartezeiten der als Rückstandsauf-
träge vorgemerkten Bedarfe." 
Zeit
Servicegrad
Wunschlieferzeit
Liefertreue
Lieferfähigkeit
Lieferzeit
Auftrags-
Eingang     
Kundenwunsch-
termin
zugesagter
Liefertermin     
Auftrags-
erfüllung
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Liefertermin erfasst, wodurch diese vorwiegend für kurzfristig eingeplante Aufträge re-
levant ist.  
Zur Messung der Liefertreue wird zunächst, wie in Formel (2.3) dargestellt, die Liefer-
terminabweichung LTA für jede Auftragsposition gemessen78: 
𝐿𝑇𝐴 = 𝑡Ist −  𝑡Zusa  (2.3) 
 
Die Lieferterminabweichung ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Ist-Liefertermin 
(Auftragserfüllung) 𝑡Ist und dem Plan-Liefertermin (zugesagter Liefertermin) 𝑡Zusa. Da-
bei gilt eine Position erst als geliefert, wenn die vom Kunden bestellte Gesamtmenge 
ausgeliefert wurde79. Eine positive Lieferterminabweichung entspricht somit einer Ver-
spätung, ein negativer Wert einer Vorablieferung. Die geläufigste Art der Erhebung der 
Liefertreue LT enthält ein Liefertreuefenster, innerhalb dessen die Liefertreue dann „den 
prozentualen Anteil der innerhalb einer definierten Liefertermintoleranz gelieferten Auf-
träge“80 bezeichnet. 
𝐿𝑇 =
𝐴𝑛𝑧𝐴𝑢𝑓 mit 𝐿𝑇𝐴UG ≤ 𝐿𝑇𝐴 ≤ 𝐿𝑇𝐴OG
𝐴𝑛𝑧𝐴𝑢𝑓
× 100 (2.4) 
 
Wie in Formel (2.4) erkennbar, wird die Anzahl der liefertreuen Aufträge AnzAuf im be-
trachteten Zeithorizont durch Ober- und Untergrenzen für die Abweichung eingeschränkt. 
Dabei geben 𝐿𝑇𝐴UG das früheste vom Kunden akzeptierte Lieferdatum und 𝐿𝑇𝐴OG das 
späteste akzeptierte Lieferdatum an81. Abbildung 2.6 stellt dies exemplarisch für eine Lie-
fertreue von 65% innerhalb des Erhebungszeitraums dar: 
 
Abbildung 2.6: Beispiel für eine 65%-Liefertreue82 
                                                 
78 Definition und Formeln siehe [Lödd05], S. 24 f. 
79 Vgl. Abschnitt zu Teillieferungen in [Melz07], S. 173. 
80 [Lödd05], S. 24 f. 
81 Siehe [GN06], S. 25. 
82 [Lödd05], S. 25 und vgl. [GN06], S. 25. 
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Erreicht der Lieferant keine akzeptable Liefertreue aus Kundensicht, wirkt sich dies in 
mehreren Bereichen negativ aus83. Dazu zählt insbesondere das Vertrauensverhältnis zum 
Kunden, da der Lieferant als unzuverlässig wahrgenommen wird und die Kundenzufrie-
denheit sinkt. Die Konsequenzen reichen von der Schwächung der Verhandlungsposition 
bei Folgeaufträgen bis zum vollständigen Verlust des Kunden84. Verspätete Lieferungen 
können auch indirekte Folgekosten nach sich ziehen, wenn sie beispielsweise in Form 
von Auslastungsverlusten oder Produktionsstillständen zu Verzögerungen bei den Kun-
den führen. Dabei sind die hier betrachteten Liefernetzwerke mit just-in-time-Anforde-
rungen und Lean-Produktionskonzepten besonders anfällig. Als direkte Folgekosten wer-
den deswegen zur Absicherung oft Strafkosten für unpünktliche Lieferungen mit in die 
Vertragsbedingungen aufgenommen 85 . Zusätzlich schützen sich die meisten Kunden 
durch einen eigenen Sicherheitsbestand gegen Lieferuntreue. Wird durch die verspätete 
Lieferung auch die Liefertreue des Kunden beeinflusst, treten alle zuvor genannten Nach-
teile erneut unternehmensübergreifend auf. 
2.2.1.1 Liefertreue im Projekt- und Liefernetzwerk-Kontext 
Im betrachteten Liefernetzwerk können normale Aufträge ohne besondere Logistikanfor-
derungen, trotz der hohen Abhängigkeit von der Lieferzuverlässigkeit der Lieferanten 
durch Single Sourcing 86  und der geringen Fehlertoleranzen durch das Lean-Supply-
Chain-Management zufriedenstellend durchgeführt werden.  
Die Auswirkungen der logistischen Zusatzleistungen Kitting und Komplettlieferungen 
auf die Liefertreue sind jedoch problematisch. Durch die erforderliche Zusammenführung 
der Positionen und Bedingung der vollständigen Lieferung ist „die Wahrscheinlichkeit, 
                                                 
83 Für den folgenden Abschnitt siehe Aufzählung in [Lödd05], S. 26 und [Wann10], S. 36. 
84 Siehe [Larg08], S. 259 und S. 267. Vgl. auch Opportunitätskosten in [Schö11], S. 54. 
85 Siehe [GN06], S. 25., [Wann10], S. 298 f. 
86 Melzer-Ridinger stellt fest, dass durch das Single Sourcing die Liefertreue weniger von den eigenen Res-
sourcen, sondern vermehrt durch die Lieferanten beeinflusst wird. [Melz07], S. 176. 
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dass der Kunde eine vollständige Lieferung erhält, […] erheblich geringer als der Liefer-
bereitschaftsgrad87 der einzelnen Auftragspositionen. Die Auftragsliefertreue für Mehr-
positionsaufträge ist gleich dem Produkt der Lieferbereitschaftsgrade“88. Dies führt ins-
besondere bei größeren Kits oder Komplettlieferungen zu einer erheblichen Verschlech-
terung der Liefertreue, was in einem Beispiel in Tabelle 2.1 verdeutlicht wird.  
Tabelle 2.1: Auftragsliefertreue für einen vollständigen Auftrag89  
 Produktliefertreue Auftragsliefertreue 
Produkt 1 80% 
80% × 98% × 90% 
= 71% 
Produkt 2 98% 
Produkt 3 90% 
 
Das Ausmaß der negativen Auswirkungen der Konsolidierung auf die Liefertreue wird 
durch die just-in-time-Anforderungen nochmals potenziert, da diese das vom Kunden ak-
zeptierte Liefertreuefenster reduzieren 90 . Abbildung 2.7 stellt die Auswirkungen der 
Kombination beider Anforderungen grafisch dar.  
 
Abbildung 2.7: Liefertreue von Komplettlieferungen und Kits 
                                                 
87 Schönleben definiert den Lieferbereitschaftsgrad als Anzahl der zum gewünschten Liefertermin (Kun-
denwunschtermin) gelieferten Sachverhalte geteilt durch die Anzahl der bestellten Sachverhalte 
[Schö11], S. 54. Im folgenden Beispiel wird dieser analog zur Liefertreue der jeweiligen Artikel ver-
wendet.  
88 [Melz07], S. 174. Vgl. auch [Gude10], S. 352 und [DAV10], S. 5773. Im Kontext der Anforderungen 
des betrachteten Liefernetzwerks entspricht der Lieferbereitschaftsgrad der Liefertreue der Materialien. 
89 Aus [Melz07], S. 174. Vgl. auch Tabelle in [Chri05], S. 77. 
90 Vgl. [Gude10], S. 232 f. 
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Das Liefertreuefenster wird durch die JIT-Anforderungen verkleinert, wodurch zuvor 
pünktliche Lieferungen unpünktlich werden (grau kariert). Durch die Konsolidierung und 
das dadurch notwendige Warten auf die jeweils letzte Auftragsposition verschiebt sich 
die Lieferterminabweichung insgesamt nach rechts (grau gestreift).  
Aufgrund dieser Problematik ist das vorrangige Ziel im gegebenen Liefernetzwerk die 
Maximierung der Liefertreue für Komplettlieferungen und Kits, ohne dabei die Liefer-
treue der regulären Lieferungen zu verschlechtern.  
2.2.1.2 Mehrziel-Berücksichtigung 
Durch die Existenz mehrerer Projekte mit verschiedenen Aufträgen, für die jeweils die 
Liefertreue individuell gemessen wird, ergibt sich die Anforderung der Mehrziel-Berück-
sichtigung an Planungsverfahren im Liefernetzwerk. Solche Verfahren können allgemein 
nach ihrer zeitlichen Reichweite in drei Ebenen unterteilt werden:91 
1. Strategische Planung: Langfristig über mehrere Jahre orientiert und bedacht auf 
Wahrung und Erschließung von Erfolgspotenzialen. 
2. Taktische Planung: Mittelfristig von einigen Monaten bis zu wenigen Jahren ori-
entiert. Konkrete Ausgestaltung der Strukturen und Organisation anhand der stra-
tegisch vorgegebenen Richtungen.  
3. Operative Planung: Detailliertere Planung auf kurzfristiger Basis. Orientiert sich 
an den Rahmenbedingungen der taktischen Ebene.  
Im Rahmen der taktischen Planung werden langfristig zu erreichende Zielvorgaben defi-
niert, beispielsweise eine Vorgabe für die im Jahresmittel zu erreichende Liefertreue. Die 
operative Planung versucht dann, diese Ziele zu erreichen92.  
 
Abbildung 2.8: Auftrags-Interdependenzen 
                                                 
91 Siehe [GT12], S. 27 und [DS05], S. 28 f.  
92 Vgl. [Deli13], S. 13 und [GT12], S. 32 f. 
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Die zu berücksichtigenden Interdependenzen zwischen den gleichzeitig ablaufenden Pro-
jekten (siehe Abbildung 2.8) können in zwei Ebenen unterteilt werden:  
- Intraprojekt-bezogen erfolgt eine zeitlich-horizontale Betrachtung mehrerer 
Aufträge innerhalb eines Projektes. Auf der Aggregationsebene des Projektes soll 
dabei die taktische Zielvorgabe langfristig eingehalten werden. Dies trifft insbe-
sondere auf regelmäßig wiederkehrende Aufträge wie Komplettlieferungen und 
Kits zu. Ist die Liefertreue permanent – sprich in mehreren aufeinanderfolgenden 
Lieferungen – unzureichend, so wird dies wesentlich gravierender und negativer 
vom Kunden empfunden als nur sporadische Verfehlungen des Liefertreueziels93. 
Da es in der initialen Konstruktionsphase oft zu Produktänderungen kommt, wer-
den Verfehlungen der Liefertreue während eines Projektanlaufs eher toleriert als 
in den späteren Projektphasen.  
- Interprojekt-bezogen erfolgt die vertikale Betrachtung der Interdependenzen 
zwischen verschiedenen Aufträgen bzw. Projekten. Dabei entstehen durch die 
Konkurrenz um knappe Ressourcen94 Zielkonflikte, bei denen individuelle Ziel-
werte nur noch verbessert werden können, indem andere Zielwerte sinken95. Zur 
Auflösung dieser Zielkonflikte wird oft eine Zielgewichtung auf strategischer 
oder taktischer Ebene festgelegt96. Im weiteren Verlauf wird davon ausgegangen, 
dass alle projektspezifischen Liefertreueziele gleichmäßig gewichtet werden. 
Trotzdem ist in manchen Situationen eine Priorisierung der Projekte bzw. Auf-
träge notwendig. Dies kann beispielsweise bei Aufträgen mit besonders hohen 
Folgekosten durch Pönalen oder Großprojekten für Key-Account-Kunden97 der 
Fall sein.  
  
                                                 
93 Vgl. dazu den Abschnitt „Attribution theory: attribution of stability“ in [DR02], S. 122. sowie den 
Abschnitt zum „Service Recovery Paradox“ in [SB98], S. 25. 
94 Siehe Nebenbedingungen im nächsten Abschnitt. 
95 Diese Zielkonflikte können nicht nur zwischen den Liefertreuezielen der einzelnen Aufträge entstehen. 
Ein klassischer Zielkonflikt der Produktion besteht z. B. zwischen der Steigerung der Teileverfügbarkeit 
und der Senkung der Kapitalbindung im Lager. Vgl. [Gude10], S. 77 f., [Wann10], S. 23. 
96 Vgl. [Schö11], S. 37. 
97 Wichtige Großkunden, siehe [Hopp08], S. 348.  
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2.2.2 Nebenbedingungen 
Die Einschränkungen für Planungsverfahren zur Optimierung der Liefertreue-Zielwerte 
der Aufträge ergeben sich zum einen aus der interprojekt-bezogenen Konkurrenz um die 
begrenzten Ressourcen. Zum anderen muss der Faktor der Unsicherheit in der Planung 
adäquat berücksichtigt werden.  
2.2.2.1 Material-Restriktionen 
Durch die in Kapitel 2.1 beschriebene Struktur und Steuerung des Liefernetzwerks nach 
Lean- und JIT-Prinzipien werden bei der Fertigung eines Produkts die benötigten Roh-
materialien und Komponenten exakt passend beschafft und gefertigt. Es existieren dem-
entsprechend keine zusätzlichen Bestände oder Pufferzeiten. Diese Netzwerke sind be-
sonders anfällig für das Auftreten von Fehlteilen98. Dabei liegt nach Thun et al. ein Fehl-
teil dann vor, „wenn ein Teil zum […] benötigten Zeitpunkt nicht in der erforderlichen 
Qualität am richtigen, d.h. unmittelbaren Verbrauchsort vorhanden ist“99. Bezüglich des 
Ursprungs der Fehlteile unterscheiden die Autoren zwischen internen und externen Ur-
sprüngen. Bei internen Ursachen treten Fehler, wie zum Beispiel Maschinenausfälle, 
Qualitätsprobleme oder Fehlbestände, innerhalb des Unternehmens auf, bei externen Ur-
sachen führen diese Fehler dementsprechend bei Lieferanten zu Lieferausfällen.  
Die Auswirkungen von Fehlteilen auf die Projekte spiegeln sich in Lieferverspätungen 
und unvollständigen Kits und Komplettlieferungen wider. Diese haben neben der Ver-
schlechterung der Liefertreue und möglichen Strafkosten auch negative Auswirkungen 
auf die Kapitalbindung, die im nächsten Abschnitt erläutert wird.  
Planungsverfahren zur Optimierung der Liefertreue von Komplettlieferungen und Kits 
unterliegen hinsichtlich der Materialien also der Einschränkung, dass zunächst keine frei 
verfügbaren Rohmaterialien, Komponenten oder Produkte im Netzwerk vorhanden sind. 
Werden durch Planungsverfahren zusätzliche Bestände oder Pufferzeiten eingeplant, so 
unterliegen diese den im nachfolgenden Kapitel beschriebenen Kapitaleinschränkun-
gen100.  
                                                 
98 Siehe [TDH09], S. 167–170. 
99 Ebd., S. 170. 
100 Vgl. [Koet12], S. 28. 
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2.2.2.2 Kapital-Restriktionen 
Herold stellt, basierend auf der in Formel (2.1) vorgestellten Definition von Kundenzu-
friedenheit, folgendes Optimierungsmodell auf:101 
Z = max Kundenzufriedenheit =
        𝑓(Preis, Qualität, Funktionalität, Design, … , Service)  
(2.5) 
 
unter der Nebenbedingung: 
Rentabilität ≥ 𝑥% 
 
(2.6) 
 
Daraus lässt sich ableiten, dass die „Maximierung der Kundenzufriedenheit stets inner-
halb der Grenzen der Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens zu erfolgen hat“102. Renta-
bilität lässt sich durch verschiedene Kennzahlen ausdrücken, wobei in den meisten 
Unternehmen die Kapitalrendite gemessen wird103. Mit dem Hintergrund, dass für das 
eingesetzte Kapital eine möglichst hohe Verzinsung erreicht werden soll, wird der erwirt-
schaftete Gewinn ins Verhältnis zum eingesetzten Kapital gesetzt. Abbildung 2.9 stellt 
die für den Lieferanten relevantesten Einflussfaktoren auf die Kapitalrendite dar: 
 
Abbildung 2.9: Einflussfaktoren der Kapitalrendite104 
Es wird deutlich, dass neben Produktinnovationen und Qualität auch eine Steigerung des 
Lieferservices, wie zum Beispiel durch erhöhte Liefertreue, positive Auswirkungen auf 
den Umsatz hat und somit geeignet ist, die Kapitalrendite zu erhöhen. Ist allerdings für 
die Steigerung der Liefertreue zusätzlicher Kapitaleinsatz notwendig, beispielsweise 
durch die Verwendung weiterer Lager oder die Erhöhung des Bestandes, so hat dies ne-
gative Auswirkungen auf die Kapitalrendite. Die Investition in zusätzliches Anlage- bzw. 
                                                 
101 Siehe [Hero05], S. 7. 
102 Ebd. 
103 Vgl. Return-on-investment in [DS05], S. 8 f. und Economic Value Added in [AIK+08], S. 230. 
104 Aus [Chri05], S. 83 ff. und [Koet12], S. 21. Für eine detailliertere Auflistung der Einflussfaktoren nach 
DuPont-Schema siehe z. B. [Hopp08], S. 17 f. 
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Umlaufvermögen wirkt sich auch negativ auf die Liquidität105 eines Unternehmens aus. 
So verursacht jede in Beständen gebundene Geldeinheit Zinskosten und kann nicht für 
alternative Investitionen verwendet werden106. 
Dieser Zielkonflikt zwischen der Steigerung des Lieferservices und der Reduzierung der 
Kosten107 wird im betrachteten Liefernetzwerk aufgrund von strategischen Entscheidun-
gen durch die Betrachtung der Kosten als Nebenbedingung aufgelöst108. Maßnahmen zur 
Steigerung der Liefertreue werden so durch ein exakt beziffertes Budget gesteuert, was 
je nach wirtschaftlicher Situation und Zielpriorisierung auf der strategischen Ebene  
angepasst wird109. Bei der Budgetierung muss jedoch das Dilemma des Lieferservice be-
rücksichtigt werden, das besagt, dass nicht jede Investition in den Lieferservice durch 
adäquat steigende Umsätze gerechtfertigt ist110.  
2.2.2.3 Betriebsmittel-Restriktionen  
Investitionen in Lager- und Transportanlagen sind langfristige Entscheidungen von nur 
sehr geringer Liquidierbarkeit111. Dementsprechend ist die Dimensionierung solcher An-
lagen in optimiert geplanten und geführten Supply Chains gerade ausreichend für die ge-
planten Volumina. Verfahren zur Verbesserung des Lieferservices unterliegen dadurch 
Einschränkungen hinsichtlich der Ausnutzung der vorhandenen Lagerressourcen.  
Existieren schon im normalen Betrieb Engpässe, zum Beispiel bei der Lagerkapazität, so 
stehen diese Ressourcen nicht für die Planungsverfahren zur Verfügung.  
                                                 
105 „Liquidität ist die Fähigkeit des Unternehmens, zu jedem Zeitpunkt alle erforderlichen Auszahlungen 
aus (zeitgleichen) Einzahlungen und/oder Zahlungsmittelbeständen zu bestreiten.“ [DS05], S. 235. 
106 Siehe [Hero05], S. 328. 
107 Vgl. [SSE06], S. 2 und [Pfoh10], S. 97.  
108  Die Alternative wäre die Kostenminimierung bei vorgegebenen Lieferservice-Zielen, vgl. dazu 
[Schö11], S. 40 und die Differenzierung von Bestand als Ziel- und Bewertungsgröße in [Lödd05], S. 33. 
109 Dies entspricht der Erfüllung der Forderung der Kostenbezifferung für Verbesserungen im Lieferservice 
in [GN06], S. 23–25.  
110 Siehe [Melz07], S. 23 und vgl. Grafik „Service Level / Cost of Services“ in [Chri05], S. 67.  
111 Vgl. [Deli13], S. 9.  
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2.2.2.4 Berücksichtigung von Unsicherheit und der dadurch  
  ausgelösten Störungen 
Im Rahmen des Supply-Chain-Managements ist die Bewältigung von Unsicherheit eines 
der wichtigsten zu lösenden Probleme112. Unsicherheit allgemein wird als „ein nicht star-
rer, nicht fester oder als ein von Schwankungen unterworfene[r] Zustand beschrieben, der 
die Möglichkeit des Abweichens von einem erwarteten Wert oder einer erwarteten Situ-
ation impliziert“113. Im Kontext des beschriebenen Liefernetzwerks bedeutet dies, dass 
durch Unsicherheit Störungen an beliebigen Punkten innerhalb des Netzwerks, beispiels-
weise in Quellen, Logistikstationen oder Produktionsstationen, ausgelöst werden kön-
nen114. Dadurch wird die ursprüngliche Planung hinfällig und die notwendigen Korrektu-
ren führen oft zu einer Verschlechterung der Planungsgüte115, was sich wiederum negativ 
auf die Liefertreue auswirkt116.  
Zur genaueren Beschreibung der ausgelösten Störungen können diese in Prozess- und 
Planstörungen unterteilt werden117. Prozessstörungen treten auf, wenn der Systemzustand 
vom geplanten Zustand abweicht, während Planstörungen durch die Veränderung von 
Planvorgaben entstehen. Schneeweiß nimmt eine weitere Unterteilung in Primär- und Se-
kundärstörungen vor, wobei Primärstörungen Zustandsabweichungen darstellen, die 
nicht aus anderen Störungen resultieren und mit Informationsänderungen verbunden sind. 
Sekundärstörungen sind Folgestörungen aufgrund von Primärstörungen. Jensen ergänzt 
diese Definitionen im Produktionskontext um die Unterscheidung der Störungen hinsicht-
lich mengenmäßiger oder zeitlicher Ausprägungen und weist darauf hin, dass zeitliche 
Abweichungen häufiger auftreten und problematischere Auswirkungen mit sich bringen 
als mengenmäßige Abweichungen118.  
                                                 
112 Siehe [GN06], S. 23. Dies trifft insbesondere auf globale Supply Chains, die Lean- und JIT-Prinzipien 
anwenden zu. Siehe [Schö11], S. 159.  
113 [Ilie07], S. 19. Generell sind beim Umgang mit Unsicherheit drei Situationen unterscheidbar. Sicher-
heitssituationen liegen vor, wenn die eintretenden Auswirkungen bekannt und deterministisch sind. In 
Risikosituationen sind die Eintrittswahrscheinlichkeiten alternativer Entwicklungen bekannt, wohinge-
gen unter Ungewissheit nur die alternativen Entwicklungen, aber keine Eintrittswahrscheinlichkeiten 
bekannt sind. Risiko- und Ungewissheitssituationen werden unter dem Begriff Unsicherheit zusammen-
gefasst. Siehe [Neun09], S. 141, [Zsch07], S. 11–22 ebd.und [DS05], S. 49. 
114 [SHS12], S. 4494. Vgl. auch [VDA07], S. 14 „Eine Störgröße ist […] eine Einflussgröße, die außerhalb 
der geplanten Toleranz verläuft und die Leistungsfähigkeit […] negativ beeinflusst. 
115 Vgl. [Gebh09], S. 21. 
116 Vgl. [SHS12], S. 4493. 
117 Siehe [Schn92], S. 122 f.  
118 Siehe [Jens96], S. 23. 
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Unsicherheiten und die dadurch ausgelösten Störungen lassen sich weiterhin hinsichtlich 
ihres Ursprungs unterscheiden, Abbildung 2.10 zeigt eine mögliche Klassifizierung nach 
Gebhard119. 
 
Abbildung 2.10: Quellen der Unsicherheit120 
Dabei wird zunächst zwischen internen und externen Ursprüngen unterschieden, abhän-
gig davon, ob die Störungsquelle innerhalb oder außerhalb des Einflussbereichs des be-
trachteten Unternehmens liegt. Zuliefer- und Nachfrageprozesse fallen in die zweite Ka-
tegorie. Beispiele für Inputunsicherheiten sind Abweichungen von Liefermengen oder 
Lieferterminen, insbesondere durch Schwankungen der Wiederbeschaffungszeiten 121 . 
Bezüglich des Outputs können veränderte Nachfragewerte, Stornierungen oder Eilauf-
träge auftreten. Die Gründe der intern bedingten Unsicherheit im Produktionssystem sind 
beispielsweise Ausschuss, schwankende Produktionszeiten oder Maschinenausfälle.  
Auftretende Störungen im Kontext des betrachteten Liefernetzwerks sind Terminabwei-
chungen bei der Beschaffung oder Produktion von benötigten Teilen122. Es existieren vor-
wiegend Störungen im Input mit zeitlichen Abweichungen bei den Lieferterminen und 
im Produktionssystem bei den Durchlaufzeiten. Im Output kann die Nachfrage jedoch als 
sicher und konstant betrachtet werden.  
Problematisch ist die unzureichende Berücksichtigung der Unsicherheit als Ursache von 
möglichen Störungen durch die im Liefernetzwerk eingesetzten Planungssysteme. 
Grundsätzlich nutzt das verwendete MRP-II-Verfahren zwar das Konzept der rollieren-
den Planung123, das für den Einsatz in Unsicherheitssituationen geeignet ist, in denen 
                                                 
119 Siehe [Gebh09], S. 21 ff. 
120 In Anlehnung an ebd., S. 22. Alternative Klassifikationen unterscheiden System- und Umgebungsur-
sprünge oder zusätzlich Informationsunsicherheiten. Vgl. dazu [Bick02], S. 6, [KSJ02], S. 2399–2419 
und [MPG+06], S. 271.  
121 Für eine detaillierte Auflistung der Ursachen vgl. [SHS12], S. 4499, [KGS07] und [KS06], S. 113.  
122 Vgl. dazu auch die Definition in [Melz07], S. 189: „Störungen sind Ereignisse auf dem Beschaffungs-
markt, in der eigenen Prozesskette und auf dem Absatzmarkt, die die Einhaltung des vereinbarten Lie-
fertermins gefährden.“ 
123 Siehe [Neun09], S. 143–145 und [AIK+08], S. 166.  
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Entscheidungen durch zeitlich-vertikale Interdependenzen 124  miteinander verbunden 
sind. Dabei existiert eine gestaffelte Entscheidungssequenz, innerhalb derer die Planung 
in regelmäßigen Abständen wiederholt und zum Teil revidiert wird125. Da in der Realität 
die Unsicherheit bei Entscheidungen steigt, je weiter diese vom aktuellen Zeitpunkt ent-
fernt sind, profitiert jeder neue Planungslauf von einem Informationszuwachs gegenüber 
dem vorherigen Lauf. Entscheidungen vom aktuellen bis zum nächsten Planungszeit-
punkt werden verbindlich getroffen, wohingegen die Entscheidungen darüber hinaus zu-
nächst nur vorläufiger Natur sind und in einem späteren Planungslauf revidiert werden 
können126. In Abbildung 2.11 werden der Ablauf und die Begrifflichkeiten der rollieren-
den Planung verdeutlicht:  
 
Abbildung 2.11: Rollierende Planung127 
Die Reichweite der Planung zu einem Planungszeitpunkt t0 wird durch den Planungsho-
rizont T eingeschränkt. Der nächste Planungszeitpunkt t1 ist um den Planabstand D ver-
schoben, wobei D < t0 + T gilt. Entsprechend sind alle Entscheidungen von t0 bis t1 end-
gültig zu treffen. Entscheidungen darüber hinaus sind im nächsten Planungslauf noch re-
vidierbar. Die Revidierbarkeit der Entscheidungen wirkt sich durch den Informationszu-
wachs einerseits positiv aus. Andererseits führt diese bei häufigen Änderungen zu einer 
hohen Nervosität des Planes, die negative Folgen für die Planakzeptanz und den Ablauf 
der Realisierung haben kann128. Um dem entgegenzuwirken, existiert beim betrachteten 
Lieferanten noch zusätzlich ein fixierter Bereich, die sogenannte Frozen Zone (FZ). In 
                                                 
124  Das bedeutet, dass die Entscheidungsmöglichkeiten sowie die Ergebnisse der Entscheidungen von 
früheren Entscheidungen abhängig sind. 
125 Dabei werden zunächst nur Bestell- und Fertigungsvorschläge mit vorläufigem Charakter generiert, die 
erst mit der Auftragsfreigabe endgültig umgesetzt werden. Siehe [Wann10], S. 586 f.  
126 Vgl. [Gebh09], S. 18 f. 
127 In Anlehnung an [Scho01], S. 34.  
128 Ebd., S. 94 f.  
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diesem Zeithorizont können Entscheidungen nicht mehr verändert werden, wodurch die 
Nervosität des Planes verringert wird129.  
Zur Planung werden jedoch nur deterministische Eingabedaten verwendet. Stochastische 
Einflüsse, wie beispielsweise bei Wiederbeschaffungszeiten und Durchlaufzeiten130, wer-
den komplett vernachlässigt. Da Störungen in der Realität durch verspätete Lieferungen 
von Zulieferern oder durch Maschinenausfälle jedoch auftreten131, führt die dadurch er-
folgende spätere Abweichung vom Plan zu Prozessstörungen, deren Korrektur wiederum 
Sekundärstörungen in Form von Planstörungen verursachen kann132.  
Mögliche Planungsverfahren zur Verbesserung der Liefertreue müssen also die zuvor be-
schriebenen Ausprägungen der Unsicherheit und die dadurch ausgelösten Störungen adä-
quat berücksichtigen133.  
 
 
 
  
                                                 
129 Vgl. [KS08], S. 193, [Alic05], S. 96 f. und [GGR+05]. So existieren beispielsweise vorläufige Ferti-
gungsvorschläge, deren Ausführungszeitpunkt noch verändert werden kann. Für die ursprüngliche Pla-
nung dieser Aufträge sind jedoch im kurzfristigen Bereich häufig schon Vorarbeiten wie Beschaffungs-
aufträge realisiert worden. Durch den Einsatz der Frozen Zone sind diese kurzfristigen Planänderungen 
dann unzulässig. 
130 Siehe [Alic05], S. 4 und [Inde09], S. 474. Die trifft ebenso auf die eingesetzten ERP- und MRP-II-Sys-
teme zu, da diese im Kern auf der MRP-Logik aufbauen. Siehe [KS06], S. 110. 
131 Vgl. [LDH08], S. 236, [KSL06], S. 626 
132 Zum Eintrittszeitpunkt hat die rollierende Planung dann keinen Einfluss mehr. 
133 Vgl. [Gebh09], S. 21.  
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3 Stand der Technik 
3.1 Allgemeingültige Planungskonzepte zur Berücksichti-
gung von Unsicherheit 
3.1.1 Bewältigungsmaßnahmen nach Schneeweiß 
Schneeweiß definiert fünf mögliche Verhaltensweisen zur Berücksichtigung von Unsi-
cherheit und der Bewältigung der daraus resultierenden Störungen134: 
1. Elimination: Eliminierung der Quelle der Unsicherheit. Die dabei eintretende Si-
cherheitssituation verhindert das Auftreten von Störungen grundlegend. 
2. Evasion: Vermeidung der Unsicherheit durch Ausweichen, beispielsweise durch 
Wechsel von häufig lieferuntreuen Lieferanten zu Eigenfertigung.  
3. Immunisierung: Wirtschaftliche Absicherung der Unsicherheit. Beispielsweise 
durch Versicherungen gegen Störungen.  
4. Präventivmaßnahmen: Abfangen der Störungen, ohne dass weitere Sekundär-
störungen entstehen können. Dazu müssen zuvor durch geeignete Maßnahmen 
entsprechende Potenziale, wie zum Beispiel Sicherheitsbestände, aufgebaut wer-
den. 
5. Sanierungsmaßnahmen: Beseitigung der Folgen einer eingetretenen Störung. 
Die ersten drei Ebenen, die auf die Behebung der Ursachen abzielen, werden unter dem 
Schlagwort Prophylaxe zusammengefasst und sind zumeist auf hierarchisch hoch ange-
siedelten Planungsebenen angesiedelt. Auf dieser Grundlage bauen die unter Redundanz-
maßnahmen zusammengefassten Präventiv- und Sanierungsmaßnahmen auf. Diese set-
zen an den Auswirkungen der schon ausgelösten Störungen an, wobei sie sich hinsichtlich 
der Reagibilität unterscheiden. Präventivmaßnahmen beseitigen Störungen durch zuvor 
aufgebaute Flexibilitätspotenziale direkt, Sanierungsmaßnahmen benötigten eine entspre-
chende Sanierungszeit, bis alle Folgen der Störung behoben sind135. Idealerweise werden 
beide Redundanzmaßnahmen kombiniert eingesetzt, sodass zunächst ein präventives Fle-
xibilitätspotenzial aufgebaut wird, wobei zu diesem Zeitpunkt noch keine detaillierten 
Erkenntnisse über die tatsächlichen Störungen vorliegen. Reicht das Potenzial bei Eintritt 
einer Störung zu ihrer Beseitigung nicht aus, können ergänzend Sanierungsmaßnahmen 
unter genauer Kenntnis der Störung eingesetzt werden. 
                                                 
134 Siehe [Schn92], S. 124–126. 
135 Siehe ebd., S. 127–129.  
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Am konkreten Beispiel der Liefertreue bedeutet dies, dass durch geeignete prophylakti-
sche Maßnahmen ein Basislevel bezüglich der Liefertreue erreicht wird. Ist das Basislevel 
für bestimmte Auftragstypen unzureichend, können ergänzend Redundanzmaßnahmen 
eingesetzt werden. Wie in Abbildung 3.1 ersichtlich, kann durch jede Steigerung des Ba-
sislevels eine Reduzierung der notwendigen Redundanzmaßnahmen erreicht werden136.  
 
Abbildung 3.1: Dualer Ansatz 
Eine Steigerung des Basislevels sollte jedoch nur in einem wirtschaftlich vernünftigen 
Rahmen erfolgen. Denn je höher das Ausgangslevel liegt, desto kostenintensiver wird 
eine weitere Steigerung. Da für die regulären Lieferungen des betrachteten Problems ein 
ausreichendes Basislevel vorliegt und diese den überwiegenden Anteil der Aufträge aus-
machen, wird im Weiteren der Fokus auf ergänzende Redundanzmaßnahmen für Kom-
plettlieferungen und Kits gelegt137.  
3.1.2 Fehlteilmanagement 
Nicht alle Planungskonzepte beziehen sich explizit auf Unsicherheit oder allgemein auf 
Störungen. Stattdessen werden konkrete Untergruppen von Störungen betrachtet und be-
handelt. Aufgrund des vorliegenden Fokus auf die Liefertreue bietet das Fehlteilmanage-
ments an dieser Stelle ebenfalls geeignete Ansätze138. Ein Fehlteil ist dabei als ein Teil 
definiert, das zum Auslieferungs- oder Produktionszeitpunkt nicht in der notwendigen 
Quantität und Qualität am Verbrauchsort vorliegt. Mit der steigenden Komplexität der 
Produktions- und Liefernetzwerke steigt auch das allgemeine Risiko für Fehlteile. 
                                                 
136 Vgl. [KDZ10].  
137 Ein weiterer Grund für den Fokus auf Redundanzmaßnahmen ist, dass diese allgemeingültig definiert 
werden können. Im Gegensatz dazu sind die prophylaktischen Maßnahmen meist stark abhängig von 
detaillierten unternehmensspezifischen Umständen.  
138 Das Fehlteilmanagement weist eine große Übereinstimmung mit den zuvor beschriebenen Redundanz-
maßnahmen auf. Der Vollständigkeit halber wird es an dieser Stelle trotzdem noch kurz erläutert.  
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Thun, Drüke und Hoenig unterteilen die Ansätze des Fehlteilmanagements in zwei Be-
reiche: 139 
1. Präventives Fehlteilmanagement: Versucht, das Auftreten eines Fehlteils an 
sich zu verhindern beziehungsweise dessen Eintrittswahrscheinlichkeit zu senken. 
Dabei muss zunächst eine Identifikation der möglichen Fehlteile erfolgen. 
2. Reaktives Fehlteilmanagement: Wirkungsbezogene Maßnahmen, die die Kon-
sequenzen eines entstandenen Fehlteils verringern. Dabei spielt die Elastizität der 
Prozesse eine wichtige Rolle. Diese ist die „Fähigkeit […], nach dem Eintreten 
eines Fehlteils wieder zum ursprünglichen Zustand zurückzukehren oder aber ei-
nen neuen, adäquaten Zustand anzunehmen.“140 Elastizität kann dabei sowohl 
durch die Generierung von Redundanzen, wie zum Beispiel durch Sicherheitsbe-
stände, als auch durch die Steigerung der Flexibilität der Prozesse erreicht werden. 
Dies kann zum Beispiel die kurzfristige Flexibilität zur Änderung der Produkti-
ons- oder Versorgungsreihenfolge sein.  
Die Steuerung beider Maßnahmen muss zudem auf die möglichen Konsequenzen eines 
Fehlteils abgestimmt werden. Dabei wird zwischen internen Konsequenzen, die sich nur 
innerhalb der eigenen Produktion oder des eigenen Unternehmens auswirken, und 
schwerwiegenderen externen Konsequenzen unterschieden. Diese betreffen andere Un-
ternehmen und haben beispielsweise die Reduktion der Kundenzufriedenheit oder Pönal-
strafen zur Folge141.  
  
                                                 
139 Siehe [TDH09], S. 172–179.  
140 Ebd., S. 176.  
141 Siehe ebd., S. 172.  
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3.2 Umgang mit Unsicherheit im Rahmen des MRP-II-
Konzepts  
3.2.1 Klassifizierung der Maßnahmen 
Im Kontext der MRP-basierten Produktionsplanung und -steuerung findet sich in der Li-
teratur eine mehrfache Einteilung der Maßnahmen zum Umgang mit Unsicherheit und 
den daraus resultierenden Störungen. Auf der obersten Ebene erfolgt eine Einteilung in 
zwei Kategorien142: 
1. Reduzierung der Unsicherheit („Reducing“) 
2. Bewältigung der Unsicherheit („Coping and Mitigation“) 
Die Reduzierung der Unsicherheit entspricht einer Ursachenbehebung, analog der Elimi-
nation und Evasion nach Schneeweiß. Ursachen sind jedoch in den meisten Fällen unter-
nehmensspezifisch und ihre Behebung erfordert detaillierte Informationen zum jeweili-
gen Sachverhalt143. Aufgrund des ausreichenden Basislevels der Liefertreue und der Viel-
falt der möglichen Quellen von Unsicherheit144 erfolgt im Weiteren der Fokus auf allge-
meingültigere Gegenmaßnahmen zur Bewältigung. Diese werden im Englischen unter 
„Coping with Uncertainty“ zusammengefasst und beziehen sich oftmals auf die korrekte 
Parametrisierung des MRP-Verfahrens145 zur präventiven Bewältigung von Störungen o-
der Maßnahmen zur Abschwächung der Auswirkungen („mitigation“) einer eingetrete-
nen Störung. Somit entsprechen diese den Redundanzmaßnahmen nach Schneeweiß.  
Koh et al.146 nehmen eine weitere Unterteilung in „Buffering“ und „Dampening“ (Puffer- 
und Dämpfungsmaßnahmen) vor. Während Puffermaßnahmen mit zusätzlichen Materi-
alquantitäten arbeiten, werden alle weiteren Maßnahmen unter Dämpfungsverfahren zu-
sammengefasst. Nachfolgend werden die in Literatur und Praxis häufig eingesetzten 
Maßnahmen aus Abbildung 3.2 vorgestellt147.  
                                                 
142 Siehe [SHS12], S. 4495. 
143 Vgl. [Jens96], S. 29. 
144 Vgl. Grafik 1 in [KS06], S. 113 und Tabelle 1 in [SHS12], S. 4499. Für spezifische Ursachen für Lie-
feruntreue vgl. [Melz07], S. 179 ff. 
145 Vgl. [DP07], S. 271.  
146 Siehe [KS04], S. 241 und [KSL06], S. 628f. 
147 Es existieren noch weitere Parameter und Maßnahmen, wie z. B. die Parametrisierung und Auswahl von 
Losgrößenregeln, die Überschätzung der Nachfragemenge (Hedging) oder die Unterschätzung der Aus-
bringungsmenge (Yield factor). Vgl. dazu [IV13], S. 293, [LD11], S. 1 f., [Temp06b], S. 231 und 
[GS00], S. 224–228. Der Fokus erfolgt jedoch auf die zuvor im Text genannten Methoden, da diese 
insbesondere bei schwankenden Durchlaufzeiten empfohlen werden [DP07], S. 276.  
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Abbildung 3.2: Auswahl von Maßnahmen zur Bewältigung von Unsicherheit148 
3.2.1.1 Sicherheitsbestand 
Sicherheitsbestände zählen zusammen mit den nachfolgend vorgestellten Sicherheitszei-
ten aufgrund ihrer leichten Umsetzbarkeit149 und Eignung, insbesondere bei Durchlauf-
zeitschwankungen150, zu den in der Praxis am weitesten verbreiteten Maßnahmen. Dabei 
stellt der Sicherheitsbestand eine eiserne Reserve dar, die permanent auf Lager gehalten 
wird. Diese Menge ist dispositiv nicht frei verfügbar und zum Ausgleich von außerge-
wöhnlichen Ereignissen, wie zum Beispiel Störungen im regulären Materialfluss, vorge-
sehen151. Sicherheitsbestände wirken sich positiv auf die Liefertreue aus, verursachen je-
doch Lagerhaltungs- und Kapitalbindungskosten152.  
In der Praxis werden Sicherheitsbestände oftmals manuell durch Disponenten anhand von 
Erfahrungen oder durch einfache Formeln bestimmt153. Dieses Vorgehen eignet sich je-
doch nicht für mehrstufige konvergierende Liefernetzwerke154. Oftmals erfolgt auf jeder 
Netzwerkstufe eine isolierte Planung der Sicherheitsbestände, wodurch Interdependenzen 
zwischen den Stufen und die daraus resultierende erweiterte Entkopplungsfunktion155 der 
Sicherheitsbestände nicht ausreichend berücksichtigt werden. Des Weiteren existieren in 
konvergierenden Netzwerken durch Gleichteile in den Montagestücklisten Interdepen-
denzen zwischen Sicherheitsbeständen einer Stufe, die ebenfalls nicht berücksichtigt wer-
den156.  
                                                 
148 Auf die rollierende Planung wurde bereits in Kapitel 2.2.2.4 eingegangen. 
149 Siehe [Gebh09], S. 27. 
150 Vgl. [HDD10], S. 1835 und [BFH09], S. 121 f. 
151 Siehe [Jens96], S. 31 f. und [Dang09], S. 486–491.  
152 Siehe [Pfoh10], S. 97–106.  
153 Vgl. dazu [Schö11], S. 538, [Hopp08], S. 387–389 und [Gude12], S. 88. 
154 Produktionssysteme, in denen Montagearbeiten stattfinden, sind konvergierende Systeme. 
155 Siehe [MS10], S. 5 und [Stad05], S. 584. 
156 Vgl. [DP07], S. 270.  
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In solchen Netzwerken ist eine simultane, projekt- und stufenübergreifende Optimierung 
der Sicherheitsbestände effizienter, da diese die Komplexität der Interdependenzen im 
gesamten Liefernetzwerk berücksichtigt und die Kosten sowie den erreichten Service glo-
bal betrachtet. Das Ergebnis umfasst also nicht nur eine optimale Entscheidung über die 
Höhe, sondern auch über die Positionierung der Sicherheitsbestände im Netzwerk157.  
Durch die projektbasierten Aufträge müssen die projektindividuellen Komponenten und 
Produkte bei der Planung besondere Berücksichtigung finden. Aufgrund der normaler-
weise langfristigen Projektanläufe ist der Aufbau von Sicherheitsbestand problemlos 
möglich, einzig kurzfristige Konstruktionsänderungen in der Anlaufphase können zu ob-
soleten Sicherheitsbeständen führen. Ebenso muss sichergestellt sein, dass vorhandene 
Sicherheitsbestände von projektindividuellen Materialien gegen Projektende abgebaut 
werden.  
3.2.1.2 Sicherheitszeit 
Sicherheitszeiten158 sind auftragsbezogene Parameter und bewirken ein Vorziehen des 
spätestens zulässigen Produktions- bzw. Beschaffungstermins um die Größe der Sicher-
heitszeit159. Dadurch entsteht ein Lieferzeitpuffer, in dessen Rahmen Schwankungen der 
Durchlaufzeit aufgefangen werden können und die Liefertreue gesteigert werden kann160.  
Sicherheitszeiten wirken sich nur temporär auf die Kapitalbindung aus, da die so vorüber-
gehend erzeugten Sicherheitsbestände nur in Verbindung mit einem konkreten Planauf-
trag existieren und durch den Auftrag bei Fälligkeit des Bedarfs wieder aufgelöst wer-
den161. Dadurch beschränkt sich der Nutzen von Sicherheitszeiten auf den dazugehörigen 
Auftrag. Nur in seltenen Fällen ermöglicht die Überschneidung von mehreren Aufträgen 
mit Sicherheitszeiten eine übergreifende Nutzung der einhergehenden temporären Sicher-
heitsbestände. Abbildung 3.3 verdeutlicht die Auswirkungen von Sicherheitszeiten auf 
die Bedarfswirksamkeit. 
                                                 
157 Siehe [SF10], S. 91–95 für simultane Bestandsoptimierung. Die Ergänzung um die projektübergreifende 
Eigenschaft resultiert aus dem Verhalten, dass in vielen Fällen der Sicherheitsbestand in projektgetrie-
benen Supply Chains isoliert je Projekt ermittelt wird. Hier kann durch die Analogie zur isolierten Stu-
fenbetrachtung, durch eine simultane und übergreifende Optimierung eine Verbesserung erreicht wer-
den. Vgl. [XZC12], S. 2.  
158 Synonyme Bezeichnungen sind unter anderem Sicherheitsfrist [Schö11], S. 538 und Bedarfsvorlaufzeit 
[Hopp08], S. 403. 
159 [Temp06b], S. 237. 
160 Vgl. [Lödd05], S. 43 ff. 
161 Siehe [Jens96], S. 32.  
35 
 
 
Abbildung 3.3: Auswirkungen der Sicherheitszeit162 
Der reale Bedarf ist im Beispiel am 31. Mai fällig, durch eine Sicherheitszeit von sieben 
Tagen wird dieser jedoch im System schon am 24. Mai wirksam. Entsprechend verschiebt 
sich der Zulauf ebenfalls um sieben Tage. In der Zeit vom 24.05 bis 31.05 wirkt sich die 
Auftragsmenge dann als kapitalbindender Sicherheitsbestand aus.  
3.2.1.3 Rescheduling  
Während der Ausführung eines Plans können durch Störungen Differenzen der Soll- und 
Ist-Vorgaben in Form von zeitlichen Abweichungen von Start- und Fertigstellungstermi-
nen oder Reihenfolgeänderungen entstehen. Dies kann entweder ohne Reaktion akzeptiert 
werden oder die ursprüngliche Planung wird angepasst. Dieser Anpassungsprozess eines 
Plans an Störungen wird als Rescheduling bezeichnet163.  
Zur Eingrenzung des Begriffes und weiteren Klassifizierung der angewandten Methoden 
wurde von Vieira et al. das in Abbildung 3.4 dargestellte Framework vorgeschlagen164. 
Initial erfolgt die Definition der Rescheduling-Umgebung anhand der Eigenschaften der 
einzuplanenden Aufgaben. In statischen Umgebungen ist die Anzahl der betrachteten 
Aufgaben endlich und Informationen über Eigenschaften und Verhalten liegen entweder 
in deterministischer oder stochastischer Form vor. In dynamischen Umgebungen ist die 
Anzahl der Aufgaben unbegrenzt, da im Zeitverlauf immer neue einzuplanende Aufgaben 
hinzukommen. Zusätzliche Unterteilungen können anhand der Ankunftszeit-Charakteris-
tika der Aufgaben erfolgen.  
 
                                                 
162 Aus [Hopp08], S. 404.  
163 Siehe [Herr06], S. 135 f. Dabei werden Störungen in diesem Zusammenhang auch als rescheduling fac-
tors bezeichnet. Vgl. auch [HP04], S. 440.  
164 Abbildung und Beschreibung siehe [VHL03], S. 40–55. 
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Abbildung 3.4: Rescheduling-Framework 
Bezüglich der Rescheduling-Strategie existieren zwei grundlegende Klassen. Dynami-
sche Strategien erzeugen keinen langfristigen Plan, sondern entscheiden bei Bedarf ad 
hoc über die Einplanung der Aufgaben. Im Gegensatz dazu erzeugt das vorwiegend in 
der Praxis eingesetzte prädiktiv-reaktive Scheduling in einem ersten Schritt einen gülti-
gen Plan und aktualisiert diesen in einem zweiten Schritt als Reaktion auf Störungen. 
Dabei werden mittels einer Richtlinie die Zeitpunkte für das Rescheduling festgelegt. Pe-
riodisches Rescheduling erfolgt in regelmäßigen Abständen und entspricht dem Konzept 
der rollierenden Planung. Eventbasiertes Rescheduling stößt eine Neuplanung aufgrund 
von zuvor definierten Auslöseereignissen, die Zustandsänderungen entsprechen, an. Wer-
den beide Richtlinien kombiniert, so spricht man von hybridem Rescheduling. 
Die Rescheduling-Methoden legen fest, wie ein Plan erzeugt und aktualisiert wird. Für 
jeden der Schritte der prädiktiv-reaktiven Strategie existieren entsprechende Methoden. 
Im ersten Schritt muss ein Ausgangsplan erzeugt werden. In vielen Verfahren geschieht 
dies ohne die Berücksichtigung möglicher späterer Störungen. Werden diese jedoch ex-
plizit bei der Planung mit einbezogen, sodass die Zielerreichung des Plans auch unter 
Störeinflüssen möglich ist, spricht man von robustem oder proaktivem Rescheduling165. 
Methoden für Schritt zwei reagieren auf Eintritt einer Störung und versuchen durch Re-
paraturmaßnahmen den ursprünglichen Plan an die geänderten Gegebenheiten anzupas-
sen166. Dabei werden nacheinander die Schritte Evaluation, Lösungsfindung und Revision 
durchgeführt. Zuerst müssen die Auswirkungen der Störung evaluiert werden. Führen 
                                                 
165 Vgl. [KJF10], S. 266. 
166 Dies entspricht dem akuten Störungsmanagement.  
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diese zu Verschlechterungen oberhalb einer tolerierbaren Schwelle, so werden in der Lö-
sungsfindungs-Phase bessere Alternativpläne durch Reparaturmethoden ermittelt. Repa-
raturen können sich dabei nur auf die direkt oder indirekt betroffenen Aufträge beziehen, 
dies wird als partielles Rescheduling bezeichnet. Eine einfache und oft verwendete Me-
thode dafür ist das Right-shift-Rescheduling, bei dem alle betroffenen Aufgaben um die 
durch die Störung verursachte Verzögerung später eingeplant werden. Alternativ kann 
der gesamte Plan ab dem Störungszeitpunkt neu erstellt werden. In der finalen Revisions-
phase muss dann der ursprüngliche Plan durch die Reparatur-Änderungen modifiziert 
oder durch den neu generierten Plan ersetzt werden.  
Das eingesetzte MRP-II-Verfahren agiert im betrachteten Fall in einer statisch-stochasti-
schen Umgebung167 in der die Eintreffzeiten der Unterlieferanten und die Dauer der ei-
genen Prozesse variabel sind. Die rollierende Planung entspricht dem periodischen prä-
diktiv-reaktiven Rescheduling, da initial ein nominaler Plan erzeugt wird, der in regelmä-
ßigem Abstand neu generiert wird.  
Das Framework bietet geeignete ergänzende Komponenten zur Verbesserung der Berück-
sichtigung der Unsicherheit. Dazu zählt insbesondere die Umstellung von nominalen zu 
robusten Ausgangsplänen durch proaktives Rescheduling und die Ergänzung um kurz-
fristigere, event-basiert ausgelöste Reparaturmaßnahmen im Bereich der Frozen Zone, so 
dass insgesamt ein hybrides Rescheduling-Verfahren entsteht.  
 
  
                                                 
167 Zum Planungszeitpunkt ist durch die Langfristigkeit der Projekte die Menge der Aufträge bekannt, also 
endlich.  
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3.2.2  Planung von Sicherheitsbeständen und -zeiten 
3.2.2.1 Verfahren zur Ermittlung von Sicherheitsbeständen 
Es existieren unzählige Publikationen zur Bestimmung von Sicherheitsbeständen, insbe-
sondere im Make-to-stock-Bereich. Dabei haben die Werke von Simpson sowie Clark 
und Scarf die Grundsteine für zwei unterschiedliche Ansätze gelegt168. Auf Simpson ba-
sieren Arbeiten zum Guaranteed-Service-Ansatz, bei dem jede Stufe in einem Liefernetz-
werk den nachfolgenden Stufen eine festgelegte und somit deterministische Lieferzeit 
garantiert. Der zweite Ansatz wird als Stochastic-Service bezeichnet, bei denen zwischen 
zwei Stufen Schwankungen der Lieferzeiten auftreten können. Dies geschieht, wenn nicht 
ausreichend Material auf der vorhergehenden Stufe lagert und erst neu produziert bezie-
hungsweise beschafft werden muss169.  
Neben dem Fokus auf MTS-Systeme unterliegt ein Großteil der Publikationen jedoch 
restriktiven Einschränkungen hinsichtlich der Produktanzahl und der Struktur und Stu-
fenanzahl des Liefernetzwerks. Außerdem wird in vielen Verfahren nur von einer Unsi-
cherheit der Bedarfe, nicht aber von Schwankungen in Wiederbeschaffungs- und Durch-
laufzeiten ausgegangen. Diese eignen sich deswegen nicht für das in Kapitel 2 beschrie-
bene Liefernetzwerk170. Allen Ansätzen gemein ist, dass als Zielfunktion vorrangig die 
Kostenminimierung verfolgt wird. Liefertreue beziehungsweise Servicelevel im MTS-
Kontext werden entweder als Nebenbedingung mit Mindestwerten berücksichtigt oder in 
die Zielfunktionen durch Verzugs- bzw. Fehlmengenkosten integriert.  
Nachfolgend werden Lösungsansätze vorgestellt, bei denen ein Großteil der grundlegen-
den Annahmen auf das betrachtete Liefernetzwerk zutrifft. Die jeweiligen Einschränkun-
gen der Verfahren, die einen direkten Einsatz verhindern, werden anschließend in Kapitel 
3.2.2.4 zusammenfassend beschrieben.  
  
                                                 
168 [Simp58] und [CS60].  
169 Siehe [Klos10] und [GW03], S. 98.  
170  Einige relevante, aber an dieser Stelle nicht anwendbare Arbeiten sind beispielsweise [HW11], 
[DAV10], [LD09], [SAD+08], [PBM+07], [SZ05], [GT99] und [IM98]. Für eine weiterführende Über-
sicht vergleiche [MZ13], S. 2 und [OD12], S. 300.  
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3.2.2.1.1 Verfahren nach Jung et al. [JBP+08] 
Jung et al. stellen ein Verfahren zur Ermittlung der optimalen Positionierung und Höhe 
von Sicherheitsbeständen in MTS-Liefernetzwerken vor. Dabei treffen sie folgende An-
nahmen:  
- Betrachtet wird ein mehrstufiges Netzwerk mit mehreren Produkten. 
- Es wird nur eine Periode berücksichtigt. 
- Sicherheitsbestand wird nur für Endprodukte in Werken oder nachfolgenden Aus-
lieferlagerorten bestimmt.  
- Die Bedarfe der Produkte sind unsicher und für jedes Produkt wurde ein zu errei-
chendes Servicelevel definiert.  
- Für Halbfabrikate und Rohmaterialien wird problemlose Verfügbarkeit angenom-
men.  
Als Ziel wird die Minimierung der Kosten verfolgt. Diese setzen sich aus dem Wert der 
Sicherheitsbestände multipliziert mit deren Menge je Werk und Auslieferlagerort, den 
Verzugskosten für zu spät erfüllte Lieferungen und den Strafkosten für das Unterschreiten 
der vorgegebenen Servicelevel zusammen. Servicelevel werden dabei nur als weiche Ne-
benbedingung berücksichtigt, wodurch die vorher als Untergrenze bestimmten Werte ge-
gen Strafkosten unterschritten werden können171.  
Da die Servicelevel aufgrund von multiplikativen Abhängigkeiten nicht direkt linear dar-
zustellen sind, ermitteln die Autoren zunächst eine Approximation der sogenannten Per-
formanzfunktionen f(θij). Diese ordnen einem Sicherheitsbestandslevel θij eines Materials 
i an Ort j ein damit erreichbares Servicelevel πij zu. Die Ermittlung des erreichten Ser-
vicelevels erfolgt dabei durch diskrete, eventbasierte Simulation172, in deren Verlauf nur 
der Bedarf von Material i als stochastischer Einfluss berücksichtigt wird. Innerhalb der 
Simulation kommt eine Planungs- und Scheduling-Instanz zum Einsatz, die anhand der 
jeweiligen Situation die nächsten Ablaufschritte ermittelt. Der Simulationsparameter θij 
wird in regelmäßigen Intervallschritten variiert, wobei die Anzahl der Schritte die ge-
wünschte Approximationsdichte angibt. Für jede Variation wird die Simulation erneut 
ausgeführt. Dieses Vorgehen wird auch als simulationsbasierte Optimierung173 bezeich-
net und liefert als Ergebnis die Performanzfunktion für den Sicherheitsbestand eines Ma-
terials an einem Ort. 
                                                 
171 Vgl. [KS11], S. 180.  
172 Siehe Kapitel 3.3.3.  
173 Siehe ebd.  
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Die Approximation wird dabei für jede mögliche Kombination aus Material und Werk 
oder Lagerort separat durchgeführt, bis alle Performanzfunktionen vorab ermittelt wur-
den. Diese werden mittels Linearisierungstechniken in ein lineares Optimierungsmodell 
mit der zuvor beschriebenen Zielsetzung integriert. Um Interdependenzen zwischen nach-
folgenden Stufen zu berücksichtigen, wird dabei noch eine Verrechnungsfunktion zwi-
schen den jeweiligen Performancefunktionen für ein Material ergänzt. Das Modell ist an-
schließend mit handelsüblicher linearer Optimierungssoftware174 lösbar. 
3.2.2.1.2 Verfahren nach Ünlü und Rossetti [ÜR10] 
Ünlü und Rossetti stellen im Rahmen eines Vergleichs mehrerer Losgrößenregeln ein 
Verfahren vor, das diese hinsichtlich des benötigten Sicherheitsbestands unter gleichwer-
tigen Serviceleveln vergleichen kann. Es werden die gleichen Annahmen wie bei Jung et 
al. getroffen, allerdings ist das Modell auf ein Produkt und eine Stufe beschränkt. Das 
Vorgehen ist ebenfalls gleich, wobei nur die simulationsbasierte Komponente eingesetzt 
wird. Diese ermittelt den erforderlichen Sicherheitsbestand für das vorgegebene Ser-
vicelevel durch die Modifikation der Sicherheitsbestandshöhe. Da bei einem Produkt und 
einer Stufe keine weiteren Entscheidungen mehr getroffen werden müssen, terminiert das 
Verfahren an dieser Stelle.  
3.2.2.1.3 Weitere Verfahren 
Nachfolgend werden Publikationen vorgestellt, die zwar keine konkreten Lösungsmetho-
den enthalten, aber allgemeine Hinweise bezüglich der Gestaltung von Sicherheitsbestän-
den liefern. 
Chew, Lee und Lau175 untersuchen die Auswirkung von Gleichteilen in konvergierenden 
Liefernetzwerken. Resultat ist, dass bei Gleichteilen für verschiedene Komponenten und 
Produkten eine gemeinsame Planung der Teileversorgung von Komponenten mit Gleich-
teilen größere Kosteneinsparungen erzielt als eine Planung je Komponente bzw. je Pro-
dukt. Übertragen auf Sicherheitsbestände lässt sich daraus ableiten, dass insbesondere 
Gleichteile von diesen profitieren und die Sicherheitsbestände auch projektübergreifend 
geplant werden müssen.  
                                                 
174 Beispielsweise CPLEX oder Gurobi Solver.  
175 [CLL10]. 
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Kanet, Gorman und Stößlein176 untersuchen die Eigenschaften eines über den Zeitverlauf 
veränderlichen Sicherheitsbestands. Dieser wird auch als dynamischer Sicherheitsbe-
stand177 bezeichnet. Anpassungen können dabei aufgrund von Bedarfsänderungen, Än-
derungen in den zugrunde liegenden Unsicherheiten oder Änderungen der geforderten 
Liefertreue bzw. Servicelevel-Werte erfolgen. Dabei wird für jeden Zeitpunkt innerhalb 
des Planungshorizonts die jeweils benötigte Bestandshöhe definiert. Kanet et al. zeigen 
mittels praktischer Studien, dass durch dynamischen Sicherheitsbestand Kosteneinspa-
rungen gegenüber einem fixen Sicherheitsbestand möglich sind.  
Durch diese fortlaufenden geplanten Anpassungen der Höhe des Sicherheitsbestandes in 
Abhängigkeit der zukünftigen Bedarfe eignen sich dynamische Sicherheitsbestände ins-
besondere zur Berücksichtigung der projektspezifischen Materialien bei Projektausläu-
fen, da der Abbau dieser Bestände so gezielt vorab eingesteuert werden kann.  
3.2.2.2 Verfahren zur Ermittlung von Sicherheitszeiten 
Zur Bestimmung von Sicherheitszeiten werden in der Praxis häufig die Durchlaufzeiten 
pauschal um einen Unsicherheitskoeffizienten vergrößert. Der Faktor wird anhand von 
vergangenen Erfahrungen und wirtschaftlichen Restriktionen bestimmt178. Alternativ zu 
dieser subjektiven Methode existieren viele Verfahren zur Bestimmung der Sicherheits-
zeiten oder der entsprechenden Anpassung der Durchlaufzeiten179 an Unsicherheiten. Da-
bei berücksichtigen jedoch wenige Verfahren die explizit schwankende Wiederbeschaf-
fungs- und Produktionszeiten und noch weniger Verfahren haben einen direkten Bezug 
zum MRP-Verfahren180. Zusätzlich unterliegen viele theoretische Verfahren extremen 
Beschränkungen bezüglich der Annahmen. Diese limitieren die Anwendbarkeit auf we-
nige Produkte, erlauben keine Überschneidungen bei den Komponenten für verschiedene 
Produkte und lassen maximal ein bis zwei Stufen im Produktionsnetzwerk zu. Dadurch 
ist bei diesen eine analytische und optimale Lösungsfindung durch eine einwertige Be-
rücksichtigung der Unsicherheit mittels Erwartungswert möglich. Der Einsatz in komple-
xen realen Produktionssystemen ist jedoch nicht möglich, weswegen die entsprechenden 
Verfahren an dieser Stelle nicht näher beschrieben werden181.  
                                                 
176 [KGS10]. Vgl. auch [Melz07], S. 190.  
177 Vgl. Kapitel 3.2.1.1. 
178 Siehe [LDH08], S. 237.  
179 Beziehungsweise Bestellzeitpunkte in nicht MRP-basierenden MTS-Systemen.  
180 Vgl. [LD11], S. 1 f. und [LDH08], S. 246. 
181 Für Beispiele und weiterführende Literaturübersichten siehe [LD11], [CDP09], [LDH08], [Axsä05], 
[TG03] und [HH01]. 
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3.2.2.2.1 Verfahren nach Hnainen, Delorme und Dolgui [HDD10] 
Hnainen et al. haben ein Verfahren zur Festlegung von Freigabezeiten bzw. Bestellzeit-
punkten in zweistufigen Montagesystemen entwickelt. Für den Einsatz sind folgende Vo-
raussetzungen notwendig: 
- Es existiert nur ein Produkt mit bekanntem Bedarf.  
- Es wird nur eine Periode betrachtet. 
- Das Produkt wird aus mehreren Halbfabrikaten gefertigt (Ebene 1). 
- In die Halbfabrikate gehen Komponenten mit unsicheren Wiederbeschaffungszei-
ten ein (Ebene 2). Die mathematischen Verteilungen dieser Zeiten sind bekannt.  
- Jede Komponente auf Ebene 2 geht maximal in ein Halbfabrikat ein.  
- Die Fertigung auf jeder Stufe beginnt, wenn alle Komponenten und Halbfabrikate 
vorhanden sind. Dabei ist die Fertigungskapazität unbegrenzt. 
- Lagerhaltungskosten entstehen für Komponenten, die vor Beginn der Montage 
auf Level 2 eintreffen.  
Hnainen et al. versuchen die Freigabezeiten bzw. Bestellzeitpunkte der Komponenten auf 
Ebene 2 so festzulegen, dass folgende Zielfunktionen minimiert werden:  
𝑚𝑖𝑛 EC(X), SP(X)  
 
mit: 
(3.1) 
EC(X) =  Erwartete Lagerhaltungskosten (3.2) 
SP(X) =  Fehlmengenquote (3.3) 
 
Die Zielfunktionen wurden dabei analytisch unter Ausnutzung der Annahmen für dieses 
spezifische System und den Erwartungswerten der Verteilungen abgeleitet182. Die Ziel-
funktion aus Formel (3.3) repräsentiert den prozentualen Anteil der nicht rechtzeitig er-
füllten Lieferungen, was der Maximierung der Liefertreue des Produkts entspricht.  
Durch die Verwendung von zwei Zielfunktionen ist keine eindeutige optimale Lösung 
direkt bestimmbar, wodurch die Lösungsmethode des Problems die Menge der optimalen 
Kompromisse hinsichtlich der zwei Ziele ermitteln muss183. Aufgrund der Komplexität 
durch die Interdependenzen setzen die Autoren dazu eine Heuristik, in diesem Fall einen 
genetischen Algorithmus ein. Dabei wird, wie in Abbildung 3.5 ersichtlich, für jede Kom-
ponente auf der zweiten Ebene die jeweilige Freigabezeit als ganzzahliges Gen kodiert. 
Das weitere Vorgehen entspricht dem in Kapitel 3.3.1.2 vorgestelltem Ablauf eines ge-
netischen Algorithmus.  
                                                 
182 Dabei wurden die Ableitungen später durch [SFZ12] noch einmal korrigiert.  
183 Auch Pareto-Menge genannt. Siehe Kapitel 3.3.1.1.  
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Abbildung 3.5: Kodierung des genetischen Algorithmus 
Das Verfahren lässt sich indirekt auch auf eine MRP-Umgebung übertragen. Die ermit-
telte Freigabezeit für Komponenten auf Ebene 2 in Bezug auf deren Bedarfsdatum ent-
spricht den geplanten Durchlauf- beziehungsweise Wiederbeschaffungszeiten für die je-
weiligen Komponenten. Durch die Berücksichtigung der Unsicherheit sind Sicherheits-
zeiten somit schon indirekt in dieser Zeit enthalten. Des Weiteren ist das Verfahren durch 
die ganzzahlige Diskretisierung der Entscheidungsvariablen für die Verwendung mit den 
ebenfalls diskret arbeitenden MRP-Systemen geeignet.  
3.2.2.2.2 Verfahren nach Molinder [Moli97] 
Molinder hat ein Verfahren entwickelt, das entweder Sicherheitszeiten oder Sicherheits-
bestände in mehrstufigen konvergierenden Systemen optimieren kann184. Für den Einsatz 
des Verfahren gelten folgende Bedingungen:  
- Es können mehrere Produkte mit stochastischem Bedarf existieren. 
- Es werden mehrere Perioden betrachtet. 
- Die Produktstruktur kann beliebig viele Ebenen umfassen.  
- Alle Wiederbeschaffungs- und Durchlaufzeiten sind unsicher, wobei die mathe-
matischen Verteilungen bekannt sind.  
- Lagerhaltungskosten entstehen für Komponenten, die früher als benötigt eintref-
fen.  
- Fehlmengenkosten entstehen für Nachfragen nach Produkten, die nicht pünktlich 
erfüllt werden können.  
Die Sicherheitszeiten werden auf Materialebene so ermittelt, dass die durch Formel (3.4) 
dargestellte Summe der Produktionskosten minimiert wird. Diese setzt sich aus Lager-
haltungskosten, Fehlmengenkosten und Rüstkosten zusammen.  
Min C(X) = Lagerhaltungskosten + Fehlmengenkosten + Rüstkosten  (3.4) 
 
                                                 
184 Da jeweils nur eine getrennte Ermittlung möglich ist, wird dieses Verfahren an dieser Stelle für Sicher-
heitszeiten vorgestellt, gilt aber analog auch für Sicherheitsbestände.  
Freigabezeiten der Aufträge
…
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Zur Ermittlung der erwarteten Kosten wird eine diskrete, eventbasierte Simulation ver-
wendet, die für eine spezifische Sicherheitszeitkombination in mehreren Simulationsläu-
fen unter Berücksichtigung der stochastischen Verteilungen die durchschnittlichen Kos-
tenwerte ermittelt.  
Die Festlegung der Sicherheitszeitkombination erfolgt mittels simulationsbasierter Opti-
mierung. Als Optimierungsverfahren wird eine Simulated-Annealing-Heuristik einge-
setzt185, die in jeder Iteration eine Lösung ermittelt und durch die Simulation bewerten 
lässt.  
3.2.2.3 Kombinierte Verfahren 
Nach Kenntnis des Autors existieren zum aktuellen Zeitpunkt keine für die Strukturen 
des zuvor beschriebenen Liefernetzwerks geeigneten Verfahren, die simultan Sicherheits-
bestände und Sicherheitszeiten ermitteln. Auch Molinder bestimmt diese nur getrennt, 
weist aber darauf hin, dass durch den kombinierten Einsatz weitere Kostensenkungen er-
möglicht werden könnten.  
Verschiedene Richtlinien definieren, wann Sicherheitsbestände und wann Sicherheitszei-
ten zu bevorzugen sind. Dabei ist jedoch keine klare Tendenz festzustellen; einige dazu 
durchgeführte Studien liefern sogar widersprüchliche Empfehlungen. Whybark und Wil-
liams186 empfehlen Sicherheitszeiten bei zeitlicher Unsicherheit der Nachfrage oder der 
Beschaffung und Sicherheitsbestände bei vorwiegend mengenmäßigen Abweichungen. 
Grasso und Taylor187 hingegen empfehlen in jeder Situation Sicherheitsbestände. Laut 
Buzacott und Shanthikumar188 sind Sicherheitszeiten einzusetzen, wenn die zukünftigen 
Bedarfe genau bekannt sind. Van Kampen et. al189 sprechen im Fall von unsicheren Be-
darfen eine Empfehlung für Sicherheitsbestand aus und bei Schwankungen in den Wie-
derbeschaffungszeiten für Sicherheitszeiten.  
                                                 
185 Diese bildet einen Abkühlungsprozess nach, bei dem in der Realität Atome durch langsame Abkühlung 
einen stabilen Zustand erreichen. Vgl. [Ólaf06], S. 637.  
186 [WW76]. 
187 [GT84]. 
188 [BS94]. 
189 [KDZ10]. 
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3.2.2.4 Einordnung und Bewertung der Verfahren 
An dieser Stelle erfolgt eine Bewertung der Verfahren hinsichtlich der Eignung für die 
Problemstellung, sowie eine Einordnung der verwendeten Methoden. In Tabelle 3.1 sind 
die Verfahren mit ihren wichtigsten Eigenschaften zusammengefasst. 
Die Ermittlung der Auswirkung von Sicherheitsbeständen auf das Servicelevel durch 
Jung et al. sowie Ünlü und Rossetti zeigt eine Möglichkeit auf, um mittels simulations-
basierter Optimierung auch komplexe Liefernetzwerke mit nicht-linearen Zusammenhän-
gen zu evaluieren. Jung et al. betrachten jedoch nur die Produkte auf oberster Ebene und 
keine Interdependenzen durch gemeinsame Komponenten190. Da diese im vorliegenden 
Szenario mit berücksichtigt werden müssen, können die Materialien nicht mehr unabhän-
gig voneinander vorberechnet werden, weil die verwendeten einfachen Verrechnungs-
funktionen nicht anwendbar sind. Dadurch ergibt sich eine hohe Anzahl an Kombinatio-
nen, die nicht mehr effizient offline vorberechnet werden kann. Beide Verfahren berech-
nen nur einen statischen anstatt einen dynamischen Sicherheitsbestand. Wegen der unzu-
reichenden Berücksichtigung von projektspezifischen Materialien besteht das Risiko, 
dass entsprechende Materialien nach Projektende noch im Lager verbleiben.  
Tabelle 3.1: Zusammenfassung der Verfahren 
Quelle Ziele Umgebung Produkte / 
Stufen  
Lösungsansatz 
Sicherheitsbestandsverfahren 
Jung et al. Min Lagerhaltungskosten + 
Verzugskosten + Servicelevel 
Strafkosten 
MTS Multi / 
Multi 
Lineares Optimierungsmo-
dell mit offline Linearisie-
rung durch simulationsba-
sierte Optimierung 
Ünlü und 
Rossetti 
Nicht anwendbar (Ermittlung 
benötigter Sicherheitsbestand 
für spezifisches Servicelevel) 
MTS 1 / 1 Simulationsbasierte Opti-
mierung 
Sicherheitszeitverfahren 
Hnainen et 
al.  
Min Lagerhaltungskosten 
Max Liefertreue 
MTO,  
MRP  
indirekt 
1 / 2 Genetischer Algorithmus 
mit mathematischen Ab-
leitungen 
Molinder Min Lagerhaltungskosten + 
Fehlmengenkosten + Rüstkos-
ten 
MTO, MRP Multi / 
Multi 
Simulationsbasierte Opti-
mierung mit Simulated An-
nealing 
 
Im Bereich der Sicherheitszeiten zeigen Hnainen et al. mit dem Einsatz der genetischen 
Algorithmen eine Möglichkeit auf, mehrere Ziele gleichzeitig zu verfolgen, was sich für 
die Multi-Projektbetrachtung eignet. Die verwendeten mathematischen Ableitungen sind 
                                                 
190 Ünlü und Rossetti betrachten sogar nur eine Stufe und ein Produkt.  
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jedoch nicht auf größere Netzwerke anwendbar. Dies wird bei Molinder durch den Ein-
satz von simulationsbasierter Optimierung umgangen, wobei diese in Kombination mit 
einwertiger Zielverfolgung durch die Simulated-Annealing-Heuristik erfolgt. Beiden An-
sätzen gemein ist jedoch, dass die Sicherheitszeiten immer je Material ermittelt werden 
und somit für alle Aufträge gleich sind. An dieser Stelle ist insbesondere bei einer Mehr-
zieloptimierung eine weitere Differenzierung nach Aufträgen wünschenswert.  
Kein Verfahren deckt alle Anforderungen ab, insbesondere existiert bisher keine kombi-
nierte Planung von Sicherheitsbeständen und Sicherheitszeiten. Jedoch lassen sich aus 
den vorgestellten Verfahren allgemeine Erkenntnisse ableiten. 
Aufgrund der hohen Komplexität bei mehreren Materialien und mehrstufiger Positionie-
rung ist zur Evaluierung der Auswirkungen auf die Liefertreue der Einsatz von Metaheu-
ristiken sinnvoll191. Diese ermitteln zwar kein garantiertes Optimum, allerdings für die 
Praxis hinreichend gute Lösungen. Dabei eignen sich die genetischen Algorithmen auch 
zur Erfüllung der Anforderung der Mehrzieloptimierung.  
Des Weiteren sind in komplexen Netzwerken keine mathematischen Ableitungen der Lie-
fertreue in Abhängigkeit von Sicherheitsbeständen oder -zeiten mehr möglich. Um rea-
listische Werte für ein individuelles Liefernetzwerk zu erhalten, wird in den meisten Fäl-
len Simulation eingesetzt192. Wichtig ist jedoch die korrekte Implementierung der Simu-
lation, insbesondere hinsichtlich der MRP-Logik. Viele Verfahren bilden Teile der MRP-
Logik in der Simulationsumgebung nach, was zu Abweichungen von der real verwende-
ten Logik führen kann. Koh und Saad193 haben in ihren Studien zwei typische Fehler 
identifiziert. Zum einen werden übergeordnete Planaufträge zu früh ausgeführt, insbeson-
dere wenn die dafür notwendigen Bedarfe früher als geplant eintreffen. Dies ist in MRP-
getriebenen Systemen jedoch nicht vorgesehen. Zum anderen existieren Fälle, in denen 
übergeordnete Aufträge trotz Fehlteilen gestartet werden. Um diesen Abbildungsfehlern 
vorzubeugen, schlagen die Autoren vor, die Planauftragsgenerierung aus der Simulation 
auszulagern. Diese sollte im Optimalfall von dem System durchgeführt werden, dass spä-
ter die realen MRP-Pläne erzeugt. Zusätzlich sollten in der Simulation für jeden Planauf-
trag Vorgänger- und Nachfolgerinformationen194 gepflegt werden. Diese dienen dazu, 
dass Nachfolger-Planaufträge erst starten können, wenn alle Vorgängeraufträge erfüllt 
                                                 
191 Schon das dadurch entstehende Sicherheitsbestands-Positionierungsproblem ist NP-hart. Siehe 
[SAD+08]. 
192 Vgl. [CC02], S. 1063 und [DAV10], S. 5770.  
193 [KS04] und [KS03]. 
194 Als Vorgänger oder Kind werden Planaufträge bezeichnet, die z. B. für einen Produktionsauftrag die 
benötigten Materialien zuliefern. Nachfolger sind dann entsprechend die Planaufträge, für die ein 
Planauftrag zuliefert. 
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sind, ansonsten werden sie in eine Warteschlange eingereiht. Sind dann alle Vorgänger 
ausgeführt und ist die Ausführungszeit größer bzw. gleich der geplanten Ausführungszeit, 
kann der Nachfolge-Planauftrag in der Simulation gestartet werden.  
3.3 Mehrzieloptimierung unter Unsicherheit 
Optimierungsmodelle lassen sich anhand der Anzahl der Extremierungsziele in ein- und 
multikriterielle Modellen unterteilen. Die Art der Berücksichtigung der Unsicherheit ent-
scheidet darüber, ob diese Modelle deterministisch oder stochastisch sind195. Aufgrund 
der Multi-Projektbetrachtung der Liefertreue und der vorhandenen Unsicherheit, werden 
Lösungsmethoden für ein multikriterielles, stochastisches Problem benötigt.  
Einkriterielle Optimierungsprobleme sind definiert durch Lösungsvektoren aus einem 
Lösungsraum 𝑥  ⊆  ℝ𝑛, die mittels einer Zielfunktion 𝑓: 𝑥 → 𝑦 auf Elemente eines ein-
dimensionalen Zielraums 𝑦 ⊆  ℝ1 abgebildet werden. Bei Betrachtung mehrerer Ziele 
ist der Lösungsraum ebenfalls mehrdimensional, was zu einem Zielfunktionsvektor 𝑓 
führt. Daraus ergibt sich folgende allgemeine Form eines zu maximierenden 
Mehrzieloptimierungsproblems mit N Zielen, wobei S den zulässigen Bereich des Lö-
sungsraums ℝ𝑛 repräsentiert und durch Restriktionen definiert wird196:  
max 𝑓(𝑥) = (𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), … , 𝑓𝑛(𝑥))   𝑚𝑖𝑡 𝑛 = 1, … , 𝑁 (3.5) 
𝑢. 𝑑. 𝑁.  𝑥 ∈ 𝑆 (3.6) 
 
Stehen die Ziele wie im vorgegebenen Problem in Konkurrenz zueinander, ist ein einfa-
cher Vergleich der Lösungen mittels max oder min Funktionen wie bei eindimensionalen 
Modellen nicht mehr geeignet für die Ermittlung einer einzigen optimalen Lösung. Dies 
ist zwar für jede Zielfunktion individuell, aber nicht bei der Betrachtung aller Zielfunkti-
onen möglich, da dann eine Verbesserung in einem Zielwert zur Verschlechterung der 
Zielerfüllung bei mindestens einem anderen Ziel führt197. Zur Lösung multikriterieller 
Modelle können folgende Ansätze verwendet werden198: 
1. Dominanzkonzepte 
Die Menge der gültigen Lösungen kann reduziert werden, indem dem Entscheider 
nur die effizienten Lösungen daraus vorgelegt werden. Eine Lösung x1 ist effi-
zient, wenn keine andere Lösung x2 existiert, die in keinem Ziel schlechter und 
                                                 
195 Siehe [KS11], S. 45 f. 
196 Vgl. [Talb09], S. 310. 
197 Siehe [AIK+08], S. 38 f. 
198 Vgl. [KS11], S. 347–404 und [DD05], S. 55–59. 
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für mindestens ein Ziel besser bewertet wird199. Existiert eine solche Lösung x2, 
so dominiert diese x1. Mittels der effizienten Menge kann ein Planer dann die tat-
sächlichen Trade-offs hinsichtlich der Leistungsfähigkeit zwischen den Zielen er-
kennen und sich anhand seiner Präferenzen a posteriori für eine spezifische Lö-
sung entscheiden. Dies kann für eine übersichtliche Menge mit wenigen Zielen 
manuell durchgeführt werden, wobei der Auswahlprozess durch grafische Gegen-
überstellungen beschleunigt werden kann.  
2. Ersatzkriterien 
Diese auch als Kompromissmodell bezeichnete Vorgehensweise bildet implizit 
die Präferenzen des Planers bezüglich der Ziele ab. Dabei werden die individuel-
len Zielfunktionen durch eine verknüpfende Meta-Zielfunktion Ψ ersetzt, die die 
optimale Kompromisslösung ermittelt. Dafür müssen auf Seite des Planers grund-
legende Kenntnisse über die Möglichkeiten und Beschränkungen des Problembe-
reichs vorhanden sein, da die Angaben zu den Präferenzen a priori, also vor dem 
Optimierungsprozess, erfolgen. Beispiele für diesen Ansatz sind Zieldominanz 
(nur das wichtigste Ziel wird berücksichtigt), lexikografische Ordnung (Ziele wer-
den in einer spezifischen Reihenfolge berücksichtigt), Zielgewichtung und Goal 
Programming (Zielwerte werden vorgegeben).  
3. Multiattributive Methoden 
Als dritte Möglichkeit können die Präferenzen explizit ermittelt werden. Dazu 
wird eine multiattributive Gesamtnutzenfunktion bestimmt. Bekannte Methoden 
sind beispielsweise die Nutzwertanalyse oder der Analytic Hierarchy Process200.  
Der Unterschied zwischen einer Spezifikation der Präferenzen a priori zu a posteriori zum 
Mehrzieloptimierungsprozess wird in Abbildung 3.6 grafisch dargestellt. Werden die In-
formationen a posteriori spezifiziert, so werden die Präferenzen erst auf die effiziente 
Menge angewandt beziehungsweise anhand dieser Menge spezifiziert. Bei einer a priori 
Spezifikation entfällt dieser Schritt.  
                                                 
199 Siehe [DS05], S. 56.  
200 Für weiterführende Informationen siehe [Zopo10].  
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Abbildung 3.6: Berücksichtigungszeitpunkte der Präferenzen201 
Der Aufwand für den Planer steigt dabei von den Dominanzkonzepten über die Kompro-
missmodelle bis hin zu den multiattributiven Verfahren stark an, da eine immer höhere 
Mitwirkung und Einarbeitung notwendig ist. Da mögliche Planungsverfahren zur Lösung 
der Problemstellung regelmäßig angewandt werden und der Zeitaufwand für den Ent-
scheider mit steigender Zielanzahl ebenfalls noch weiter steigt, werden nachfolgend nur 
noch Dominanzkonzepte und Ersatzkriterien genauer betrachtet202. 
Der zweite Aspekt des vorliegenden Modells, die Unsicherheit, lässt sich wie folgt be-
rücksichtigen203: 
- Einwertige Berücksichtigung:  
Bei den einwertigen Ansätzen wird die Unsicherheit nicht mehr im Rahmen des 
Modells betrachtet, sondern die unsichereren Parameter werden vor oder nach der 
Optimierung entsprechend berücksichtigt. Dazu werden diese durch einen deter-
ministischen Wert, beispielsweise den Erwartungswert, ersetzt. Das überführt die 
Modelle in deterministische Optimierungsmodelle, wobei jedoch Informations-
verluste hingenommen werden müssen.  
- Mehrwertige Berücksichtigung 
Hierbei werden alle Ausprägungen der unsicheren Parameter berücksichtigt. Dies 
kann bei regelmäßigen Abweichungen um einen Mittelwert, beispielsweise 
Schwankungen der Wiederbeschaffungszeiten, in Form von Wahrscheinlichkeits-
verteilungen abgebildet werden. Sporadische oder einmalige Störungen lassen 
                                                 
201 In Anlehnung an [FG10], S. 293 f. 
202 Aus demselben Grund wurde an dieser Stelle auch die Lösungsvariante durch iterative Verfahren – Prä-
ferenzbestimmung und Optimierung wechseln sich dabei verzahnt ab – ausgelassen.  
203 Siehe [KS11], S. 184 und [Gebh09], S. 26–31. 
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sich aufgrund unzureichender Informationen besser über Szenarien, wie beispiels-
weise verschiedene Bedarfsszenarien oder Worst-Case-Szenarien, modellieren.  
In den Unterkapiteln 3.3.1 und 3.3.2 werden Verfahren zur Generierung der effizienten 
Menge mittels Dominanzkonzepten, der manuellen Lösungsselektion aus einer effizien-
ten Menge sowie das Goal Programming als Vertreter der Kompromissmodelle vorge-
stellt. In Unterkapitel 3.3.3 wird ein Ansatz zur mehrwertigen Berücksichtigung von Un-
sicherheit durch die Kopplung von Optimierung und Simulation vorgestellt.  
3.3.1 Ermittlung der effizienten Alternativen 
Dominanzbasierte Methoden, die die Menge der effizienten Alternativen berechnen, kön-
nen entweder exakt oder heuristisch arbeiten. Es existieren jedoch nur für kleinere Prob-
leme mit maximal zwei Zielen exakte Verfahren, sodass viele reale Problemstellungen 
damit nicht lösbar sind. In solchen Fällen werden Heuristiken eingesetzt, die zwar keine 
garantiert optimale Lösung, dafür eine hinreichende gute Lösung bei vertretbarem Re-
chenaufwand liefern können 204 . Dies entspricht einer Approximation der effizienten 
Menge. Als geeignetes Verfahren aus der Klasse der Metaheuristiken205 werden nachfol-
gend die evolutionären Algorithmen vorgestellt. Zuvor erfolgt eine Definition der benö-
tigten Grundbegriffe.  
3.3.1.1 Grundlegende Definitionen 
Um Mehrziel-Lösungen miteinander zu vergleichen, wird die Pareto-Dominanz als Ver-
gleichsoperator verwendet. Dabei dominiert im Maximierungsfall eine Lösung ?̅?1 eine 
andere Lösung ?̅?2 , geschrieben ?̅?1 ≻ ?̅?2, wenn gilt206: 
∃𝑛 ∈ {1 … 𝑁}: 𝑓𝑛( ?̅?
1) > 𝑓𝑛( ?̅?
2) ⋀  ∀𝑛 ∈ {1 … 𝑁}: 𝑓𝑛( ?̅?
1) ≥ 𝑓𝑛( ?̅?
2)  (3.7) 
 
Daraus lässt sich die Definition der Pareto-Optimalität einer Lösung  ?̅?∗ ableiten. Diese 
ist Pareto-optimal, wenn, wie in Formel (3.8) definiert, keine andere gültige Lösung  ?̅?∗ 
dominiert.  
∀ ?̅?𝑠 ∈ 𝑆:  ?̅?𝑠 ⊁  ?̅?∗  (3.8) 
  
                                                 
204 Siehe [Scho01], S. 62. 
205 Bei einer Meta-Heuristik ist die Funktionsweise unabhängig vom eigentlichen Problem. Siehe [DHS03], 
S. 6. 
206 Formeln siehe [FG10], S. 291 f. und [Talb09], S. 311. 
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Da in realen Mehrzieloptimierungsproblemen die Lösung mit den maximalen Zielfunkti-
onswerten für jedes Ziel meist nicht zulässig ist, resultiert dies in einer effizienten Lö-
sungsmenge mit mehreren, nicht dominierten Lösungen. Diese Menge wird als Pareto-
Menge 𝒫∗ bezeichnet.  
𝒫∗ = {?̅? ∈ 𝑆/∄ ?̅?′ ∈ 𝑆,  ?̅?′ ≻ ?̅?}  (3.9) 
  
Das Abbild der Pareto-Menge im Zielfunktionsraum ist die Pareto-Front ℱ∗: 
ℱ∗ =  {𝑓(𝑥), 𝑥 ∈ 𝒫∗}  (3.10) 
 
Die effiziente Menge aus Abbildung 3.6 entspricht also der Pareto-Front ℱ∗ und die zu-
gehörigen Lösungsvektoren zu  ℱ∗ bilden die Menge 𝒫∗. 
3.3.1.2 Evolutionäre Algorithmen 
Zurzeit können nur Metaheuristiken wie beispielsweise Simulated Annealing, Partikel-
schwarmoptimierung oder evolutionäre Algorithmen komplexere reale Mehrzielprob-
leme lösen. Diese Heuristiken lassen sich zudem einfach mit anderen Verbesserungstech-
niken kombinieren und sind dabei in der Lage, mehrere Ziele simultan zu berücksichti-
gen. An dieser Stelle werden die evolutionären Algorithmen zur Lösung des Problems 
vorgestellt, da diese in der Praxis bei der erfolgreichen Lösung der entsprechenden Mehr-
zielprobleme am weitesten verbreitet sind207. Zusätzlich profitiert die Mehrzielbetrach-
tung besonders vom verwendeten populationsbasierten Ansatz, durch den mehrere Lö-
sungen und somit auch mehrere Regionen des Lösungsraums gleichzeitig untersucht wer-
den. Dadurch sind die evolutionären Algorithmen auch bei nicht konvexen Lösungsräu-
men anwendbar.  
Den Ursprung dieser Algorithmen bilden die biologische Evolution und die Evolutions-
theorie nach Darwin. Die Grundprinzipien orientieren sich am ständig ablaufenden Evo-
lutionsprozess, bei dem fortlaufend Anpassungen zur verbesserten Adaption an die Um-
welt erfolgen, wobei die jeweils besser angepassten Individuen überleben. In Tabelle 3.2 
werden die Begrifflichkeiten mit denen der klassischen Optimierung gegenübergestellt: 
  
                                                 
207 Vgl. [FG10], S. 288, [DBX06], S. 614. und [CC05], S. 662. 
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Tabelle 3.2: Bedeutung der evolutionären Begrifflichkeiten 
Evolutionärer Begriff Optimierung 
Evolution Problemlösung 
Population Lösungsmenge 
Gen Entscheidungsvariable 
Individuum Lösung 
Fitness Zielfunktionswert 
 
Es existieren verschiedene Verfahrensklassen unter dem Schlagwort evolutionäre Algo-
rithmen, die aber bezüglich der Basis identisch sind. Im Folgenden werden die geneti-
schen Algorithmen als Hauptvertreter vorgestellt208. Diese arbeiten mit einer kodierten 
Repräsentation des Problems, dem Chromosom. Dieses wird auch als Genotyp bezeichnet 
und seine Abbildung auf das angewandte Problem als Phänotyp.  
Der Ablauf erfolgt wie in Abbildung 3.7 dargestellt209. Zunächst wird eine Ausgangspo-
pulation erstellt. Jedes Individuum wird bezüglich seiner Fitness, sprich der Zielfunkti-
onswerte, eingestuft. Anschließend erfolgt eine Reproduktionsphase, in der mehrfach aus 
der Ausgangspopulation Individuen ausgewählt, durch ein Crossover-Verfahren rekom-
biniert und die resultierenden Nachkommen durch Mutation verändert werden. Die resul-
tierende Nachfolgergeneration wird erneut hinsichtlich ihrer Fitness bewertet. Ist kein 
Haltekriterium erfüllt, wird anhand der Nachfolgerpopulation und deren Ausgangspopu-
lation die nächste Ausgangspopulation bestimmt und der Ablauf beginnt erneut. Alle 
Operationen, abgesehen von der Fitnessbewertung, erfolgen auf dem Chromosom.  
                                                 
208 Weitere Klassen sind Evolutionsstrategien sowie evolutionäre und genetische Programmierung.  
209 Siehe [Talb09], S. 199–204 und [BMZ01], S. 60f. 
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Abbildung 3.7: Ablaufschema eines genetischen Algorithmus 
Zur Anwendung eines genetischen Algorithmus müssen folgende Komponenten definiert 
werden210:  
1. Repräsentation: Es ist eine für das Problem geeignete Abbildung auf ein Chro-
mosom zu entwickeln. 
2. Initialisierung: Die verwendete Methode zur Initialisierung der ersten Aus-
gangspopulation muss definiert werden.  
3. Ziele & Fitnessbewertung: Es muss eine Funktion zur Ermittlung der Zielwerte 
angegeben werden.  
4. Selektionsstrategie: Die Definition der Selektionsstrategie legt fest, welche Indi-
viduen aus der Ausgangspopulation ausgewählt werden, um in die Reproduktion 
einzugehen.  
5. Reproduktionsstrategie: Es müssen für die Repräsentation geeignete Crossover- 
und Mutationsoperatoren definiert werden.  
6. Haltekriterien: Die Haltekriterien geben an, wann der Suchprozess gestoppt wer-
den soll.  
                                                 
210 Vgl. [Talb09], S. 205.  
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Bei der Lösung eines Mehrziel-Optimierungsproblems sollen evolutionäre Algorithmen 
eine möglichst gute Approximation der exakten Pareto-Front liefern. Dabei sollten die 
Lösungen der approximierten Front gleichmäßig im Lösungsraum verteilt sein, um die 
resultierenden Trade-Offs möglichst vollständig abzubilden211.  
Für den praktischen Einsatz existieren viele verschiedene Implementierungen von gene-
tischen Verfahren, die sich insbesondere hinsichtlich der Fitnessbewertung und der Er-
mittlung der nächsten Ausgangspopulation unterscheiden. Ein gut getesteter und effizi-
enter Algorithmus ist der Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2 (SPEA-2)212. Bei der 
Ermittlung der Lösungen für die jeweils nächste Generation wird dabei das Konzept der 
Pareto-Dominanz angewandt. Zusätzlich wird ein externes Lösungsarchiv verwaltet, das 
zu jedem Zeitpunkt eine Auswahl der bisher nicht dominierten Individuen enthält. Dies 
wird als Elitismus bezeichnet. Dabei wird über spezielle Abstandsverfahren die Diversität 
der Lösungen innerhalb des Archivs sichergestellt213.  
3.3.2 Eindeutige Lösungsauswahl  
Wird ein dominanzbasiertes Verfahren zur Mehrzieloptimierung eingesetzt, so muss im 
Anschluss eine individuelle Lösung aus der resultierenden Pareto-Menge gewählt wer-
den. Bei Kompromissverfahren müssen a priori Präferenzen festgelegt werden, um eine 
eindeutige Lösung zu erhalten. In den folgenden Unterkapiteln werden geeignete Verfah-
ren für beide Schritte vorgestellt.  
3.3.2.1 Vorgabe von Zielwerten durch Goal Programming 
Wie in Kapitel 2 beschrieben, ist es im Praxisumfeld üblich, eine im Mittel zu erreichende 
taktische Zielvorgabe für wichtige Kennzahlen vorzugeben. Bezogen auf die Liefertreue 
muss diese nicht einfach nur maximiert werden, sondern sollte das vorgegebene An-
spruchsniveau einhalten. Solche Ziele bezeichnet man auch als Approximationsziele.  
Zur Abbildung entsprechender Vorgaben eignet sich das Goal Programming, bei dem die 
Grundidee die Minimierung der Abweichungen der zulässigen Lösungen von zuvor defi-
nierten Zielniveaus ist, wodurch die Approximationsziele in ein Extremierungsziel über-
führt werden214.  
                                                 
211 Siehe [FG10], S. 295.  
212 Siehe [Talb09], S. 337–341 und [ZLT02].  
213 Siehe [Coel05], S. 11–16.  
214 [KS11], S. 102–104. 
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Die Gestaltung der Meta-Zielfunktion Ψ ist dabei abhängig von den Zieleigenschaften215. 
Das Verhältnis von der Zielvorgabe ti für Ziel i zur Zielfunktion fi sei wie folgt: 
𝑓𝑖(𝑥) + 𝑛𝑖 − 𝑝𝑖 = 𝑡𝑖  (3.11) 
 
Die negative Abweichung, also die Unterschreitung des Zielwerts, wird durch ni angege-
ben und die Überschreitung durch pi. Gilt für ein Ziel „je mehr, desto besser“, werden nur 
die Unterschreitungen betrachtet, im umgekehrten Fall nur die Überschreitungen. Soll 
eine Zielvorgabe exakt eingehalten werden, werden beide Variablen betrachtet. Damit 
lassen sich folgende Metazielfunktionen konstruieren:216 
L1 Metrik: Minimiere die Summe aller absoluten Abweichungen 
min ΨL1 (𝑥) = ∑ (𝑖 𝑛𝑖 + 𝑝𝑖)  (3.12) 
 
Maximum Metrik: Minimiere die größte Abweichung  
min ΨL1 (𝑥) = max( maxi
 𝑛𝑖 , max
i
𝑝𝑖)  (3.13) 
 
Bei unterschiedlichen Größenordnungen der Ziele können diese zusätzlich durch die Mul-
tiplikation mit Zielgewichten angepasst werden. Alternativ können Zielerreichungsgrade 
eingesetzt werden. 
Als Kompromissmethode lässt sich das Goal Programming wie in Abbildung 3.6 darge-
stellt a priori auf ein Mehrzieloptimierungsproblem anwenden. Die Methode kann aber 
auch zur Lösungsauswahl aus einer bereits effizienten Menge eingesetzt werden.  
3.3.2.2 Unterstützende Verfahren zur manuellen Lösungsauswahl  
Wenn ein Planer manuell aus einer Pareto-Menge eine Lösung auswählt, so ist dies nur 
für wenige Ziele und Lösungen ohne weitere Hilfsmaßnahmen möglich. Existieren viele 
Lösungen oder Ziele, kann der Prozess durch entsprechende Unterstützungsverfahren be-
schleunigt werden. Dazu existieren neben der klassischen tabellarischen Darstellungs-
form verschiedene unterstützende Visualisierungen. In Klöpper et al.217 sind diese zu ei-
nem Auswahlverfahren kombiniert worden, das aufgrund seines Fokus auf einem späte-
ren Einsatz im Produktionsumfeld, für den Einsatz im gegebenen Szenario besonders ge-
eignet ist. Der Auswahlprozess läuft nach dem Schema in Abbildung 3.8 ab. 
                                                 
215 Vgl. [GR10], S. 313. 
216 Siehe [MS09], S. 121 f. und [DS05], S. 58 f. 
217 [KHP+11].  
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Abbildung 3.8: Lösungsauswahl-Prozess218 
Zuerst können Ober- und Untergrenzen für jedes Ziel definiert werden219. Im Anschluss 
erfolgt eine Modellierung der Nutzenfunktion220 mittels unterstützter Zielgewichtung. 
Die erzeugte Nutzenfunktion wird zur Sortierung der effizienten Menge verwendet, wo-
bei verschiedene grafische Darstellungen den Vergleich und die Favorisierung von indi-
viduellen Lösungen vereinfachen. Abbildung 3.9 zeigt die Auswahlumgebung. Favori-
sierte Lösungen werden in Abschnitt 1 gelistet und alle verbleibenden Lösungen, nach 
Nutzwerkt sortiert, in Abschnitt 2 aufgeführt. Jede Spalte repräsentiert ein Ziel und der 
Zellwert gibt den erreichten Wert je Lösung an. Erfüllt eine Lösung nicht die zuvor defi-
nierten Anforderungen, so wird diese grau und die verletzten Zielwerte in Rot dargestellt. 
Dadurch werden diese Lösungen nicht vollständig vom Entscheidungsprozess ausge-
schlossen. Für einen schnellen visuellen Vergleich von zwei oder mehr Lösungen, können 
diese in einem Radardiagramm (Abschnitt 3) übereinandergelegt werden.  
 
Abbildung 3.9: Auswahlinterface 
                                                 
218 Aus ebd.. 
219 Dadurch werden einzuhaltende Satisfizierungsziele vorgegeben.  
220 Diese entspricht einer Meta-Zielfunktion. 
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Das Auswahlverfahren ermöglicht eine effiziente Identifikation einer präferierten Lösung 
durch den strukturierten Vergleich von mehreren Lösungen einer effizienten Menge. 
Durch die verschiedenen Sortierungs- und Visualisierungsmöglichkeiten der Zielwerte 
eignet sich das Verfahren insbesondere für die durch die Multi-Projekt-Betrachtung ent-
stehenden Mehrzielanforderungen. 
3.3.3 Simulationsbasierte Optimierung 
Zur Abbildung von Unsicherheit in komplexen Optimierungsmodellen wird in der Praxis 
oftmals Simulation eingesetzt. Diese ist auch auf Probleme anwendbar, die aufgrund von 
nicht-linearen Sachverhalten, stochastischen Einflüssen oder dynamischen Abhängigkei-
ten der Systemkomponenten nicht analytisch lösbar sind221. Im Folgenden wird zunächst 
der allgemeine Ablauf der im Bereich der Produktion und Logistik vorwiegend einge-
setzten diskreten, eventbasierten Simulation vorgestellt222. Diese eignet sich aufgrund der 
ähnlichen Voraussetzungen und Betrachtungsweisen gut zur Simulation von ebenfalls 
diskreten MRP-Plänen. Anschließend werden aufgrund des erfolgreichen Einsatzes bei 
den Verfahren zur Bestimmung von Sicherheitsbeständen und Sicherheitszeiten die 
Kopplungsmöglichkeiten von Optimierung und Simulation aufgezeigt. 
3.3.3.1 Diskrete, eventbasierte Simulation 
In der VDI-Norm 3633 wird Simulation definiert als „das Nachbilden eines Systems mit 
seinen dynamischen Prozessen in einem experimentierbaren Modell, um zu Erkenntnis-
sen zu gelangen, die auf die Wirklichkeit übertragbar sind. Insbesondere werden Prozesse 
über die Zeit entwickelt“223. Ein Modell ist dabei die Nachbildung eines existierenden 
oder zu planenden Systems, wobei in Zusammenhang mit Simulation vorwiegend homo-
morphe Modelle erstellt werden. Diese enthalten Vereinfachungen gegenüber dem ur-
sprünglichen System durch Abstraktion und Vernachlässigung von irrelevanten Objekten 
und Beziehungen für den jeweiligen Untersuchungsgegenstand224. 
                                                 
221 Siehe [MS09], S. 280 und [AIK+08], S. 91.  
222 Vgl. [RM11], S. 14.  
223 [VDI3633].  
224 Siehe [AIK+08], S. 73 f. und [DS05], S. 30–39.  
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Simulationsmodelle lassen sich anhand mehrerer Eigenschaften klassifizieren225. Dabei 
sind in der Produktion und Logistik überwiegend diskrete, dynamisch-stochastische Mo-
delle im Einsatz. Diese betrachteten das zeitliche Verhalten eines Systems unter stochas-
tischen Einflüssen (Unsicherheit), wobei die Modellierung der Zeit mittels diskreter Zeit-
punkte, zu denen die Zustandsänderungen jeweils erfolgen, stattfindet. Werden die be-
trachteten Zeitpunkte in Abhängigkeit der zukünftigen Ereignisse gewählt, spricht man 
von eventbasierter Simulation226.  
Solche Systeme enthalten üblicherweise folgende Komponenten227:  
- Zustandsvariablen: Beschreiben das System zu einem Zeitpunkt. 
- Statistikvariablen: Enthalten statistische Informationen zum Systemverhalten. 
- Simulationsuhr: Bestimmt den aktuell betrachteten Zeitpunkt. 
- Ereignisliste: Zeitlich sortierte Liste mit zukünftigen Ereignissen, an denen Zu-
standsänderungen erfolgen. 
- Ereignisroutinen: Werden bei Aufruf des jeweiligen Ereignisses ausgelöst und 
ändern Variablen. Können weitere Ereignisse erzeugen. 
Die Ablaufsteuerung erfolgt nach dem in Abbildung 3.10 dargestellten Schema:  
 
Abbildung 3.10: Ablaufschema einer ereignisorientierten Simulation228 
Zunächst erfolgt eine Initialisierung der Simulationsumgebung, nach der das erste Ereig-
nis ermittelt und die Simulationsuhr auf die entsprechende Zeit vorgestellt wird. Anhand 
der Ereignisroutine werden dann Zustandsvariablen und Statistikvariablen entsprechend 
aktualisiert und gegebenenfalls Folgeereignisse erzeugt. Existieren noch weitere Ereig-
nisse in der Ereignisliste, so wird das als nächstes auszuführende Ereignis ermittelt und 
                                                 
225 [Law14], S. 3–6. 
226 Siehe [DD05], S. 224 f. 
227 Siehe [Law14], S. 9–12 für eine vollständige Übersicht.  
228 Aus [RM11], S. 16.  
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der Ablauf startet erneut. Ist die Ereignisliste leer, werden Ausgabestatistiken erstellt und 
die Simulation terminiert229.  
Ziel der meisten stochastischen Simulationsexperimente ist die Ermittlung der Erwar-
tungswerte untersuchter Variablen. Ein individueller Simulationslauf kann dabei als de-
terministische Funktion dargestellt werden230: 
𝑌𝑟 = 𝑓𝑦(?̅?, 𝜑in̅̅ ̅̅ , 𝜎en̅̅ ̅̅ ) (3.14) 
  
Dabei stellt 𝑌𝑟 den Wert der untersuchten Variable y im r-ten Simulationslauf dar. Das 
Ergebnis der Simulationsfunktion ist dabei abhängig von drei Eingabevektoren. Vektor 
 ?̅? enthält Variablen, die der Kontrolle des Planers unterliegen. Vektor 𝜑in̅̅ ̅̅  beschreibt die 
stochastischen Eingabeparameter, wie beispielsweise Verteilungen für Durchlaufzeiten. 
Die gegebenen Rahmenbedingungen werden durch Vektor 𝜎en̅̅ ̅̅  repräsentiert. Eine Ab-
schätzung des Erwartungswertes kann dann beispielsweise durch das arithmetische Mittel 
erfolgen231: 
𝐸(𝑌) =
1
𝜏
× ∑ 𝑌𝑟
𝜏
𝑟=1
 (3.15) 
  
Aufgrund der stochastischen Einflüsse steigert sich die Qualität des Schätzwertes mit der 
Anzahl der durchgeführten Simulationsläufe 𝜏. 
Die Modellierung der stochastischen Eingabeparameter kann durch Zufallsvariablen mit 
theoretischen oder empirischen Wahrscheinlichkeitsverteilungen erfolgen. Im empiri-
schen Fall werden real beobachtete Daten genutzt und in eine approximative Verteilungs-
funktion überführt232.  
3.3.3.2 Simulation als Bewertungsfunktion 
Simulation ermöglicht die Leistungsbewertung von Parametereinstellungen in komple-
xen Systemen unter Berücksichtigung von stochastischen Einflüssen. Die Suche nach 
„guten“ Parametern sollte jedoch zielgerichtet gestaltet und gesteuert werden, beispiels-
weise durch Optimierungsverfahren233. Die Vorteile beider Verfahren lassen sich durch 
eine Kopplung kombinieren. Dies wird als simulationsbasierte Optimierung bezeichnet, 
                                                 
229 Vgl. [HN06], S. 4–8.  
230 Vgl. [Chic06], S. 227.  
231 Siehe [MS09], S. 293 f. 
232 Siehe ebd., S. 287 f. 
233 Siehe [EZ12], S. 1.  
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wobei verschiedene Kopplungsmöglichkeiten existieren234. Für die vorliegende Problem-
stellung ist besonders die hierarchische Verbindung mit der Optimierung als dominantem 
Verfahren geeignet. Dabei steuert die Optimierung die Suche nach Alternativen und stößt 
die Simulation zur Bewertung der Alternativen unter Unsicherheit an235. Abbildung 3.11 
stellt den beschriebenen Ablauf im Vergleich zur allgemeinen Vorgehensweise einer 
Problemlösung grafisch dar: 
 
Abbildung 3.11: Simulation als Bewertungsfunktion236 
Grundsätzlich eignen sich fast alle Optimierungsverfahren für den simulationsbasierten 
Einsatz. Jedoch reduziert sich die Auswahl der geeigneten Verfahren, wenn ein diskreter 
Lösungsraum mit einer großen Anzahl an Lösungen betrachtet wird237. In diesem Fall 
verbleiben neben ineffizienten Zufallsverfahren insbesondere Metaheuristiken als effi-
zient einsetzbare Verfahren238. Dazu zählen die vorgestellten evolutionären Algorithmen, 
die nicht nur eine globale Suche unterstützen, sondern aufgrund ihres Ablaufs auch gut 
mit leichten Streuungen der Simulationsergebnisse umgehen können239. 
                                                 
234 Siehe [MK11], S. 41 f. 
235 Siehe ebd., S. 43. Eine alternative Definition findet sich in [BM06], S. 535. Dort wird simulationsba-
sierte Optimierung als mehrfacher Analyseprozess eines Simulationsmodells unter Variation der Para-
metereinstellungen durch Optimierung beschrieben.  
236 Aus [MK11], S. 43 mit Bezug auf [März02].  
237 Vgl. [KR11], S. 21–28 und [HN09], S. 75 f.  
238 Siehe [ZPR11], S. 594 f. und [BM06], S. 536. 
239 Ólafsson weist darauf hin, dass der Selektionsprozess, der von den Ergebnissen der Simulation abhängig 
ist, durch geringe Abweichungen der Erwartungswerte sogar effizienter arbeiten kann. [Ólaf06], S. 644. 
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Innerhalb der Simulation erfolgt eine mehrwertige Betrachtung der Unsicherheit durch 
die Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Verwendet das Optimierungsverfahren dann die 
Erwartungswerte, erfolgt an der Schnittstelle zwar nur noch eine einwertige Betrachtung, 
innerhalb der Simulation entsteht jedoch kein Informationsverlust.  
Die simulationsbasierte Optimierung in Form der Kombination von Metaheuristiken und 
diskreter, ereignisorientierter Simulation ermöglicht es, auch größere Modelle und Mo-
delle mit nicht-linearen Bestandteilen zu lösen. Aus diesem Grund ist sie für die vorlie-
gende Problemstellung anderen Verfahren, wie beispielsweise der stochastischen Opti-
mierung, vorzuziehen240.  
  
                                                 
240 Vgl. [ZPR11], S. 593 und [Scho01], S. 120 f. 
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4 Zu leistende Arbeit 
Um die Liefertreue von Aufträgen mit Komplettlieferungs- oder Kitting-Logistikanfor-
derungen zu steigern, bietet sich das hybride prädiktiv-reaktive Rescheduling als geeig-
netes Rahmenkonzept an. In dieses Konzept lassen sich Redundanzmaßnahmen integrie-
ren, die die Liefertreue der Aufträge gegen negative Auswirkungen von durch Unsicher-
heit ausgelösten Störungen absichern. 
 
Abbildung 4.1: Bausteine der hybriden Absicherung 
Dafür sind die zwei in Abbildung 4.1 dargestellten Komponenten notwendig. Die Haupt-
aufgabe ist die Generierung eines geeigneten Präventivpotenzials vor dem Eintritt von 
möglichen Störungen. Dazu eignet sich ein proaktiv und periodisch durchgeführtes Re-
scheduling-Verfahren, das aus den normalen MRP-Plänen robuste Pläne erzeugt, indem 
Sicherheitsbestände und Sicherheitszeiten eingeplant werden.  
Keines der bisher existierenden Verfahren zur Planung von Sicherheitszeiten und Sicher-
heitsbeständen leistet eine kombinierte, simultane Planung beider Absicherungsmöglich-
keiten unter der gegebenen Zielsetzung. Die grundlegende Aufgabe ist dementsprechend 
die Integration von Sicherheitsbeständen und Sicherheitszeiten in einem gemeinsamen 
Planungsverfahren. Das verwendete Modell muss aufgrund der Multi-Projektumgebung 
so angepasst werden, dass die individuellen Liefertreuewerte der betrachteten Aufträge 
in die Zielfunktion einfließen und die Kapitalbindung als Restriktion erfasst wird. Zusätz-
lich muss eine dynamische Anpassung der Sicherheitsbestände an die jeweiligen Projekte 
sichergestellt werden.  
Aufgrund der erfolgreichen Anwendung in ähnlichen Szenarien kann für die gemeinsame 
Planung auf die simulationsbasierte Optimierung als Lösungsmethodik zurückgegriffen 
werden. Für die Mehrziel-Optimierung sind dabei die evolutionären Algorithmen beson-
ders geeignet. Für deren Einsatz müssen problemspezifische Repräsentationen, geeignete 
Zeit
Proaktiver Einsatz von Sicherheitsbeständen und -zeiten
Reaktives 
Fehlteilmanagement
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Operatoren und weitere Parameter entsprechend definiert werden. Das zugehörige Simu-
lationsmodell zur Evaluierung der erwarteten Liefertreue muss die MRP-Logik korrekt 
abbilden und die im Problem vorwiegend auftretenden zeitlichen Unsicherheiten, in Form 
von Schwankungen der Liefer- und Durchlaufzeiten, adäquat berücksichtigen.  
Durch die Begrenzung des Kapitaleinsatzes und der Mehrziel-Betrachtung terminiert das 
Verfahren an dieser Stelle noch nicht. Da mit begrenzten Mitteln nicht alles erreicht wer-
den kann, muss als Anschlussentscheidung festgelegt werden, welche Aufträge abgesi-
chert und somit wahrscheinlich pünktlich beliefert werden und welche bewusst nicht ab-
gesichert beziehungsweise zu spät beliefert werden. Diese Entscheidung entspricht der 
Auswahl einer individuellen Lösung aus der Pareto-Menge. Das Goal Programming ist 
eine geeignete Ausgangsbasis für die Entwicklung einer automatischen Auswahllogik, 
die dabei die intra- und inter-projektbezogenen Interdependenzen berücksichtigt. Des 
Weiteren muss für eine mögliche manuelle Überprüfung das vorgestellte visuelle Aus-
wahlinterface an die Auswertung von Liefertreuezielen sowie Sicherheitsbeständen 
und -zeiten angepasst werden.  
Aufbauend auf dieser Grundlage agiert dann eventbasiert ein reaktives Rescheduling-
Verfahren zur Minimierung der Auswirkungen einer tatsächlich eingetretenen Störung. 
Das Verfahren entspricht einem reaktiven Fehlteilmanagement, indem zuerst die Auswir-
kungen der Störung ermittelt werden und anschließend die möglichen Handlungsoptionen 
zur Minimierung dieser berechnet werden. Dazu wird eine Reparatur des ursprünglichen 
Plans durchgeführt, wobei das zuvor geschaffene Präventivpotenzial ausgenutzt wird. 
Um die Einbettung in das prädiktiv-reaktive Rescheduling Framework zu komplettieren, 
sind einige exemplarische Verfahren beziehungsweise Ablaufregeln zu definieren, an-
hand derer mögliche Nutzungen des Präventivpotenzials für das Fehlteilmanagement auf-
gezeigt werden.  
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5 Konzeption 
5.1 Proaktives Verfahren 
Für den proaktiven Aufbau des Präventivpotenzials mit dem Ziel der Maximierung der 
individuellen Auftragsliefertreuewerte erfolgt die Einplanung von dynamischen Sicher-
heitsbeständen und -zeiten aufgrund der möglichen Einsparpotenziale simultan. Obwohl 
aufgrund der vorwiegenden zeitlichen Abweichungen Sicherheitszeiten besonders geeig-
net scheinen, werden parallel auch Sicherheitsbestände betrachtet. Dies basiert auf der 
Annahme, dass Sicherheitsbestände für Gleichteile in überschneidenden Aufträgen eine 
kostengünstigere Steigerung der Liefertreue-Werte als entsprechende Sicherheitszeiten 
ermöglichen.  
Durch die langfristig angestrebte Maximierung der Kapitalrendite sowie die Auflösung 
des Zielkonfliktes zwischen Lieferservice und Kosten in Form eines Budgets zur Verbes-
serung der Liefertreue ergibt sich eine obere Kapitalbindungsgrenze für das Problem. 
Dieser Wert sollte zu keinem Zeitpunkt durch die Investitionen in Sicherheitsbestände 
und -zeiten überschritten werden. Aufgrund der identifizierten, für die Problemstellung 
geeigneten Lösungsmethoden in den vorherigen Kapiteln, ergibt sich der in Abbildung 
5.1 dargestellte Ablauf für das proaktive Verfahren: 
 
Abbildung 5.1: Ablauf des proaktiven Verfahrens 
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1. Szenario:  
Ausgangsbasis ist ein vorgenerierter Plan auf Basis des MRP-Verfahrens. Dieser 
berücksichtigt initial keine Unsicherheit und wird nachträglich entsprechend der 
gewünschten Robustheit modifiziert. Dies ist möglich, da das betrachtete Liefer-
netzwerk ohne Kapazitätseinschränkungen arbeitet241. Die im Szenario enthalte-
nen Daten werden in Kapitel 5.1.1 beschrieben. 
 
2. Simulationsbasierte Optimierung: 
Aufgrund der Eignung für die Mehrzieloptimierung unter Berücksichtigung von 
Unsicherheiten und den real zu erwartenden komplexen Problemstellungen, wird 
als Lösungsverfahren die simulationsbasierte Optimierung mittels genetischer Al-
gorithmen eingesetzt. In Kapitel 5.1.2 erfolgt die mathematische Formulierung 
der Zielsetzung und der Nebenbedingungen. 
 
3. Genetischer Algorithmus: 
Der genetische Algorithmus definiert den Verlauf der dynamischen Sicherheits-
bestände und die individuellen Sicherheitszeiten je Planauftrag. Dabei werden bei 
der Lösungsgenerierung und Evaluierung die Material-, Kapital- und Betriebsmit-
telrestriktionen berücksichtigt. Die für den genetischen Algorithmus notwendigen 
Komponenten werden in Kapitel 5.1.3 definiert.  
 
4. Simulation: 
Die Simulation dient der Bewertung der erwarteten Liefertreue je Auftrag. Dabei 
wird wiederholt eine stochastische, eventbasierte, diskrete Simulation des modi-
fizierten MRP-Plans durchgeführt. Diese gibt die Erwartungswerte der erreichten 
Liefertreue zurück. Die Simulationsumgebung wird in Kapitel 5.1.4 erläutert. 
 
5. Auswahl und Analyse: 
Rückgabewert der simulationsbasierten Optimierung ist eine Pareto-Menge aus 
der anschließend die finale Lösungsauswahl erfolgt. Für den fortlaufenden Ein-
satz ist dieser Prozess standardmäßig automatisiert (Kapitel 5.1.5), jedoch exis-
tiert zusätzlich die Möglichkeit, manuell zu priorisieren und Lösungen im Detail 
zu untersuchen (Kapitel 5.1.6).  
 
  
                                                 
241 Wäre dies nicht der Fall, könnten nachträgliche Modifikationen eventuell vorhandene Kapazitätsgrenzen 
verletzen. 
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6. Umsetzung im ERP-System: 
Im letzten Schritt muss die ausgewählte Lösung, also die daraus resultierenden 
zusätzlichen Planaufträge für Sicherheitsbestand und die Sicherheitszeiten, zu-
rück in das ERP-System übertragen werden. Dies kann automatisiert oder manuell 
erfolgen242.  
Die Planung der Sicherheitsbestände und Sicherheitszeiten erfolgt in Anlehnung an den 
MRP-Ablauf ebenfalls rollierend. Auf die Besonderheiten bei der rollierenden Integration 
wird in Kapitel 5.1.7 eingegangen.  
5.1.1 Definition der Szenario-Daten 
Um die Adaption an beliebige ERP-Systeme zu ermöglichen, wird eine Abstraktions-
schicht in Form eines Szenarios definiert. Alle nachfolgenden Verfahren agieren nur noch 
auf den so bereitgestellten Daten, was die Integration des Verfahrens vereinfacht.  
5.1.1.1 Grundstruktur 
Das in Abbildung 5.2 dargestellte Szenario enthält die für die Planungsverfahren notwen-
digen Daten. Die Grundlage bilden dabei die Stammdaten, die Informationen zu Lager-
orten, Werken, Lieferanten, Materialien und Kunden enthalten. Diese werden durch Be-
wegungsdaten ergänzt. Dazu gehören die Kundenaufträge mit Informationen zu den ent-
haltenen Positionen und den zugehörigen Projekten. Da die Liefertreue für normale Auf-
träge zufriedenstellend ist und durch die Einplanung von Sicherheitsbeständen und Si-
cherheitszeiten in anderen Aufträgen nicht negativ beeinträchtigt wird, werden im Szena-
rio nur Aufträge mit Logistikanforderungen hinsichtlich Komplettlieferungen und Kits 
betrachtet. Dabei wird zur Vereinfachung der Berechnungen angenommen, dass alle Po-
sitionen dieser Aufträge mit dem gleichen Lieferdatum und Auslieferlager versehen 
sind243.  
                                                 
242 Da die jeweiligen ERP-Systeme und Integrationsschritte ebenfalls unternehmensspezifisch sind, wird 
die konkrete Umsetzung im Weiteren nicht beschrieben.  
243 Enthält ein Auftrag Positionen mit verschiedene Lieferzeitpunkten oder Auslieferlagerorten, können 
diese nur in mehreren Lieferungen bedient werden. Aus diesem Grund sind die individuellen Lieferun-
gen jeweils als eigenständige Komplettlieferung beziehungsweise Kit mit einem eigenen Liefertreueziel 
zu betrachten. Zur Vereinfachung werden entsprechende Aufträge im Szenario in mehrere Unterauf-
träge aufgeteilt, die jeweils nur eine Lieferung enthalten.  
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Abbildung 5.2: Definition der Szenario-Daten 
Des Weiteren werden, zur Vermeidung von Abbildungsfehlern, die Ergebnisse des MRP-
II-Laufs in Form von Planaufträgen, ergänzt um Vorgänger- und Nachfolgerinformatio-
nen, übertragen244. Jede Kundenauftragsposition wird durch einen Planauftrag bedient, 
der zunächst nur ein internes planerisches Element darstellt, das jederzeit geändert oder 
gelöscht werden kann. Innerhalb eines frei wählbaren Horizonts wird dieser dann in ein 
bedarfsrelevantes Element umgesetzt245. Dabei entscheiden Auftragsart, Beschaffungs- 
und Sonderbeschaffungsart über die spezifische Umsetzung246:  
- Fertigungsaufträge: Entstehen durch Planaufträge für Materialien mit der Be-
schaffungsart Eigenfertigung und werden in den Werken ausgeführt. Die weiteren 
enthaltenen Informationen umfassen neben Terminen das fertigende Werk sowie 
dem Lagerort, in den das produzierte Material geliefert wird. 
                                                 
244 Siehe [KS06], S. 110. Ein Planauftrag ist nach SAP-Definition „die Anforderung der Materialbedarfs-
planung an ein Werk, die Beschaffung eines bestimmten Materials zu einem festgelegten Zeitpunkt zu 
veranlassen. Er gibt also an, wann und in welcher Höhe der Zugang eines Materials erfolgen soll“ 
[SAP13a-ol]. 
245 Vgl. [SAP13b-ol] und [SAP13c-ol]. 
246 Die nachfolgenden Beispiele stellen eine Auswahl der wichtigsten und nachfolgend betrachteten Ele-
mente dar. Für eine vollständige Übersicht siehe [SAP13d-ol]. 
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- Bestellanforderungen: Entstehen durch Planaufträge für Materialien mit der Be-
schaffungsart Fremdbeschaffung und werden durch Lieferanten erfüllt. Der spe-
zifische Lieferant kann durch das praktizierte Single-Sourcing entsprechend früh-
zeitig identifiziert werden.  
- Umlagerungen: Entstehen als spezielle Form der Bestellanforderung, wenn Wa-
ren innerhalb eines Unternehmens zwischen zwei Werken beschafft und geliefert 
werden247. Beispielsweise durch den Montagebedarf an Komponenten aus dem 
Werk für die Produktgruppe B1, die im Werk für die Produktgruppe B2 weiter 
verarbeitet werden.  
Zusätzlich werden anhand der vergangenen Bewegungsdaten zwei weitere Elemente des 
Szenarios generiert. Die Messung der Liefertreue erfolgt für bereits gelieferte Kunden-
aufträge und enthält für diese die Information, ob sie pünktlich oder lieferuntreu waren. 
Die Terminabweichungen enthalten für jedes Material eine oder mehrere empirische Ver-
teilungen, die anhand der vergangenen Abweichungen zwischen geplanten und realisier-
ten Terminen erstellt wurden.  
5.1.1.2 Generierung der Verteilungen 
Um die zeitlichen Schwankungen möglichst exakt berücksichtigen zu können, werden 
die Terminabweichungen durch Wahrscheinlichkeitsverteilungen ausgedrückt, die an-
hand realer vergangener Beobachtungen erzeugt werden. Da die Durchlaufzeiten in der 
Produktion und die Wiederbeschaffungszeiten bei den Lieferanten schwanken, werden 
Fertigungsaufträge und Bestellungen gemessen. Für eine Materialbestellung wird erfasst, 
welchen Termin der Lieferant zugesagt hat und zu welchem Termin er tatsächlich gelie-
fert hat. Die Differenz der Termine ergibt die Abweichung. Um eine Verfälschung durch 
fehlende Komponenten bei Produktionsaufträgen zu vermeiden, muss bei diesen, ausge-
hend vom tatsächlichen Startdatum, das geplante Enddatum berechnet werden. Die Ab-
weichung ergibt sich dann aus der Differenz zwischen dem geplanten und dem realisier-
ten Fertigstellungstermin.  
Tabelle 5.1: Erfassung der Terminabweichungen 
Material Geplantes Enddatum Reales Enddatum Abweichung 
4711 15.12.2013 15.12.2013 0 
4711 17.12.2013 19.12.2013 2 
4712 19.12.2013 19.12.2013 0 
[…]    
                                                 
247 Siehe [SAP13e-ol]. Dies ist in den zuvor beschriebenen großen Liefernetzwerken oft der Fall.  
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Anhand der Erfassung, die beispielsweise wie in Tabelle 5.1 durchgeführt wird, lassen 
sich mittels der deskriptiven Statistik entsprechende empirische Verteilungen erzeu-
gen248. Dazu werden alle Ausprägungen des Merkmals „Abweichung“ gelistet und ihre 
absoluten Häufigkeiten gezählt, woraus sich entsprechend relative und kumulierte Häu-
figkeitswerte errechnen lassen.  
Tabelle 5.2: Häufigkeitswerte der Abweichungsausprägungen 
Ausprägung 
x 
Absolute Häufigkeit 
h(x) 
Relative Häufigkeit 
f(x) 
Kumulierte Häufigkeit 
H(x) 
0 10 0,5 0,5 
1 8 0,4 0,9 
2 0 0,0 0,9 
3 2 0,1 1,0 
 
Dabei wurden im Beispiel aus Tabelle 5.2249 Verspätungen von 0, 1 und 3 Tagen beo-
bachtet. Die für das Szenario verwendete Funktion H(x) beantwortet die Fragestellung, 
welcher Anteil der Daten kleiner oder gleich x ist. In Abbildung 5.3 werden die relative 
und kumulierte Häufigkeit grafisch gegenübergestellt. 
 
Abbildung 5.3: Grafische Darstellung der relativen und kumulierten Häufigkeit 
Für qualitativ aussagekräftige empirische Verteilungen müssen ausreichend Messwerte 
erfasst werden. Dazu sollte eine Anzahl an minimal benötigten Messwerten definiert wer-
den250. Überschreitet ein Material diese, so wird eine empirische Verteilung anhand der 
Werte erzeugt. Ist dies nicht der Fall, kann keine verlässliche Aussage hinsichtlich der 
möglichen Abweichungen getroffen werden. Dies kann durch eine Verteilung mit 
H(0) = 1 ausgedrückt werden, was aufgrund der Toleranz der Kunden hinsichtlich der 
                                                 
248 Vgl. dazu [RU11], S. 19–32 und [Kohn05], S. 45–47. Aufgrund der großen Menge an zu erzeugenden 
Verteilungen wird an dieser Stelle von einer Überführung in theoretische Verteilung durch Parametri-
sierung abgesehen.  
249 Für Belieferungen und Produktionsaufträge, die früher als geplant fertiggestellt werden, wird in diesem 
Fall eine Abweichung von 0 angenommen, da für die Liefertreue nur Verspätungen relevant sind.  
250 Diese ist wieder individuell vom jeweiligen Unternehmen zu bestimmen.  
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Liefertreue während eines Projektanlaufs möglich ist251. Sind ausreichend Daten vorhan-
den, so können die Verteilungen nicht nur je Material, sondern auch je Kombination aus 
Material und Lieferant oder Material und Werk erstellt werden. 
Um aktuelle Entwicklungen, wie zum Beispiel Verbesserungen im Produktionsablauf, 
schneller in die Verteilungen einfließen zu lassen, können neuere Werte mit höherer Ge-
wichtung einfließen. Zusätzlich können zu alte Einträge ignoriert werden, indem nur Ter-
minabweichungen innerhalb eines gleitenden Betrachtungsfensters berücksichtigt wer-
den.  
5.1.2 Modell der simulationsbasierten Optimierung 
In diesem Kapitel erfolgt die mathematische Repräsentation der simulationsbasierten Op-
timierung. Dazu werden zunächst die Mengen, Variablen und Parameter definiert. 
5.1.2.1 Mengen 
𝑀 Menge der Materialien (Laufindex m) 
𝐿 Menge der Lagerorte (Laufindex l) 
𝐴 Menge der Kundenaufträge (Laufindex a) 
𝑃 Menge der Planaufträge (Laufindex p) 
𝐵𝑚𝑙𝑡 ⊆ 𝑃 Menge der Planaufträge mit Material m, Ziellager l und 𝑔𝑝
𝑒𝑛𝑑𝑒 = 𝑡 
𝑉𝑝 ⊂ 𝑃 Menge der Vorgänger von Planauftrag p (rekursiv)  
𝑁𝑝 ⊂ 𝑃 Menge der Nachfolger von Planauftrag p  
𝑇 Anzahl Planungsperioden (Laufindex t) 
  
                                                 
251 Alternativ kann auch eine Standardverspätung von mehreren Tagen für Produkte ohne Verteilung ange-
nommen werden.  
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5.1.2.2 Entscheidungs- und Hilfsvariablen 
5.1.2.2.1 Entscheidungsvariablen 
𝑠𝑏𝑚𝑙𝑡 Höhe des Sicherheitsbestands für Material m in Lager l in Periode t 
𝑠𝑧𝑝 Sicherheitszeit in Perioden für Planauftrag p  
5.1.2.2.2 Hilfsvariablen 
𝑦𝑝𝑡
1  1 wenn p in Periode t Bestand durch Sicherheitszeit generiert, sonst 0 
𝑦𝑝𝑡
2  1 wenn p für Sicherheitsbestandsabbau in Periode t nutzbar ist, sonst 0 
𝑦𝑝
3  1 wenn p nicht ausgeführt wird, sondern Sicherheitsbestand reduziert wird,  
sonst 0 
𝑑p
𝑒𝑛𝑑𝑒 Dynamischer Endtermin von p unter Berücksichtigung der Sicherheitszeiten 
der Nachfolger-Planaufträge  
5.1.2.3 Parameter 
𝑘𝑚 Wert von Material m 
𝑜𝑔kap Kapitalbindungs-Obergrenze 
𝑜𝑔𝑝
sz Obergrenze für SZ bei Planauftrag p 
𝑜𝑔𝑚𝑙𝑡
sb  Obergrenze für SB-Erhöhung von Material t in Lager l in Periode t 
𝑣sb Maximaler Vorschauhorizont für Sicherheitsbestandsaufbau  
𝑡fz Periode, in der die Frozen Zone endet 
𝑒𝑝 Durch Planauftrag p erzeugte Menge eines Materials im Ziellager 
𝑔𝑝
ende MPR-Ergebnis für den geplanten Endtermin von Planauftrag p  
𝑠𝑙
sz Sicherheitszeit-Steuerung auf Lagerebene. 1, wenn Sicherheitszeiten für 
Planaufträge in Lager l erlaubt, sonst 0 
𝑠𝑚
sz Sicherheitszeit-Steuerung auf Materialebene. 1, wenn Sicherheitszeiten für 
Material m erlaubt, sonst 0 
𝑠𝑙
sb Sicherheitsbestands-Steuerung auf Lagerebene. 1, wenn Sicherheitsbestand 
in Lager l erlaubt, sonst 0 
𝑠𝑚
sb Sicherheitsbestands-Steuerung auf Materialebene. 1, wenn Sicherheitsbe-
stand für Material m erlaubt, sonst 0 
72 
 
𝑏𝑖𝑔𝑀 Hinreichend große Zahl  
𝜑in̅̅ ̅̅   Verteilungen der Durchlaufzeiten und Wiederbeschaffungszeiten je Material 
𝜎en̅̅ ̅̅  Gegebene Rahmenbedingungen, die die oben definierten Mengen und Ent-
scheidungen aus vorhergehenden Planungsläufen enthalten 
5.1.2.4 Optimierungsmodell 
Anhand der definierten Mengen, Variablen und Parameter lässt sich die Zielsetzung wie 
folgt formulieren: 
Z = max  𝐿𝑇̅̅̅̅ (𝑠𝑏,̅̅ ̅̅ 𝑠?̅?) = ?̅? (𝐿𝑇𝑆𝑖𝑚(𝑠𝑏,̅̅ ̅̅ 𝑠?̅?, 𝜑in̅̅ ̅̅ , 𝜎en̅̅ ̅̅ )) 
    = (𝐸(𝐿𝑇1), … , 𝐸(𝐿𝑇𝑎)) 
𝑎 = 1, … , 𝐴 (5.1) 
  
Die Mehrzieloptimierung erfolgt hinsichtlich der Maximierung der Liefertreue jedes Auf-
trags im Planungshorizont. Diese ist abhängig von den festgelegten Sicherheitsbeständen 
und -zeiten. Die Größe der Sicherheitszeiten in Perioden wird durch die Entscheidungs-
variable 𝑠𝑧𝑝 je Planauftrag gesteuert. Aufgrund der Projektabhängigkeit erfolgt die Fest-
legung der Höhe der Sicherheitsbestände durch 𝑠𝑏𝑚𝑙𝑡 dynamisch für jede Material-La-
gerort-Kombination in jeder Periode, was eine konstante Anpassung erlaubt.  
Aufgrund der zu berücksichtigenden Unsicherheit wird dazu der Erwartungswert der Lie-
fertreue 𝐸(𝐿𝑇𝑎) durch mehrfaches Auswerten der Simulation LTSim berechnet, was die 
mehrwertige Berücksichtigung der Unsicherheit ermöglicht. An dieser Stelle werden die 
Ziele individuell je Auftrag betrachtet, da durch Vorabgenerierung der Pareto-Menge eine 
größere Vielfalt an Lösungen erhalten werden kann. Dadurch ist später jederzeit eine 
schnelle Anpassung der Präferenzen bei der a posteriori erfolgenden finalen Lösungsaus-
wahl möglich. 
Die interprojektbezogenen Interdependenzen werden in Form der Kapitalbindungsneben-
bedingung durch die Restriktionen (5.2) bis (5.4) berücksichtigt252.  
∑  𝑦𝑝𝑡
1 × 𝑒𝑝 × 𝑘𝑚 + ∑ ∑ 𝑘𝑚 × 𝑠𝑏𝑚𝑙𝑡
𝐿
𝑙
𝑀
𝑚
≤ 𝑜𝑔kap
𝑃
𝑝
 ∀𝑡 ∈ 𝑇 (5.2) 
  
𝑦𝑝𝑡
1 = {
1, 𝑠𝑧𝑝 > 0 & 𝑑𝑝
ende − 𝑠𝑧𝑝 ≤ 𝑡 < 𝑑𝑝
ende
0, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡
 ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑡 ∈ 𝑇 (5.3) 
 
                                                 
252 Intraprojektbezogene Interdependenzen werden während der finalen Lösungsauswahl aus der Pareto-
Menge berücksichtigt.  
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𝑑p
ende = 𝑔𝑝
ende − ∑ 𝑠𝑧𝑛
𝑁𝑝
𝑛
 ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑡 ∈ 𝑇 (5.4) 
 
Die erste Restriktion der Gruppe sichert die Kapitalbindung unter Betrachtung des Worst 
Case, damit die Kapitalbindungsobergrenze in keinem Fall überschritten wird. Der Wert 
der durch die Sicherheitszeiten temporär gelagerten Materialien wird dabei unter der An-
nahme berechnet, dass trotz Unsicherheit alle Wiederbeschaffungszeiten und Durchlauf-
zeiten die geplanten, pünktlichen Werte annehmen, wodurch alle Sicherheitszeiten maxi-
mal bestandswirksam sind. Zusätzlich werden die jeweiligen Werte der Sicherheitsbe-
stände addiert. Diese Summe darf die vorgegebene Kapitalbindungsobergrenze nicht 
überschreiten. Durch Restriktion (5.4) werden mögliche mehrfache Verschiebungen 
durch Sicherheitszeiten berücksichtigt. Aufgrund der langfristigen Projekte, die eine re-
gelmäßige Auftragsverteilung bedingen, ist die Verwendung einer gemeinsamen Ober-
grenze für alle Perioden möglich253.  
Die Kapitalbindungsrestriktionen erzwingen gleichzeitig die Dynamik der Sicherheitsbe-
stände. Weil das zur Verfügung stehende Kapital begrenzt ist und eine Mangelsituation 
vorliegt, führt dies in Kombination mit der Liefertreue-Zielfunktion dazu, dass auslau-
fende Materialen automatisch als Sicherheitsbestand abgebaut werden oder erst gar nicht 
aufgebaut werden. Dies liegt darin begründet, dass der entsprechende Materialbestand zu 
keiner Verbesserung der Liefertreue irgendeines Auftrags beiträgt und die zugehörige 
Lösung durch Lösungen mit besser eingesetztem Kapital hinsichtlich der Liefertreue-
werte pareto-dominiert wird254.  
Der Einsatz von Sicherheitsbeständen bedingt Logikrestriktionen, die analog zu den all-
gemein bekannten Lagerbilanzgleichungen agieren:  
𝑠𝑏𝑚𝑙𝑡 ≥ 𝑠𝑏𝑚𝑙(𝑡−1) −  ∑ 𝑦𝑝𝑡
2 × 𝑦𝑝
3 × 𝑒𝑝
𝑃
𝑝
 ∀𝑚 ∈ 𝑀, 𝑙 ∈ 𝐿, 𝑡 ∈ 𝑇  (5.5) 
 
𝑦𝑝𝑡
2 = {
1, 𝑑𝑝
ende = 𝑡
0, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡
 ∀𝑝 ∈ 𝑃, 𝑡 ∈ 𝑇 (5.6) 
  
1 + ∑ 𝑦𝑣
3 + 𝑠𝑧𝑣 ≤ 𝑦𝑝
3 + (1 − 𝑦𝑝
3) × 𝑏𝑖𝑔𝑀
𝑉𝑝
𝑣
 ∀𝑝 ∈ 𝑃 (5.7) 
 
                                                 
253 Liegt eine ungleichmäßige Verteilung der Aufträge mit starken Schwerpunkten bezüglich der Einlastung 
der Aufträge vor, so können alternativ periodenabhängige Obergrenzen verwendet werden. 
254 Dabei muss jedoch der betrachtete Planungszeitraum ausreichend lang gewählt werden, worauf in Ka-
pitel 5.1.7 eingegangen wird.  
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Die dynamische Anpassung der Sicherheitsbestände erfordert zusätzliche Restriktionen, 
die die logische Validität erhalten. Restriktion (5.5) stellt dabei sicher, dass eine Redu-
zierung des Sicherheitsbestands nur dann möglich ist, wenn ein Planauftrag, anstatt aus-
geführt zu werden, aus dem zuvor aufgebauten Sicherheitsbestand erfüllt wird. Dabei 
wird durch Restriktion (5.6) der Einfluss der Sicherheitszeiten berücksichtigt. Wird ein 
Planauftrag zum Abbau des Sicherheitsbestands eingesetzt, so werden weder er noch 
seine Vorgänger ausgeführt. Deswegen wird durch Restriktion (5.7) sichergestellt, dass 
keiner der Vorgänger mehr Sicherheitsbestand abbauen kann oder eine Sicherheitszeit 
zugeteilt bekommt.  
Die Validität der Sicherheitszeiten wird durch folgende Restriktion geprüft: 
𝑡fz ≤ 𝑑𝑝
ende − (𝑔𝑝
ende − 𝑔𝑝
start) − 𝑠𝑧𝑝 ∀𝑝 ∈ 𝑃 (5.8) 
 
Um die Nebenbedingung der eingeschränkten Betriebsmittel zu erfüllen, werden die 
Restriktionen (5.9) und (5.10) ergänzt, die Sicherheitsbestände und Sicherheitszeiten in 
nicht zugelassenen Lagerorten unterbinden. Die Restriktionen (5.11) und (5.12) dienen 
zur Feinsteuerung auf Materialebene. 
∑ ∑ 𝑠𝑏𝑚𝑙𝑡 ≤ 𝑠𝑙
sb × 𝑏𝑖𝑔𝑀
𝑀
𝑚
𝑇
𝑡
 ∀𝑙 ∈ 𝐿 (5.9) 
 
∑ ∑ ∑ 𝑠𝑧𝑝
𝐵𝑚𝑙𝑡
𝑝
𝑀
𝑚
≤ 𝑠𝑙
sz × 𝑏𝑖𝑔𝑀
𝑇
𝑡
 ∀𝑙 ∈ 𝐿 (5.10) 
  
∑ ∑ 𝑠𝑏𝑚𝑙𝑡 ≤ 𝑠𝑚
sb × 𝑏𝑖𝑔𝑀
𝐿
𝑙
𝑇
𝑡
 ∀𝑚 ∈ 𝑀 (5.11) 
 
∑ ∑ ∑ 𝑠𝑧𝑝
𝐵𝑚𝑙𝑡
𝑝
𝐿
𝑙
≤ 𝑠𝑚sz × 𝑏𝑖𝑔𝑀
𝑇
𝑡
 ∀𝑚 ∈ 𝑀 (5.12) 
   
Durch die nachfolgenden Restriktionen werden Ganzzahligkeit, Nichtnegativität und 
Obergrenzen für Sicherheitsbestände und Sicherheitszeiten definiert. 
0 ≤ 𝑠𝑏𝑚𝑙𝑡 ≤ max{𝑠𝑏𝑚𝑙(𝑡−1), 𝑜𝑔𝑚𝑙𝑡
sb } ∀𝑚 ∈ 𝑀, 𝑙 ∈ 𝐿, 𝑡 ∈ 𝑇   (5.13) 
 
𝑜𝑔𝑚𝑙𝑡
sb = ∑ ∑ 𝑒𝑝
𝐵𝑚𝑙𝑖
𝑝
𝑡+𝑣sb
𝑖=𝑡
 ∀𝑚 ∈ 𝑀, 𝑙 ∈ 𝐿, 𝑡 ∈ 𝑇   (5.14) 
  
0 ≤ 𝑠𝑧𝑝 ≤ 𝑜𝑔𝑝
sz ∀𝑝 ∈ 𝑃 (5.15) 
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𝑠𝑏𝑚𝑙𝑡, 𝑠𝑧𝑝 ∈ ℕ;  (5.16) 
  
𝑦𝑝𝑡
1 , 𝑦𝑝𝑡
2 , 𝑦𝑝
3 ∈ {0,1}  (5.17) 
  
Die Restriktionen (5.13) und (5.14) schränken die Sicherheitsbestände hinsichtlich einer 
maximal erlaubten Aufbaumenge zu jedem Zeitpunkt ein. Dazu wird die Annahme ge-
troffen, dass Sicherheitsbestände keine weiteren Verbesserungen bezüglich der Liefer-
treue erzielen, sobald ihre Höhe die Menge der in einem zukünftigen Zeitraum eintref-
fenden Bedarfe überschreitet. Diese ist für die langfristig bekannten Bedarfe der Kom-
plettlieferungen und Kits gültig und erlaubt so eine entsprechende Einschränkung des 
Lösungsraums255. In (5.15) wird eine maximale Länge für entsprechende Sicherheitszei-
ten festgelegt. 
Aufgrund der rollierenden Planung sind teilweise Werte für 𝑠𝑏𝑚𝑙𝑡 und 𝑠𝑧𝑝, die innerhalb 
der Frozen Zone liegen, schon zuvor fixiert worden. Jedoch können unter Umständen 
auch Werte außerhalb der Frozen Zone fixiert sein, was in Kapitel 5.1.7 erläutert wird.  
5.1.3 Genetischer Algorithmus zur Optimierung von 
Sicherheitsbeständen und Sicherheitszeiten 
In diesem Kapitel werden die notwendigen Komponenten für die Verwendung des gene-
tischen Algorithmus mit dem in Kapitel 2 beschriebenen Problem konzipiert. Diese sind 
dabei bewusst unabhängig von konkreten genetischen Verfahren definiert, sodass die spe-
zifische Implementierung später frei gewählt und so fortlaufend an den aktuellen Stand 
der Technik angepasst werden kann.  
5.1.3.1 Repräsentation 
Für die Entscheidungsvariablen 𝑠𝑏𝑚𝑙𝑡 und 𝑠𝑧𝑝 muss eine geeignete Repräsentation zur 
Integration in ein Chromosom gewählt werden. Die spätere Performanz des Verfahrens 
ist maßgeblich von der Repräsentation abhängig. Je exakter der Lösungsraum durch diese 
eingeschränkt wird, umso schneller wird die Pareto-Front approximiert.  
Die Sicherheitszeitbestimmung pro Planauftrag kann direkt als Gen übernommen werden, 
da diese nur den zulässigen Lösungsraum abdeckt. Ein Wert von null entspricht keiner 
                                                 
255 Dabei muss jedoch der Parameter 𝑣sb  ausreichend groß gewählt werden, um auch Verschiebungen 
durch Sicherheitszeiten abzudecken.  
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Sicherheitszeit, ein Wert größer null repräsentiert die Länge der Sicherheitszeit in Perio-
den für den entsprechenden Planauftrag. Die hier verwendete relative Darstellung ist, auf-
grund der Betrachtung der Unsicherheit auf mehreren Ebenen, der in Hnainen et al. ver-
wendeten absoluten Darstellung vorzuziehen. Im Gegensatz zur absoluten Darstellung, 
bei der Änderungen auf einer Ebene weitere Gene auf anderen Ebenen beeinträchtigen 
können, ermöglicht die relative Darstellung eine individuelle Betrachtung der Gene wäh-
rend der Selektion und Reproduktion. Dadurch entfallen zusätzliche Prüfungen bezie-
hungsweise Reparaturmaßnahmen zur Erhaltung der Validität.  
Die Übernahme der Variable 𝑠𝑏𝑚𝑙𝑡 erzeugt jedoch bei der Betrachtung vieler Perioden 
ein extrem langes Chromosom, dessen Validität konstant erhalten werden muss. Eine Än-
derung in der Höhe des Sicherheitsbestandes bedingt dann immer eine Änderung aller 
zugehörigen und zeitlich nachfolgenden Gene. Um diesen Mehrfachaufwand zu vermei-
den, erfolgt eine Konzentration auf die möglichen Änderungszeitpunkte. Durch die Rest-
riktion (5.14) wird die Höhe des Sicherheitsbestandes durch die Bedarfe innerhalb eines 
Vorschauhorizonts eingeschränkt. Basierend auf der getroffenen Annahme, dass ein Si-
cherheitsbestand, der diese Grenze überschreitet, keine weiteren Vorteile hinsichtlich der 
Liefertreue bringt, lässt sich für das vorliegende Problem schließen, dass nur ein Sicher-
heitsbestand in der Mindesthöhe der kleinsten Auftragsmenge eine Verbesserung der Lie-
fertreue erreicht. Als Folge daraus müssen zu den möglichen Änderungszeitpunkten ne-
ben den Abbaumöglichkeiten nur die Erhöhungsschritte, die der Potenzmenge der Auf-
tragsmengen innerhalb des Vorschauhorizonts entsprechen, betrachtet werden. Dies wird 
durch die Einführung der Variable 𝑠𝑏𝑝  realisiert, die sich immer auf einen konkreten 
Planauftrag p bezieht. Dabei bedeutet 𝑠𝑏𝑝 = −1, dass der Planauftrag nicht ausgeführt, 
sondern stattdessen Sicherheitsbestand abgebaut wird (entspricht 𝑦𝑝
3 = 1). Ein Wert von 
0 beeinflusst den Sicherheitsbestand nicht. Alle Werte mit 𝑠𝑏𝑝 > 0 bedeuten eine Erhö-
hung des Sicherheitsbestands von Material m im Ziellager l des Auftrags 𝑝  um die 
Menge 𝑒𝑝 zum Zeitpunkt 𝑡 =  𝑑p
𝑒𝑛𝑑𝑒 − 𝑠𝑏𝑝. Durch diese Umformulierung wird eine für 
die genetische Repräsentation geeignetere relative Darstellung der zuvor absoluten Re-
präsentation durch 𝑠𝑏𝑚𝑙𝑡 erreicht
256.  
𝑠𝑏𝑝 =  {
> 0, Erhöhung des Sicherheitsbestands
 0, Neutral
  −1, Reduktion des Sicherheitsbestands
 (5.18) 
  
                                                 
256 Dabei ist anzumerken, dass diese Umformulierung nur in Systemen ohne Losgrößenbündelung der 
Planaufträge ohne Einbußen möglich ist. Aufgrund der Charakteristika des in der Problemstellung be-
schriebenen Systems kann davon ausgegangen werden, dass größtenteils keine Bündelung erfolgt. Wird 
trotzdem eine Bündelung durchgeführt, so resultiert dies nur in einem geringen Genauigkeitsverlust der 
möglichen Auf- und Abbaustufen. 
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𝑠𝑧𝑝 =  {
> 0, Sicherheitszeit in Perioden
 0, Neutral
 (5.19) 
 
Die Ober- und Untergrenzen der Gene sind anhand des Modells wie folgt definiert:  
𝑠𝑏𝑝 ∈ [−1, min (𝑣
sb, 𝑔𝑝
ende − 𝑡fz))] (5.20) 
  
𝑠𝑧𝑝 ∈ [0, 𝑜𝑔𝑝
sz] (5.21) 
 
Weil die Evaluation von Nebenbedingungen vor der Umwandlung des Genotyps in den 
zugehörigen Phänotyp effizienter ist, werden zur Abbildung der Betriebsmittel-Restrikti-
onen (5.9) bis (5.12) die Gene der Planaufträge, die nicht erlaubte Lagerorte und Materi-
alien enthalten, direkt entfernt. Zur weiteren Beschleunigung durch die Verkleinerung des 
Lösungsraums geschieht dies ebenfalls bei Planaufträgen für Materialien, die immer 
pünktlich sind, deren Terminabweichung also H(0) = 1 entspricht.  
Neben der Auswahl der Gen-Kodierung stellt die Reihenfolge der Gene im Chromosom 
den zweiten wichtigen Bestandteil der Repräsentation dar. Diese entscheidet in Kombi-
nation mit den genetischen Operatoren über die Güte der Nachfolgerpopulationen. 
Die Goldbergsche Building-Blocks-Hypothese257 über den Erfolgsgrund der genetischen 
Algorithmen basiert darauf, dass bestimmte Gruppen von Genen – die sogenannten Buil-
ding Blocks – bei der Verwendung in beliebigen Chromosomen mit hoher Wahrschein-
lichkeit eine positive Auswirkung auf deren Fitnessbewertung ausüben. Um entspre-
chende Building Blocks erfolgreich zu generieren, müssen die Abhängigkeiten zwischen 
diesen minimiert werden. Deswegen sind bei der Reihenfolgebestimmung insbesondere 
die einzuhaltenden Nebenbedingungen und Abhängigkeiten untereinander zu berücksich-
tigen. Mit dem Ziel, dass bei späteren Crossover-Schritten möglichst viele Nebenbedin-
gungen erfüllt bleiben und valide Lösungen entstehen, wurde die in Abbildung 5.4 ge-
zeigte Reihenfolge gewählt.  
 
Abbildung 5.4: Kodierung des Chromosoms 
                                                 
257 [Gold89], S. 41–45, [Holl00] und vgl. auch [CLV07], S. 506 f. 
Auftrag A
…
Auftrag B Auftrag C
Blöcke sortiert nach zugesagtem Lieferdatum
Sortiert nach Endtermin der Planaufträge
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Das Chromosom hat dabei die Länge von 2 × |𝑝|. Die Planaufträge werden in Blöcke 
nach zugehörigem Kundenauftrag eingeteilt und blockintern nach den Endterminen der 
Planaufträge sortiert. Die Blöcke an sich werden nach dem zugesagten Lieferdatum sor-
tiert.  
 
Abbildung 5.5: Restriktionsbedingte Interdependenzen zwischen Genen  
Für die gewählte Repräsentation wirken sich die Interdependenzen durch die Nebenbe-
dingungen wie in Abbildung 5.5 dargestellt aus. Dabei wirken sich der Sicherheitsbe-
standsabbau (5.7) und die Sicherheitszeit-Verschiebung (5.8) auftragsintern auf mehrere 
Planaufträge aus. Durch die Bilanzüberprüfungen mit den Restriktionen (5.4) und (5.5) 
existieren aber auch Auswirkungen zwischen verschiedenen Aufträgen. Da sich der Si-
cherheitsbestandsabbau und die Verschiebungen durch Sicherheitszeiten innerhalb eines 
Auftrags auf sehr viele Gene auswirken, sind diese Gene in der gewählten Kodierung als 
Building Block zusammengefasst. Insgesamt muss noch die übergreifende Bilanz der Si-
cherheitsbestände gewährleistet werden, dies betrifft jedoch je nach Anzahl der projekt-
spezifischen Materialien eine geringere Menge an Genen, weswegen diese Kodierung 
beispielsweise einer Kodierung nach Materialreihenfolge vorzuziehen ist.  
5.1.3.2 Initialisierung 
Die einfachste Form der Generierung der Ausgangspopulation besteht aus einer zufälli-
gen Initialisierung jedes Gens zwischen den entsprechenden Ober- und Untergrenzen. 
Durch die Begrenzung der Kapitalbindung und die weiteren Restriktionen entstehen so 
jedoch viele ungültige Initiallösungen. Eine hohe Güte der Ausgangspopulation hinsicht-
lich Gültigkeit und Diversifikation verbessert aber die Qualität der Approximation der 
Pareto-Front258. 
                                                 
258 Vgl. [Talb09], S. 193–198.  
(5.7)
[…]
(5.5)
Auftrag A Auftrag B
(5.8)
(5.4)
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Deswegen wird als Alternative ein Initialisierungsverfahren eingesetzt, das so lange für 
jede Lösung 𝑥𝑖 in der Ausgangspopulation 𝐺0 die Werte von 𝑠𝑏𝑝 und 𝑠𝑧𝑝 mit Zufallszah-
len initialisiert, bis 𝑥𝑖  hinsichtlich der Nebenbedingungen gültig ist. Die Anzahl der initi-
alisierten Gene kann zusätzlich beschränkt werden um die Verletzungen der Kapitalbin-
dungsrestriktion zu verringern. Zur Beschleunigung der Initialisierung können neben der 
reinen Überprüfung der Nebenbedingungen auch die in 5.1.3.3.2 beschriebenen Repara-
turverfahren eingesetzt werden. Der Einsatz der beschränkten Zufallsinitialisierung bietet 
dadurch einen guten Kompromiss zwischen Lösungsgüte und Initialisierungsgeschwin-
digkeit259.  
5.1.3.3 Ziele & Fitnessbewertung 
Für die Ursprungspopulation und jede generierte Nachfolgerpopulation muss die Fitness 
der Individuen bewertet werden. Übertragen auf die Problemstellung ergibt sich somit für 
jeden Kundenauftrag ein Ziel. Dieses Ziel entspricht der erwarteten Liefertreue, mit dem 
Minimalwert 0% und Maximalwert 100%.  
5.1.3.3.1 Berücksichtigung von Restriktionsverletzungen 
Durch die Reproduktionsphase werden Änderungen an den Individuen vorgenommen, 
die dazu führen können, dass ungültige Lösungen hinsichtlich der Restriktionen entste-
hen. Dabei ist zwischen harten und weichen Restriktionsverletzungen zu unterscheiden. 
Harte Restriktionsverletzungen entstehen bei Lösungen, die gegen Logikrestriktionen 
verstoßen, also real nicht umsetzbar wären. Dies umfasst die Restriktionen (5.5) bis (5.8). 
So ist es nicht möglich, dass zwei Aufträge, die hierarchisch voneinander abhängig sind, 
gleichzeitig dem Abbau von Sicherheitsbestand dienen260. Die Kapitalbindungsrestrik-
tion hingegen ist eine weiche Restriktion, da die Lösung bei Verletzung zwar nicht gültig, 
aber immerhin strukturell valide ist.  
Es existieren verschiedene Strategien im Umgang mit Restriktionsverletzungen261, wobei 
die einfachste die direkte Zurückweisung ist, bei der die Lösung nicht weiter betrachtet 
                                                 
259 Alternativ ist der Einsatz von Heuristiken möglich, die Schritt für Schritt gültige Lösungen konstruieren. 
Dabei sind jedoch Annahmen hinsichtlich der Verteilung der Sicherheitsbestände und Sicherheitszeiten 
notwendig, was zu einer ungewollten Beeinflussung der Suche im Lösungsraum führt. Dies wird durch 
die Zufallsinitialisierung vermieden.  
260 Wenn der übergeordnete Auftrag dem Sicherheitsbestandsabbau dient, dann wird dieser nicht ausge-
führt. Dadurch existiert der untergeordnete Auftrag in dieser Lösung nicht mehr, kann also niemals den 
Sicherheitsbestand reduzieren.  
261 Siehe ebd., S. 49–54.  
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wird. Enthält der Lösungsraum jedoch viele unzulässige Lösungen, kann dadurch die Ef-
fizienz des genetischen Algorithmus verringert werden.  
Um das zu verhindern, werden Sanktionierungsstrategien und Reparaturstrategien einge-
setzt. Bei Sanktionierungsstrategien werden Lösungen trotz Verletzung von Nebenbedin-
gungen weiterhin im Suchprozess berücksichtigt. Dazu gehen die Verletzungen in Form 
von Strafkosten oder einer Strafbewertung in die Zielfunktion ein oder werden als zusätz-
liche Information erfasst und entsprechend ausgewertet. Reparaturstrategien wandeln un-
gültige in gültige Lösungen um, indem problemspezifische Heuristiken zur gezielten Ma-
nipulation der Gene eingesetzt werden. Da aufgrund der vielen Restriktionen die Anzahl 
der invaliden Lösungen im betrachteten Problemumfeld sehr groß ist, wird für die Fit-
nessbewertung das in Abbildung 5.6 dargestellte Verfahren eingesetzt. 
 
Abbildung 5.6: Berücksichtigung der Restriktionen vor der Fitnessbewertung 
Zuerst erfolgt die Prüfung der logischen Restriktionen. Da eine sehr hohe Wahrschein-
lichkeit für eine Verletzung dieser Restriktionen in der Reproduktionsphase besteht, wer-
den entsprechende Reparaturverfahren angewandt. Ist eine Reparatur nicht möglich, so 
wird der erwartete Liefertreuewert für jeden Auftrag auf einen Wert unter dem simulativ 
erreichbaren Minimalwert festgelegt. Anschließend erfolgt die Prüfung der Kapitalbin-
dungsrestriktion, wobei aufgrund der Komplexität auf ein Reparaturverfahren verzichtet 
wird. Dies liegt in der Problematik begründet, dass eine Reparatur der Kapitalbindungs-
restriktion leicht Verletzungen der anderen Nebenbedingungen nach sich zieht, die dann 
ebenfalls wieder repariert werden müssen. Eine erfolgreiche Terminierung des Verfah-
rens ist somit nicht sichergestellt. Deswegen wird der Vektor der erwarteten Liefertreue 
ebenfalls auf einen Wert unter dem Minimalwert initialisiert, jedoch so, dass Lösungen 
Liefertreue in Abhängigkeit der 
Restriktionen
Prüfung und Reparatur  der 
logischen Restriktionen
Valide
Individuum
Ungültig
Prüfung der 
Kapitalbindung
Valide
Ungültig
Simulation der Lösung
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mit einer Verletzung der logischen Restriktionen dominiert werden. Ist die Lösung hin-
sichtlich aller Restriktionen gültig, wird die Simulation zur Bewertung der erwarteten 
Liefertreue angestoßen. 
Das beschriebene Vorgehen bringt neben der Effizienzsteigerung durch die Reparatur-
maßnahmen noch weitere Vorteile mit sich. Zum einen wird der unnötige Einsatz der 
Simulationsbewertung vermieden, da diese sehr viel Zeit im Verhältnis zu allen anderen 
Schritten benötigt. Zum anderen werden aus einer Menge von invaliden Lösungen die 
strukturell validen Lösungen bevorzugt, wodurch eine schnellere Konvergenz des Ver-
fahrens hin zu realisierbaren Lösungen durch den frühzeitigen Ausschluss von logisch 
nicht umsetzbaren Lösungen erreicht wird.  
5.1.3.3.2 Reparatur der Nebenbedingungen 
Die für die Reduktion der im Reproduktionsprozess entstandenen ungültigen Lösungen 
notwendigen Reparaturverfahren müssen hinsichtlich ihrer Verfahrensweise und Reihen-
folge so definiert werden, dass bei der Reparatur einer Nebenbedingung möglichst keine 
weiteren Nebenbedingungen verletzt werden.  
Nachfolgend werden Reparaturverfahren für die Logikrestriktionen vorgestellt, die jede 
Restriktion individuell reparieren, wobei auf den Erhalt der zuvor reparierten Restriktio-
nen Wert gelegt wird. Deswegen müssen die Verfahren in der beschriebenen Reihenfolge 
durchgeführt werden.  
Abbau von Sicherheitsbeständen innerhalb eines Auftrags 
Für jeden Planauftrag existiert eine Kette an Planaufträgen, die alle Vorgänger- und Nach-
folger-Planaufträge umfasst. Restriktion (5.7) stellt sicher, dass innerhalb dieser Kette nur 
ein Planauftrag Sicherheitsbestand abbauen kann. Werden bei der Restriktionsprüfung 
zwei oder mehr Planaufträge innerhalb einer Kette identifiziert, die Sicherheitsbestand 
abbauen, muss eine Reparatur erfolgen. Das Zurücksetzen des Sicherheitsbestandsabbaus 
resultiert dabei in der Reaktivierung von mindestens einem weiteren Gen. Weil dieses die 
Restriktionen der Frozen Zone und der Bilanz beeinflusst, wird das Sicherheitsbe-
standsabbau-Reparaturverfahren zuerst ausgeführt. Nachfolgend wird ein einfaches Ver-
fahren beschrieben, dass eine möglichst schnelle Reparatur ermöglicht:  
01 Planauftrag p1,p2 = Verletzende Planaufträge mit p1 ∈ 𝑉𝑝2  
02 Planauftrag[] pKette = 𝑉𝑝2  ∩  𝑁𝑝2  
03 Planauftrag[] betroffenePA = Planaufträge ∈ pKette mit 𝑠𝑏𝑝 = -1 
04  
05 abbauAuftrag = zufälliges p ∈ betroffenePA 
06 𝑠𝑏𝑎𝑏𝑏𝑎𝑢𝐴𝑢𝑓𝑡𝑟𝑎𝑔 = -1 
07 ∀𝑎 ∈ betroffenePA∖ 𝑠𝑏𝑎𝑏𝑏𝑎𝑢𝐴𝑢𝑓𝑡𝑟𝑎𝑔: 𝑠𝑏𝑎 = 0     
Quelltext 5.1: Reparaturverfahren Sicherheitsbestandsabbau 
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Dazu werden aus der Kette der verletzenden Planaufträge alle weiteren Planaufträge, die 
den Sicherheitsbestandsabbau ebenfalls verletzen, berücksichtigt, sodass eine gemein-
same Reparatur erfolgt. Es muss eine Entscheidung getroffen werden, welcher Planauf-
trag für den Abbau verbleibt und welche Werte für die anderen Planaufträge gesetzt wer-
den. Um eine unvoreingenommene und schnelle Erforschung des Lösungsraums zu ge-
währleisten, erfolgt diese Auswahl zufällig. Aufgrund der vorliegenden Mangelsituation 
führt ein weiterer Aufbau mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zur Verletzung der Ka-
pitalbindungsrestriktion. Deswegen werden für alle anderen Aufträge neutrale Werte ge-
setzt (siehe Zeile 7).  
Existieren zwei Planaufträge, von denen einer Sicherheitsbestand abbaut und der andere 
ein Vorgänger von diesem mit einer positiven Sicherheitszeit ist, so kann nur eine Sicher-
heitsmaßnahme wirksam werden. Der Einsatz eines Reparaturverfahrens würde wiede-
rum zu mehrfach verketteten Änderungen im Genom führen. Deswegen wird festgelegt, 
dass Aufträge mit Sicherheitsbestandsabbau Priorität haben. Entsprechende Vorgänger-
aufträge mit Sicherheitszeiten werden nicht mehr berücksichtigt.  
Verletzung der Frozen Zone  
Sicherheitsbestandsentscheidungen können durch die Beschränkung der Obergrenze in 
(5.18) die Frozen Zone nicht verletzen. Bei Sicherheitszeiten ist dies jedoch möglich, da 
sich diese bei Planaufträgen, die in Vorgänger- bzw. Nachfolgerbeziehung zueinander 
stehen, aufaddieren. Ein dazu passendes Reparaturverfahren wird in Quelltext 5.2 gelistet.  
01 Planauftrag p1 = Verletzender Planauftrag 
02 Planauftrag[] reduzierbarePA = 𝑁𝑝1 mit 𝑠𝑧𝑝 > 0 
03 int verletzung = Max Unterschreitung von 𝑡fz in reduzierbarePA   
04  
05 while(verletzung > 0) { 
06    Planauftrag p = Zufälliger Planauftrag ∈ reduzierbarePA 
07    int reduktion = Zufallszahl([1,max(𝑠𝑧𝑝, verletzung)]) 
08    𝑠𝑧𝑝= 𝑠𝑧𝑝- reduktion 
09    verletzung = verletzung – reduktion; 
10 } 
Quelltext 5.2: Reparaturverfahren Sicherheitszeiten 
Wird eine Verletzung der Restriktion festgestellt, besteht nur die Möglichkeit, die Sicher-
heitszeit des verletzenden Planauftrags oder die der nachfolgenden Planaufträge zu ver-
ringern. Dazu wird so lange einer dieser Planaufträge ausgewählt und dessen Sicherheits-
zeit reduziert, bis die Frozen Zone nicht mehr verletzt wird.  
Bilanz der Sicherheitsbestände 
Die vorhergehenden Verfahren haben sichergestellt, dass in einer Auftragskette nur ein 
Planauftrag Sicherheitsbestand abbaut und keine ungültigen Sicherheitszeiten existieren. 
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Aufgrund der Verschiebungen eines möglichen Sicherheitsbestandsabbaus durch die Si-
cherheitszeiten muss die Reparatur einer verletzten Bilanz danach erfolgen.  
Die Verletzung der Bilanz für ein Material in einem Lagerort entspricht einer Lösung, in 
der ein Planauftrag dem Abbau von Sicherheitsbestand dient, dabei aber die Auftrags-
menge 𝑒𝑝 zu diesem Zeitpunkt größer ist als der vorhandene Sicherheitsbestand 𝑠𝑏𝑚𝑙𝑡. 
Zur Reparatur existieren nur zwei Möglichkeiten. Entweder kann vor dem verletzenden 
Zeitpunkt mehr Sicherheitsbestand aufgebaut werden oder der Abbau durch den betroffe-
nen Planauftrag unterlassen werden. Quelltext 5.3 zeigt das Reparaturverfahren: 
01 Planauftrag p = Verletzender Planauftrag 
02 if(Zufallszahl([0,1]) > 0.5) { 
03    𝑠𝑏𝑝 = 0 
04 } else { 
05    Planauftrag[] potentielleAufbauPA = Planaufträge x mit  
06                                        𝑔𝑥
ende –  𝑣𝑠𝑏 ≥  g𝑝
ende und 𝑠𝑏x  ≤  0 
07    while(Bilanz weiterhin verletzt) { 
08       Planauftrag x = Zufälliger Planauftrag ∈ potentielleAufbauPA 
09       𝑠𝑏𝑥 = Zufallszahl([max(1, g𝑥
ende − g𝑝
ende),𝑜𝑔𝑥
sb]) 
10    } 
11 } 
Quelltext 5.3: Reparaturverfahren Sicherheitsbestands-Bilanz 
Dabei wird zufällig eine der beiden Möglichkeiten ausgewählt. Im ersten Fall müssen die 
Planaufträge identifiziert werden, die vorher ausreichend Sicherheitsbestand aufbauen 
können. Dafür kommen alle Planaufträge aus dem gleichen Lager mit gleichem Material 
infrage, deren Endzeitpunkt vor dem Endzeitpunkt des verletzenden Auftrags p liegt und 
zusätzlich auch solche, deren Endzeitpunkt zwar zeitlich nach p liegt, aber mit kleinerem 
Abstand als der Parameter der Sicherheitsbestands-Vorlaufzeitverschiebung 𝑣𝑠𝑏. In der 
Schleife von Zeile 7-9 wird dann so lange Aufträgen aus dieser Menge ein positiver Wert 
für das Sicherheitsbestandsgen zugeordnet, bis die Bilanz nicht mehr verletzt ist. Dabei 
ist zu beachten, dass auch bei Aufträgen mit späterem Endtermin der Aufbau vor dem 
Endtermin von p stattfindet. Dies wird in Zeile 9 sichergestellt. Wird bei einem Gen der 
Sicherheitsbestandsabbau deaktiviert, so muss erneut eine Prüfung der Frozen Zone Rest-
riktion erfolgen. Um potentielle Endlosschleifen zu vermeiden, wird das Frozen-Zone-
Reparaturverfahren nicht eingesetzt. Stattdessen werden bei eine Verletzung der Restrik-
tion die Liefertreuewerte der Lösung entsprechend Abbildung 5.6 ohne Simulation für 
jeden Auftrag auf -2 gesetzt. 
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5.1.3.4 Selektionsstrategie 
Durch die Selektionsstrategie wird festgelegt, welche Individuen aus der Ausgangspopu-
lation zur Reproduktion verwendet werden. Implementierungen der Strategien setzen auf 
den Vergleich von zwei oder mehr Individuen zur Auswahl. Um die Gültigkeit und Qua-
lität der Lösungen zu verbessern, baut die implementierende Selektionsmethode dabei 
nicht nur auf reinen Dominanzkriterien auf. Durch die steigende Zielanzahl bei der indi-
viduellen Liefertreuebetrachtung der einzelnen Aufträge ergeben sich immer mehr pa-
reto-äquivalente Lösungen. Deswegen werden zusätzlich die Nebenbedingungsverletzun-
gen mit in den Prozess einbezogen um Lösungen mit geringerer Verletzung von Neben-
bedingungen zu bevorzugen. Dies wird durch die Festlegung der Zielwerte wie in Abbil-
dung 5.6 beschrieben erreicht, da automatisch gültige Lösungen gegenüber ungültigen 
bevorzugt werden. Für die Implementierung kann dadurch jeder für die Chromosomen-
struktur geeignete Selektionsoperator genutzt werden.  
Auf den ersten Blick erscheint es sinnvoll zusätzlich feinere Unterscheidungen bei der 
Selektion hinsichtlich der Kapitalbindungsverletzungen vorzunehmen, um die Konver-
genz des Verfahrens bei initial mehreren ungültigen Lösungen in Richtung des gültigen 
Lösungsraums zu Beschleunigen. Jedoch ist die Definition eines geeigneten Auswahlkri-
teriums schwierig. So sind beispielsweise die Anzahl der Überschreitungen der Kapital-
bindung in Perioden, die durchschnittliche Überschreitung je Periode oder der Gesamt-
wert der Überschreitungen keine zuverlässigen Indikatoren, da diese nicht nur von meh-
reren Genwerten, sondern auch von einem einzigen Genwert stark beeinflusst werden 
können. Des Weiteren sind zum Teil auch Modifikationen an den konkreten genetischen 
Implementierungen erforderlich, was die fortlaufende Anpassung an den aktuellen Stand 
der Technik erschwert262. Aus diesen Gründen wird bei der vorliegenden Konzeption auf 
diese weitergehende Unterscheidung verzichtet und stattdessen die Initialisierung mit di-
rekt gültigen Lösungen in Kombination mit einer auf die Konvergenz der Kapitalbindung 
angepassten Mutation bevorzugt.  
  
                                                 
262 Beispielsweise müssten beim verwendeten NSGA-II auch die Auswahlalgorithmen des verwendeten 
Elite-Archivs angepasst werden.  
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5.1.3.5 Reproduktionsstrategie 
Die Reproduktion besteht aus zwei Schritten. Zuerst erfolgt ein Crossover, der Teile von 
zwei Individuen zu einem oder mehreren Nachfolgern rekombiniert. Danach startet die 
Mutation, die einzelne Gene einer Lösung variiert. Aufgrund der enthaltenen Restriktio-
nen, beeinflussen die zuvor beschriebenen Interdependenzen zwischen den Genen die 
Lösungsqualität. Ziel der Reproduktionsstrategie ist die Identifikation und Erhaltung von 
guten Building Blocks, durch die Berücksichtigung der Interdependenzen.  
5.1.3.5.1 Crossover-Strategie 
Die Implementierung eines Crossover-Operators sollte die vorhandenen Repräsentations-
eigenschaften ausnutzen. Eine klassische, oft verwendete Crossover-Strategie basiert auf 
der zufälligen Auswahl des oder der Crossover-Stellen. Da durch die Kodierung potenti-
elle Building Blocks jedoch auftragsweise zusammengefasst sind, ist die Beschränkung 
der zufällig ausgewählten Crossover-Punkte auf die Auftragsschnittstellen sinnvoll. 
Dadurch wird die Validität der rekombinierten Lösungen erhöht und potentielle Building 
Blocks bleiben erhalten.  
5.1.3.5.2 Mutations-Strategie  
Bei der klassischen Mutation werden ein oder mehrere Gene eines Individuums zufällig 
ausgewählt und ihr Wert ebenfalls zufällig verändert. Aufgrund der fehlenden Reparatur-
maßnahmen für die Kapitalbindungsrestriktion wird die zufällige Wertänderung dieser 
Strategie zur Erhaltung der Validität der Lösungen und schnelleren Konvergenz hin zu 
gültigen Lösungen leicht abgewandelt.  
Der Aufbau von Sicherheitsbeständen und Sicherheitszeiten erfolgt dazu abhängig von 
der Anzahl der Verletzungen dieser Restriktion. Existieren über längere Zeit in jeder Ge-
neration überwiegend Individuen, die die Kapitalbindung überschreiten, so wird die 
Chance bezüglich des Aufbaus von Sicherheitsbeständen und -zeiten geringer als die der 
Neutralität oder des Abbaus und umgekehrt. Dadurch wird bei einer allgemeinen Unter-
schreitung der Kapitalbindungsgrenze eine stärkere Ausnutzung des zur Verfügung ste-
henden Kapitals und bei einer häufigen Überschreitung eine schnellere Reduktion des 
eingesetzten Kapitals erreicht.  
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5.1.3.6 Haltekriterien 
Die Generierung und Bewertung von Nachfolgerpopulationen wird durchgeführt, bis ein 
Haltekriterium erreicht wird. Mögliche Kriterien sind beispielsweise Laufzeit, Anzahl der 
Iterationen oder der Vergleich mit Qualitätskriterien aus vorherigen Evaluationsläufen. 
Da die Qualität der Lösungen mit der Laufzeit ansteigt, ist in diesem Fall ein Ausnutzen 
der vorhandenen Laufzeit sinnvoll. Deswegen wird im realen Einsatz ein Zeitlimit als 
Haltekriterium eingesetzt. Die Definition der zur Verfügung stehenden Laufzeit ist dabei 
abhängig von der Integration in die rollierende Planung des MRP-Laufs, die in Kapitel 
5.1.7 vorgestellt wird.  
5.1.4 Diskrete, eventbasierte Simulation auf MRP-Basis zur 
Evaluierung der Liefertreue 
Zur Fitnessbewertung werden durch die Simulation die erwarteten Liefertreue-Werte je 
Auftrag ermittelt. Die Simulation setzt, wie in Kapitel 5.1.1 beschrieben, auf einem be-
reits generierten MRP-Plan auf und modifiziert diesen. Vorteilhaft dabei ist, dass die 
MRP-Logik zur Plangenerierung nicht nachgebildet werden muss und dadurch zahlreiche 
Fehlerquellen ausgeschlossen werden. Zusätzlich ist eine implizite Generierung des Si-
mulationsmodells aus dem MRP-Plan möglich, wodurch der Einsatz des Verfahrens ohne 
aufwendige Modellerstellungsphasen auskommt. 
Nachfolgend wird eine auf das Wesentliche reduzierte diskrete, eventbasierte Simulati-
onsumgebung für die MRP-Ablaufsimulation entwickelt. Im Gegensatz zu kommerziell 
erhältlicher Software ist durch den Einblick in die Ablaufsteuerung die Sicherstellung der 
Vermeidung der von Koh und Saad identifizierten Ablauffehler garantiert. Zusätzlich 
wird durch die Reduktion auf die benötigten Komponenten eine Beschleunigung der Si-
mulation erreicht. Dazu trägt ebenfalls die, durch die freie Gestaltung der technischen 
Umsetzung ermöglichte, gemeinsame Verwendung von Datenelementen mit dem geneti-
schen Algorithmus bei263.  
  
                                                 
263 Siehe Kapitel 6.3.3. 
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5.1.4.1 Ablauf 
Der übergeordnete Ablauf wird wie in Abbildung 5.7 beschrieben durchgeführt.  
 
Abbildung 5.7: Übergeordneter Ablauf der Simulationsbewertung 
Eingangsparameter sind die Daten des zuvor beschriebenen Szenarios und die durch den 
genetischen Algorithmus definierten Sicherheitsbestands- und Sicherheitszeit-Konfigu-
rationen. Anhand dieser Parameter wird zunächst der ursprüngliche MRP-Plan modifi-
ziert, indem die Start- und Endtermine der betroffenen Planaufträge entsprechend den 
Sicherheitszeiten angepasst werden. Zusätzlich werden Planaufträge, die dem Sicher-
heitsbestandsabbau dienen, gekennzeichnet und ihre Vorgänger entfernt, da diese keinen 
Einfluss mehr auf die Liefertreue ausüben. 
Um die durch die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Terminabweichungen induzierte 
Stochastik adäquat zu berücksichtigen, werden anhand dieser Ausgangsdaten mehrere in-
dividuelle Simulationsläufe durchgeführt. Bei jedem Durchlauf wird die Abweichung 
zwischen den realisierten und den geplanten Lieferterminen gemessen. Die Anzahl der 
individuellen Simulationsläufe ist abhängig von der gewünschten Genauigkeit und wird 
durch den Parameter 𝜏 bestimmt264. Sind genügend Werte ermittelt worden, so wird aus 
diesen der erwartete Wert der Liefertreue berechnet265. Das Vorgehen während eines ein-
zelnen Simulationslaufs entspricht dabei dem allgemeinen Ablaufschema einer ereignis-
orientierten Simulation, wie in Abbildung 5.8 ersichtlich ist266.  
                                                 
264 Vgl. 3.3.3.1. Die Streuung des Erwartungswerts wird durch ein großes 𝜏 reduziert, dabei die Laufzeit 
jedoch gesteigert. Entsprechend muss ein für den jeweiligen konkreten Anwendungsfall geeigneter Pa-
rameterwert gewählt werden.  
265 An dieser Stelle können firmenspezifische Messmethoden eingesetzt werden. 
266 Vgl. Abbildung 3.10.  
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Abbildung 5.8: Schritte der Ablaufsimulation 
Zuerst werden die aus dem MRP-Plan hervorgehenden initialen Ereignisse generiert und 
eingeplant (siehe Kapitel 5.1.4.4). Solange Ereignisse in der Ereignisliste vorhanden sind, 
werden diese nach ihrer Sortierungsreihenfolge von den zugeordneten Ereignisroutinen 
abgearbeitet. Dabei werden Zustands- und Statistikvariablen angepasst und Folgeereig-
nisse generiert. Ist die Liste komplett abgearbeitet, terminiert der Simulationslauf und die 
Statistikvariablen werden bezüglich der Lieferterminabweichungen ausgewertet. In den 
folgenden Unterkapiteln werden die notwendigen Zustands- und Statistikvariablen sowie 
die zu betrachtenden Ereignisse und die zugehörigen Ereignisroutinen definiert.  
5.1.4.2 Zustandsvariablen 
Die Zustandsvariablen beschreiben das System zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wird der 
Ablauf der Planaufträge simuliert, so ergeben sich zu den jeweiligen Start- und Endzeit-
punkten Mengenänderungen von Materialien an bestimmten Lagerorten. Zusätzlich be-
wirkt ein Zugang von Sicherheitsbestand eine positive Mengenänderung und eine Anhe-
bung der Sicherheitsbestandsgrenze im jeweiligen Lagerort, ein Abbau bewirkt entspre-
chend das Gegenteil. Um diese Änderungen des Systemstatus zu erfassen, sind folgende 
Variablen notwendig:  
ℎ𝑚𝑙 = Höhe des disponiblen Lagerbestands von Material 𝑚 in Lager 𝑙 (5.22) 
 
ℎ𝑚𝑙
sb = Höhe der Sicherheitsbestandsgrenze von Material 𝑚 in Lager 𝑙 (5.23) 
 
𝑊𝑚𝑙 = Warteschlange für ein Material 𝑚 in Lager 𝑙 (5.24) 
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Schedule initiale 
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<<centralBuffer>>
Ereignisliste [Ereignis]
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Liefertermin-
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Neben den Informationen zu den Lagerbeständen aus Planaufträgen und Sicherheitsbe-
ständen werden für jedes Lager FIFO-Warteschlangen267 geführt. Aufträge, die aufgrund 
von Verspätungen nicht bedient werden können, werden in diese Warteschlangen einge-
reiht. Alle weiteren Aufträge, die auf ein Material in einem Lager mit belegten Warte-
schlangen zugreifen, reihen sich ebenfalls ein. Da in der Praxis oft die Regel des Right 
Shifting268 bei Störungen angewandt wird, werden die Aufträge in der Warteschlange ent-
sprechend ihrer Eingangsreihenfolge bedient, sobald ein Zugang für das betroffene Ma-
terial erfolgt. Durch die Warteschlangen-Logik und die Reaktivierung, die nur bei einem 
Zugang der benötigten Materialien erfolgt, werden Auftragsverzögerungen effizient und 
mit den größtmöglichen diskreten Zeitschritten269 abgebildet und gleichzeitig die Auf-
tragsfreigabe von Aufträgen mit Fehlteilen verhindert.  
Da das Liefernetzwerk aufgrund des Lean-Supply-Chain-Managements ohne überflüs-
sige Pufferbestände arbeitet, erfolgt die Initialisierung des disponiblen Lagerbestands für 
jedes Lager mit Nullwerten. Dies gilt ebenso für die Warteschlangen. Die Sicherheitsbe-
stände werden anhand der bei vorherigen Planungsläufen fixierten Entscheidungen initi-
alisiert.  
5.1.4.3 Statistikvariablen 
Die primär für die Auswertung relevanten Informationen sind die Abweichungen von 
geplanten zu realisierten Auslieferterminen der Kundenaufträge. Für jeden Kundenauf-
trag existiert deswegen eine entsprechende Statistikvariable. Für erweiterte Auswertun-
gen des Systemverhaltens kann die Erfassung dieser Differenz zusätzlich für jeden 
Planauftrag erfolgen.  
5.1.4.4 Ereignisse und Ereignisroutinen 
5.1.4.4.1 Berücksichtigte Ereignisse 
Für die Konzeption der Simulation muss festgelegt werden, was als Ereignis betrachtet 
wird. Zur Bearbeitung eines Kundenauftrags sind die in Abbildung 5.9 dargestellten Ar-
ten von Planaufträgen notwendig. Da für die Berechnung der Terminverschiebungen nur 
                                                 
267 First in, first out. Elemente werden in der Reihenfolge ihrer Aufnahme abgearbeitet. 
268 Dabei werden bei Störungen alle Aktivitäten eines Plans so lange verzögert, bis die Störung behoben ist.  
269 Ohne Warteschlangen müsste bei einer Verzögerung ansonsten eine Neueinplanung des verzögerten 
Auftrags um jeweils +1 Zeiteinheit erfolgen, zu deren Beginn jedes Mal erneut geprüft wird, welcher 
Auftrag bedient werden kann. Eine direkte Berechnung des neuen Starttermins ist aufgrund möglicher-
weise anderer, bereits wartender Aufträge für das gleiche Material ohne Warteschlangen nicht möglich.  
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die Veränderungen am Lagerbestand relevant sind, ergeben sich zwei Ereignisse je 
Planauftrag-Typ. Diese werden jeweils zu Beginn und zum erfolgreichen Abschluss eines 
Plan- bzw. Kundenauftrags ausgelöst270.  
 
Abbildung 5.9: Planaufträge zu einem Kundenauftrag 
Aus den verschiedenen Typen von Planaufträgen271, dem Kundenauftrag und den Sicher-
heitsbestandsinformationen ergeben sich die in Tabelle 5.3 beschriebenen Ereignisse. 
Tabelle 5.3: Ereignisse und auslösende Elemente 
Auslöser  Ereignisse Beschreibung 
Bestellanforderung 
   
 
 
 
EV_BEAN_A 
EV_BEAN_E 
Bestellung durchführen 
Bestellte Ware trifft ein 
Umlagerbestellung 
 
 
 
 
EV_ULBE_A 
EV_ULBE_E 
Start des Umlagertransports 
Umgelagerte Ware trifft ein 
Fertigungsauftrag 
 
 
 
 
EV_FA_A 
EV_FA_E 
Start des Fertigungsauftrags 
Produzierte Ware geht in Lager ein 
Kundenauftrag 
  
 
 
 
EV_KA_A 
EV_KA_E 
Versuchter Start der Auslieferung  
Erfolgreiche Auslieferung 
Sicherheitsbestands-
aufbau 
 
 
 
 
 
EV_SB_E 
 
Erhöht Sicherheitsbestand in Ziellager 
Sicherheitsbestands-
abbau 
 
- Durch Modifikation der Planaufträge berück-
sichtigt 
Sicherheitszeiten 
 
- Durch Modifikation der Planaufträge berück-
sichtigt 
 
Für jede Bestellanforderung wird zunächst nur ein Anfangsereignis EV_BEAN_A zum 
Startzeitpunkt des Planauftrags generiert. Durch die Ereignisroutine bei der Abhandlung 
wird das Folgeereignis EV_BEAN_E erzeugt, was den Endzeitpunkt repräsentiert. Dabei 
werden neben der Auftragsdauer auch die Abweichungsverteilungen der Liefertermine 
                                                 
270 Aufgrund der Beschränkung auf Aufträge mit Komplettlieferungen und Kits ist nur der Zeitpunkt rele-
vant, zu dem die vollständige Menge verfügbar ist, weswegen die Fertigung von Teilmengen zu frühe-
ren Zeitabschnitten nicht betrachtet werden muss. Zur Vereinfachung wird aus diesem Grund der Start 
von Planaufträgen ebenso nur ermöglicht, wenn die vollständige Menge der benötigten Materialien ver-
fügbar ist.  
271 Vgl. dazu Kapitel 2.1.2. 
ID Element Von Nach Dauer KW 2 KW 3 KW 4
1 KA L1 K 5 T
2 BE-AN Z1 L1 14 T
3 UL-BE L2 L1 2 T
4 FE-AU L3,L4 L2 6 T
[…] 
KA
UL-BE
FE-AU
L1
L1
L2
BE-AN
6
6
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entsprechend berücksichtigt. Eine detaillierte Beschreibung aller Routinen findet sich in 
den nächsten Unterkapiteln. Analog werden Anfangs- und Endevents für die anderen 
Planauftrags-Typen erstellt. Jeder Kundenauftrag generiert ein Ereignis EV_KA_A zum 
zugesagten Liefertermin. Erst wenn die Auslieferung erfolgreich war, wird das zugehö-
rige Endereignis erzeugt. Um den Abbildungsfehler der vorzeitigen Ausführung von 
Planaufträgen zu vermeiden, werden die Startereignisse jeweils zum ursprünglich geplan-
ten Zeitpunkt eingeplant. Dadurch wird selbst bei einer früheren Bereitstellung von be-
nötigten Materialien der nachfolgende Planauftrag nicht frühzeitig ausgeführt.  
Zusätzlich müssen die Einflüsse der Sicherheitsbestände und der Sicherheitszeiten be-
rücksichtigt werden. Sicherheitsbestandsinformationen haben zwei Auswirkungen. Der 
geplante Aufbau von Sicherheitsbestand erfolgt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dies 
wird jeweils durch ein Ereignis EV_SB_E zu diesem Zeitpunkt abgebildet. Der Abbau 
wird durch nicht ausgeführte Planaufträge realisiert und wird deswegen, ebenso wie die 
Sicherheitszeiten, bereits bei der Modifikation der Planaufträge berücksichtigt. Dadurch 
werden keine zusätzlichen Ereignisse benötigt. Die im Szenario verbleibenden Abbau-
Aufträge erzeugen entsprechend keine eigenen Start- und Endereignisse.  
Für die Abarbeitung der Ereignisse ist eine eindeutige Reihenfolge notwendig. Diese wird 
wie folgt festgelegt, wobei bei fehlender Eindeutigkeit auf die jeweils nächste Entschei-
dungsebene zurückgegriffen wird: 
1. Zeitpunkt des Ereignisses 
2. Events aus hierarchisch untergeordneten Planaufträgen zuerst 
3. Zugänge (Endereignisse) vor Abgängen (Anfangsereignissen)  
4. Alter des zugrunde liegenden Kundenauftrags 
5. Erstellreihenfolge der Events 
Neben dem Zeitpunkt als Hauptkriterium zur Sortierung wird zur Sicherstellung der Ab-
lauflogik des MRP-Verfahrens auf Ebene 2 zurückgegriffen. Durch die dritte Ebene ist 
garantiert, dass das Verfahren auch bei einer Grobplanung auf Kalendertagebene funkti-
oniert. Im Beispiel von Abbildung 5.9 wird so der Zugang des Fertigungsauftrags abge-
handelt, bevor der Abgang durch den Umlagerauftrag stattfindet. Um die in der MRP-
Planung oft angewandte FIFO-Reihenfolge hinsichtlich der Bedarfe zu berücksichtigen, 
wird in Ebene 4 sichergestellt, dass früher erstellte Aufträge Priorität vor später erstellten 
Aufträgen besitzen. Kann auch dadurch keine Entscheidung hinsichtlich der Reihenfolge 
getroffen werden, wird auf die Erstellreihenfolge der Events als eindeutiges Kriterium 
zurückgegriffen.  
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5.1.4.4.2 Ereignisroutinen zu Bestellanforderungen 
Zum Startzeitpunkt einer Bestellanforderung wird das Event EV_BEAN_A eingeplant. 
Um die zeitlichen Schwankungen der Lieferanten-Liefertermine abzubilden, greift die 
dazugehörige Ereignisroutine (siehe Abbildung 5.10) auf die Verteilung der entsprechen-
den Terminabweichung zu und errechnet den neuen Endtermin anhand der vorher geplan-
ten Dauer und dem aus der Verteilung gezogenen Abweichungswert. Zu diesem Zeit-
punkt wird dann das Endereignis EV_BEAN_E eingeplant.  
  
Abbildung 5.10: Ereignisroutinen für Bestellanforderungen 
Endet eine Bestellanforderung, so resultiert dies in einer Erhöhung des Ziel-Lagerbe-
stands um die Auftragsmenge des beschafften Materials. Zusätzlich werden bei einem 
Zugang mögliche Warteschlangen abgearbeitet und im Anschluss die Statistikvariablen 
aktualisiert272.  
5.1.4.4.3 Ereignisroutinen zu Umlagerbestellungen 
Für Umlagerbestellungen wird ebenfalls zum Starttermin ein Event generiert. Wird dieses 
das erste Mal aufgerufen, so wird geprüft, ob die zu transportierende Menge im Aus-
gangslager des Transports vorhanden ist. Wenn ja, so wird der Endtermin anhand der 
ursprünglichen Planauftragsdauer festgelegt. Da nur zeitliche Schwankungen bei der Ei-
genfertigung und Zulieferung sich im Problem als störend auswirken, wird an dieser 
Stelle vorausgesetzt, dass Transporte keinen Verzögerungen unterliegen. Ist die Menge 
jedoch nicht ausreichend oder die Warteschlange für das Material im Startlager nicht leer, 
so reiht sich der Auftrag in die Warteschlange ein. Wird der Auftrag dann erneut einge-
plant, erfolgt zunächst eine Prüfung, ob ausreichend Material vorhanden ist und das Er-
eignis die erste Position in der Warteschlange einnimmt. Wenn ja, wird die benötigte 
Menge entnommen und das Ereignis aus der Warteschlange entfernt. Das weitere Vorge-
hen entspricht dann einer erfolgreichen Entnahme im ersten Versuch. Wenn nicht, ver-
                                                 
272 Siehe 5.1.4.4.7 für die Warteschlangen-Hilfsroutine.  
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Schedule EV_BEAN_E
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bleibt das Ereignis in der Warteschlange, bis es erneut aufgerufen wird. Diese Überprü-
fungen sind notwendig, um den Start von Umlagerbestellungen mit Fehlteilen zu vermei-
den, wodurch auch diese Forderung von Koh und Saad sichergestellt ist.  
 
Abbildung 5.11: Ereignisroutinen für Umlagerbestellungen 
Für das Endereignis einer Umlagerbestellung werden die gleichen Schritte wie für das 
Ende einer Bestellanforderung durchgeführt. Beide Routinen sind in Abbildung 5.11 dar-
gestellt. 
5.1.4.4.4 Ereignisroutinen zu Fertigungsaufträgen 
Wie in Abbildung 5.12 ersichtlich, entspricht die Startereignis-Routine für Fertigungs-
aufträge vom Konzept her der Routine der Umlagerbestellung. Jedoch kann ein Ferti-
gungsauftrag verschiedene Materialien als Bedarf enthalten. Die Materialien, die vorhan-
den und bezugsberechtigt sind, werden in diesem Fall direkt entnommen und der Bedarf 
als bedient gekennzeichnet. Für nicht erfüllte Bedarfe wird das Ereignis entsprechend in 
die Warteschlangen eingereiht. Erfolgt ein erneuter Aufruf, so werden nur die Materialien 
entnommen, in denen das Ereignis bezugsberechtigt ist. Dies geschieht so lange, bis alle 
Bedarfe erfüllt wurden. Erst dann wird der Endtermin unter Einbezug der Terminabwei-
chungs-Verteilungen berechnet, wodurch auch hier sichergestellt ist, dass kein Ferti-
gungsauftrag mit unerfüllten Bedarfen begonnen wird. Die Routine für das Endereignis 
entspricht dem bisherigen Vorgehen.  
Erhöhe 
Ziel-Lagerbestand
Verarbeite 
Ziel-Warteschlange
Ursprung:
Umlagerbestellung
Ereignis
EV_ULBE_E
Ursprung:
EV_ULBE_A
<<centralBuffer>>
FIFO Lager-Warteschlange
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Entnehme 
Bedarfsmenge aus Lager
Schedule EV_ULBE_E zu 
aktuellem Zeitpunkt +
Dauer D
Reihe Ereignis in 
Warteschlange ein
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Bedarfsmenge aus Lager
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Abbildung 5.12: Ereignisroutinen für Fertigungsaufträge 
5.1.4.4.5 Ereignisroutinen zu Kundenaufträgen 
Abbildung 5.13 zeigt die Ereignisroutinen für Kundenaufträge. Dabei agiert die Routine 
für das Startereignis identisch zu der des Fertigungsauftrags. Sind an dieser Stelle jedoch 
alle Bedarfe erfüllt, so wird das Endereignis zum gleichen Zeitpunkt eingeplant, da dessen 
Routine der Aktualisierung der Statistikvariablen des Terminverzugs dient.  
Entnehme
Bedarfsmengen aus Lager
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EV_FA_A
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Abbildung 5.13: Ereignisroutinen für Kundenaufträge 
5.1.4.4.6 Ereignisroutinen zum Sicherheitsbestand 
Jede Information zu einem Sicherheitsbestandsaufbau erzeugt ein entsprechendes Event 
EV_SB_E, durch das der Materialbestand erhöht wird273. Die Routine aus Abbildung 5.14 
stellt den Ablauf dar. Die Zustandsvariablen Materialbestandshöhe und Sicherheitsbe-
standslevel werden entsprechend erhöht und die Verarbeitung der Lagerwarteschlange 
angestoßen.  
 
Abbildung 5.14: Ereignisroutine für den Zugang von Sicherheitsbestand 
                                                 
273 An dieser Stelle wird die vereinfachende Annahme getroffen, dass der Sicherheitsbestand pünktlich ver-
fügbar ist. Der Aufbautermin kann, wenn gewünscht, jedoch auch von den Terminabweichungen be-
einflusst werden. Dazu muss dann nur analog zu den Bestellanforderungen ein zusätzliches Anfangser-
eignis erzeugt werden. Dieses legt dann anhand der Terminabweichungen das Datum des Endereignis-
ses fest. Alternativ kann für einen positiven Wert des Sicherheitsbestands-Vorlaufs auch eine Unter-
grenze festgelegt werden, die größer als die bisher maximal beobachteten Abweichungen des jeweiligen 
Materials ist.  
Berechne und Speichere 
Verzug in Tagen
Ursprung:
EV_KA_A
Entnehme
Bedarfsmengen aus Lager
Entnehme 
vorhandene
Bedarfsmengen
Ereignis
EV_KA_A
<<centralBuffer>>
FIFO Lager Warteschlange
[Ereignis]
Entnehme fehlende
Bedarfsmengen aus Lager
Entferne Ereignis aus 
bedienten Warteschlangen
Schedule EV_KA_E zu 
aktuellem Zeitpunkt
Ereignis
EV_KA_E
Ursprung:
Kundenauftrag
[Erster Aufruf 
der Events]
[falsch]
   [wahr]
[sonst]
[falsch]
[wahr]
[alle Bedarfe
bedient]
Reihe Ereignis in WS 
der fehlende Materialien
<<decisionInput>>:
Event ist vorne in mindestens einer Warteschlange, 
für die gilt: Bedarfsmenge   Lagermenge
[sonst]
<<decisionInput>>: 
  KA-Position: Bedarfsmenge   Lagermenge
& Lager-Warteschlange = leer
Erhöhe Material-Sicherheitsbestands-
Grenze in Lager
Erhöhe 
Ziel-Lagerbestand
Verarbeite
Lager-Warteschlange
Ursprung: 
Sicherheitsbestands-
Aufbau
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5.1.4.4.7 Hilfsroutinen 
Die Hilfsroutinen dienen der vereinfachten Darstellung der vorhergehenden Routinen. 
Abbildung 5.15 zeigt die Verarbeitung der Lagerwarteschlange, die bei einem Zugang 
angestoßen wird. Wenn Ereignisse in der Warteschlange vorhanden sind, wird geprüft, 
welche mit dem neuen Bestandslevel bedient werden können. Diese werden jeweils zum 
aktuellen Zeitpunkt eingeplant. Die Entnahme aus der Warteschlange erfolgt dabei, auf-
grund von möglichen Interdependenzen und den dadurch potentiell möglichen Planauf-
tragsabarbeitungen trotz unvollständigen Bedarfen, erst bei einer erfolgreichen Entnahme 
aus dem Lager.  
 
Abbildung 5.15: Hilfsroutine für die Warteschlangenlogik 
Zur Lagerentnahme und zur Ermittlung der Bedarfe können die Vorgänger-Beziehungen 
der Planaufträge genutzt werden, wodurch eine Abbildung von Stücklisten entfällt. 
Dadurch wird die implizite Modellgenerierung aus dem MRP-Ablaufplan vereinfacht. 
Für die bedienbaren Bedarfe werden die entsprechenden Vorgänger an die Hilfsfunktion 
aus Abbildung 5.16 übergeben. Diese entnimmt die entsprechenden Mengen aus den kor-
rekten Lagerorten. Ist ein Vorgänger-Planauftrag für den Sicherheitsbestandsabbau mar-
kiert, so wird zusätzlich die Sicherheitsbestandsgrenze um die jeweilige Menge reduziert.  
 
Abbildung 5.16: Hilfsroutine für die Materialentnahme aus dem Lager 
  
Füge Ereignis Schedule-
Warteschlange hinzu
<<decisionInput>>: 
Summe der Bedarfsmengen der betrachteten
Events   verfügbare Lagermenge
<<centralBuffer>>
FIFO Lager-Warteschlange
[Ereignis]
<<centralBuffer>>
FIFO Schedule-Warteschlange
[Ereignis]
Entnehme alle Ereignisse aus 
Schedule-Warteschlange 
und schedule diese zum 
aktuellen Zeitpunkt
Erstes Ereignis
aus WS
Nächstes
 Ereignis
Ereignis
[Warteschlange
leer]
[sonst]
[wahr]
[falsch]
[sonst]
[Weiteres
Ereignis  in
Lager-WS]
Reduziere SB-Grenze
in Vorgänger-Ziel-Lager
<<centralBuffer>>
Vorgänger-Planaufträge
Vorgänger
Planauftrag
Entnehme Lagermenge 
aus Vorgänger-Ziel-Lager
[Weitere Vorgänger vorhanden]
[ja]
[nein] [sonst]
<<decisionInput>>: 
Bedarfsmenge   Lagermenge
& Lager-Warteschlange = leer
Vorgängerauftrag di nt Abbau 
von Sicherheitsbestand
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5.1.5 Automatisiertes Auswahlverfahren 
Aus der zuvor generierten Pareto-Menge muss eine zu realisierende Lösung ausgewählt 
werden. Da die MRP-Pläne in regelmäßigen, meist kurzen Abständen generiert werden, 
geschieht dies zur Reduzierung des Aufwands für menschliche Planer standardmäßig au-
tomatisiert. Zur Steuerung der automatisierten Auswahl müssen die verfolgten Ziele, die 
den Präferenzen des Unternehmens entsprechen, klar definiert sein. 
Ausgehend davon, dass die Präferenzen in Form einer taktischen Zielvorgabe t für die 
Liefertreue existieren, eignet sich besonders das vorgestellte Goal Programming zur Re-
alisierung des Auswahlverfahrens. Weil bei der Liefertreue die taktische Zielvorgabe eine 
Minimalvorgabe ist, werden nur die Unterschreitungen betrachtet. Unter der vorläufigen 
Annahme, dass alle abzusichernden Aufträge als gleichwertig betrachtet werden, lässt 
sich so für i Ziele folgende Auswahlfunktion aufstellen274: 
min Ψakt (𝑥) = ∑ (
𝑖
𝑛𝑖) =  ∑ (max(0%; 𝑡 − 𝐸(𝐿𝑇𝑖)))
𝑖
 (5.25) 
 
Dadurch werden alle Aufträge gleichmäßig dem vorgegebenen Zielwert angenähert. Die 
Funktion berücksichtigt jedoch keine intraprojektbezogenen Dependenzen. Weil aus 
Kundensicht die Liefertreue jedoch je langfristigem Projekt betrachtet wird, müssen ver-
gangene Liefertreuewerte mit in die Auswahlentscheidung einfließen.  
Tabelle 5.4: Auftragsbeispiel zur automatischen Lösungsauswahl 
Projekt Bisherige 
Liefertreue 
Liefertreue je  
vergangenen Auftrag 
 Erwartete Liefertreue (Alternativen) 
L1             L2             L3             L4 
P1 50% 0 1 0 1  80% 60% 40% 50% 
P2 100% - - 1 1 75% 20% 30% 25% 
P3 0% - 0 0 0 10% 60% 90% 80% 
 
Im Beispiel aus der oben stehenden Tabelle werden drei Projekte mit einer unterschiedli-
chen Anzahl bereits realisierter Lieferungen betrachtet. Beispielsweise wurden im Projekt 
1 in der Vergangenheit vier Lieferungen durchgeführt, wovon nur zwei liefertreu waren. 
Unter der Annahme, dass für jedes Projekt nun ein weiterer Auftrag abzusichern ist, wird 
die Pareto-Menge durch die Alternativen L1 bis L4 dargestellt. Diese geben die erreich-
baren erwarteten Liefertreuewerte für den Auftrag in jedem Projekt an. Da Projekt 2 bis-
her immer liefertreu war, in Projekt 3 jedoch noch keine pünktliche Lieferung erfolgte, 
                                                 
274 Da durch den Einsatz der Maximum-Metrik die Auswertungsfunktion durch Aufträge, die fast nicht 
abzusichern sind, unbrauchbar wird, erfolgt der Einsatz der L1-Metrik.  
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sollte die Verteilung der begrenzten Mittel, also der Sicherheitsbestände und Sicherheits-
zeiten, so erfolgen, dass bevorzugt Projekt 3 abgesichert wird. Um das zu erreichen, wer-
den die durchschnittlichen, zuvor erreichten Liefertreuewerte in den Projekten als Ge-
wichtung mit aufgenommen: 
min Ψhist (𝑥) = ∑ (max(𝛼min; 100% − 𝐿𝑇𝑝) × max(0%; 𝑡𝑝 − 𝐸(𝐿𝑇𝑖)))
𝑖
 (5.26) 
 
Die Gewichtung erfolgt anhand der Invertierung der vergangenen Projektliefertreue LTp. 
Aufträge aus Projekten mit 0%-Liefertreue erhalten so eine Gewichtung von 1, Aufträge 
aus bisher liefertreuen Projekten eine von 0. Damit diese nicht komplett aus der Bewer-
tung entfallen, was zu unerwünschten starken Schwankungen der Liefertreue führt, kann 
zusätzlich eine Untergrenze 𝛼min definiert werden.  
Da die Liefertreue von den Kunden subjektiv als extrem schlecht empfunden wird, wenn 
mehrere Lieferungen nacheinander fehlschlagen, werden die nachfolgenden Aufträge für 
solche Lieferungen nicht nur an die allgemeine Zielvorgabe t angenähert, sondern es wird 
versucht die nächste Lieferung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit pünktlich zu realisie-
ren. Dazu wird die Vorgabe t durch eine projektspezifische Vorgabe tp ersetzt. Diese ent-
spricht, wie in Formel (5.27) dargestellt, im Regelfall der taktischen Vorgabe, wird aber 
ab einer parametrisierbaren Anzahl an aufeinanderfolgenden unpünktlichen Lieferungen 
auf 100% gesetzt275.  
𝑡𝑝 = {
100%, Wenn 𝑛 letzten Lieferungen unpünktlich 
𝑡, sonst                                                            
 (5.27) 
 
Dadurch wird die Auswahl anhand einer langfristigen und ausgleichenden Betrachtung 
der Liefertreue vorgenommen. Sind nicht alle Aufträge mit dem gesetzten Budget ausrei-
chend abzusichern, so werden in der Vergangenheit untreu belieferte Kunden bevorzugt, 
wobei das Risiko der Lieferuntreue auf zuvor treuer belieferte Kunden übertragen wird.  
Bezogen auf das Beispiel aus Tabelle 5.4, ergeben sich für eine Zielvorgabe von 𝑡 =
 70% und 𝛼min = 0,2 folgende Zielfunktionswerte der Lösungen: 
  
                                                 
275 Alternativ könnten auch Lösungen ausgeschlossen werden, deren erwartete Liefertreuewerte zu gering 
sind. Nähert man sich jedoch den 100%, so kann ein Erzwingen dieser bei sehr großen und sehr unsicheren 
Aufträgen eine starke Verschlechterung aller anderen Liefertreuewerte nach sich führen. Dieses Erzwingen 
um jeden Preis wird durch die gewählte Integration vermieden. 
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Tabelle 5.5: Finale Lösungsauswahl in Abhängigkeit der Gewichtung 
Lösung Ohne Gewichtung Mit Gewichtung 
(ohne ti) 
Mit Gewichtung  
(mit ti) 
L1 60% 60% 90% 
L2 70% 25% 55% 
L3 70% 23% 33% 
L4 65% 19% 39% 
Gewählt: L1 L4 L3 
 
Werden die vergangenen Liefertreuewerte nicht berücksichtigt, so wird Lösung L1 be-
vorzugt. Diese führt jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer erneuten untreuen Lie-
ferung in Projekt P3. Werden vergangene Liefertreuewerte mit einbezogen, fällt die Aus-
wahl auf L3 und L4, wobei individuelle Zielvorgaben ti zur Auswahl der Lösung mit 
höheren Zielfunktionswerten für das dauerhaft untreue Projekt P3 führen.  
5.1.6 Manuelles Auswahlverfahren 
Existieren aufgrund besonderer Umstände, wie beispielsweise der Erringung eines stra-
tegischen Auftrags, Abweichungen von den Präferenzen des automatischen Auswahlver-
fahrens, so kann dieser Schritt auch manuell durch einen Planer durchgeführt werden. 
Zusätzlich kann das manuelle Verfahren auch zur detaillierten Analyse der Sicherheits-
bestände und Sicherheitszeiten genutzt werden.  
Da das in Kapitel 3.3.2.2 vorgestellte Auswahlverfahren bereits seine Eignung für pro-
duktionsbasierte Fragestellungen bewiesen hat, wird dieses als Grundlage für den manu-
ellen Auswahlprozess verwendet. Durch die speziellen Eigenschaften der Liefertreue als 
Maßeinheit für jedes Ziel, ist eine Definition von Obergrenzen nicht mehr notwendig. 
Aufgrund besonderer Umstände, wie beispielsweise der Insolvenz eines Lieferanten, 
kann jedoch schon frühzeitig bekannt sein, dass davon betroffene Aufträge unpünktlich 
sein werden. Deswegen existiert die Möglichkeit, Aufträge von der Verteilung der Si-
cherheitsbestände und Sicherheitszeiten auszunehmen. Dazu wird der Ablauf des Prozes-
ses wie folgt modifiziert: 
 
Abbildung 5.17: Manueller Prozessablauf 
Min
Definition
Weiche 
Satisfizierungsziele
Ignorierte
Aufträge
Modifizierte Goal-
programming Funktion
Erweiterter 
Detailvergleich
Finale Lösung
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Durch den manuellen Eingriff erfolgt in den ersten beiden Schritten eine Triage der Auf-
träge. Zuerst können Minimalwerte für die erwartete Liefertreue von Aufträgen, die auf-
grund von Sonderentscheidungen eine höhere Präferenz bezüglich der Einhaltung der 
Liefertreue erhalten, festgelegt werden. Der definierte Minimalwert wird dadurch als Sa-
tisfizierungsziel betrachtet, dessen Anspruchsniveau erreicht werden sollte. Anschließend 
können die Aufträge gekennzeichnet werden, die durch das Verfahren nicht mehr abge-
sichert werden sollen.  
Nach Abschluss dieser Schritte wird das aus Abbildung 3.9 bekannte Auswahlinterface 
angezeigt. Alle Lösungen werden nach den Zielwerten der modifizierten Goal-Program-
ming-Funktion sortiert, wobei das Gewicht für ignorierte Aufträge auf null gesetzt wird. 
Lösungen, die den Präferenzen entsprechen, werden dadurch zuerst angezeigt. Aber auch 
Lösungen, die nicht die zuvor definierten Satisfizierungsziele erfüllen, werden weiterhin 
angezeigt und wie bisher farblich abgesetzt gekennzeichnet. So ist gewährleistet, dass ein 
Planer mögliche Trade Offs erkennen kann und eine gute Lösung, die das definierte Ni-
veau nur minimal verfehlt, nicht verwirft. 
Da in jedem Schritt nur bestimmte Entscheidungen endgültig fixiert werden (siehe an-
schließendes Kapitel), werden die betroffenen Ziele in der Spaltenreihenfolge nach vorne 
gestellt und entsprechend gekennzeichnet. So kann eine bessere Fokussierung des Planers 
auf die zu diesem Zeitpunkt relevanten Aufträge erfolgen.  
Um dem Planer die Möglichkeit zu geben gezielter Trade Offs und Ansatzpunkte für wei-
tere prophylaktische Maßnahmen zu identifizieren, wird die reine Zielwertanzeige noch 
um detaillierte Informationen zu den Entscheidungsvariablen ergänzt. Zu jeder Lösung 
lassen sich die Verläufe der Sicherheitsbestände und die Sicherheitszeiten je Planauftrag 
und Material anzeigen, wodurch beispielsweise besonders häufig abgesicherten Materia-
lien ersichtlich sind. 
5.1.7 Berücksichtigung der rollierenden Planung 
Die Optimierung der Sicherheitsbestände und Sicherheitszeiten wird an die rollierende 
Ausführung des MRP-Verfahrens angepasst. Da zur Vermeidung von Abbildungsfehlern 
nicht die komplette MRP-Logik nachgebildet wird, muss die Integration nach einem 
MRP-Lauf erfolgen. Dazu existieren prinzipiell zwei Möglichkeiten. Zum einen kann das 
Verfahren mit möglichst kurzer Laufzeit ausgeführt werden, sodass die verwendeten 
MRP-Ergebnisse noch vor ihrer Freigabe direkt modifiziert werden. Da jedoch die Lauf-
zeit essenziell zu Verbesserung der Ergebnisqualität beiträgt und das betrachtete System 
nur wenigen Änderungen und keinen Kapazitätsbeschränkungen unterworfen ist, können 
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die Ergebnisse auch erst in den nächsten MRP-Planungslauf einfließen. Dies hat den Vor-
teil, dass zwischen beispielsweise wöchentlichen MRP Zyklen eine ausreichende Lauf-
zeit zur Verfügung steht. Nachteilig ist nur die verzögerte Reaktionszeit auf Änderungen. 
Kommen Aufträge zwischen den Planungsläufen hinzu, die kurz vor der Frozen Zone 
liegen, so werden diese nicht mehr explizit berücksichtigt. Entfallen Aufträge kurz vor 
der Frozen Zone, wird deren Anteil am Budget nicht neu vergeben. Da diese Nachteile 
sich jedoch nur negativ auf Auftragsänderungen innerhalb einer kleinen Zeitspanne zwi-
schen zwei MRP-Planungsläufen auswirken, überwiegen die Vorteile durch die längere 
Laufzeit.  
Zur Integration werden die Planungsparameter des MRP hinsichtlich der rollierenden Pla-
nung übernommen. Dazu zählen Planungshorizont, Planabstand und Frozen Zone276. Die 
Frozen Zone des Absicherungsverfahrens ist wegen der Integration in den nächsten Pla-
nungslauf jedoch um einen Planabstand länger. Um den dynamischen Abbau von pro-
jektspezifischen Sicherheitsbeständen zu gewährleisten, muss der Planungshorizont des 
MRP-Verfahrens jedoch ausreichend lang gewählt sein. Ist dies nicht der Fall, sollte der 
manuelle Auswahlprozess mit ausreichender Vorlaufzeit vor Projektausläufen genutzt 
werden, um geeignete Abbaulösungen zu präferieren.  
Nach jeder Iteration des Verfahrens werden entsprechend alle Sicherheitsbestandsände-
rungen und Sicherheitszeiten ins System übertragen, die in der nächsten Iteration in die 
Frozen Zone fallen. Für den Aufbau von Sicherheitsbestand ist dies trivial. Bei Abbau-
entscheidungen oder Sicherheitszeiten müssen jedoch die Interdependenzen zwischen 
den Entscheidungen berücksichtigt werden. Dazu wird ein Kundenauftrag wie in Abbil-
dung 5.18 betrachtet. 
 
Abbildung 5.18: Fixierung von Entscheidungen bei Eintritt in die Frozen Zone 
                                                 
276 Dazu wird an dieser Stelle angenommen, dass die Frozen Zone für alle Artikel gleich ist und mindestens 
so lang, wie die größte maximale Wiederbeschaffungszeit der zu planenden Produkte.  
P1
P2
P3
Frozen Zone
Kundenauftrag A1
P0
Planabstand
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Werden in dem Beispiel einer oder mehrere der drei Planaufträge P1 bis P3 mit einer 
Sicherheitszeit versehen, wodurch der Start von Planauftrag P3 zum nächsten Planungs-
zeitpunkt t1 innerhalb der Frozen Zone liegt, so müssen die Entscheidungen für die ge-
samte Kette bis hin zum Planauftrag P1 fixiert und übertragen werden. Das gilt ebenso, 
wenn beispielsweise P1 dem Sicherheitsbestandsabbau dienen soll. Diese Entscheidung 
muss nach dem Planungslauf zum Zeitpunkt t0 fixiert werden, da ansonsten P3 und P2 
bei einer Revidierung im nächsten Planungsschritt nicht mehr rechtzeitig ausgeführt wer-
den können.  
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5.2 Reaktives Verfahren 
Tritt eine Störung innerhalb der Frozen Zone auf, kann das proaktive Verfahren nicht 
mehr darauf reagieren. Als Alternative zu dem in der Praxis oft implizit verwendeten 
Right-Shift-Ansatz wird an dieser Stelle der Entwurf eines reaktiven Frameworks vorge-
stellt, das die Auswirkungen von eingetretenen Störungen, also Verspätungen im regulä-
ren Planablauf, minimiert.  
Durch die Anwendung des prädiktiv-reaktiven Rescheduling-Konzepts wird zunächst 
durch das proaktive Verfahren periodisch ein Präventivpotenzial in Form von Sicherheits-
beständen und Sicherheitszeiten aufgebaut. Ergänzend dazu wird eventbasiert das reak-
tive Verfahren ausgelöst, was insgesamt zu einem hybriden Rescheduling führt. Für die 
Beschreibung des reaktiven Verfahrens eignet sich dabei das Konzept des Fehlteilmana-
gements, das die Konsequenzen eines durch Verspätungen ausgelösten Fehlteils mini-
miert. Dazu wird unter anderem auf das aufgebaute Präventivpotenzial, in diesem Kon-
text auch als Elastizität bezeichnet, zurückgegriffen. Aufgrund des Fokus auf die Kun-
denzufriedenheit sind vor allem die externen Konsequenzen zu bewerten und zu mini-
mieren, also die negativen Auswirkungen auf die Liefertreue der betroffenen Aufträge 
und Projekte. Zusätzlich müssen für eine vollständige Bewertung auch die entstehenden 
Kosten, beispielsweise in Form von Pönalen, berücksichtigt werden.  
Der in Abbildung 5.19 beschriebene Ablauf des Verfahrens entspricht dem klassischen 
Vorgehen des reaktiven Rescheduling aus Kapitel 3.2.1.3:  
 
Abbildung 5.19: Ablaufschema des reaktiven Verfahrens 
In der ersten Phase wird die Wirkungskette der Störung ermittelt. Wenn das Präventivpo-
tenzial ausreicht, um die Störung vollständig abzufangen, terminiert das Verfahren. An-
sonsten werden in der Lösungsfindungsphase mögliche Handlungsalternativen ermittelt 
und bezüglich ihrer Auswirkungen evaluiert. Aus diesen Lösungen wird anhand der Prä-
Evaluation der 
Störungsauswirkungen
Lösungsfindung
Revision des Ursprungsplans
1.
2.
3.
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ferenzen des Planers beim Vergleich der in- und externen Konsequenzen eine zu realisie-
rende Alternative gewählt. Abschließend erfolgt die Umsetzung der gewählten Alterna-
tive durch die Revision des ursprünglichen Plans277.  
Für jede Phase lassen sich beliebig komplexe Verfahren entwickeln. Nachfolgend werden 
einige einfache Verfahren für jeden Schritt vorgestellt, die die Besonderheiten bei der 
Ausnutzung des Präventivpotenzials exemplarisch aufzeigen.  
5.2.1 Evaluation der Störungsauswirkungen 
Bei Eintritt der Störung müssen zuerst die Auswirkungen identifiziert werden. Nur wenn 
sich eine Störung vollständig und ohne Kosten durch das Präventivpotenzial beheben 
lässt, sind keine weiteren Aktionen mehr notwendig.  
Ein Fehlteil in einem Kundenauftrag oder Planauftrag wird durch eine Verspätung auf-
grund der Schwankungen der Durchlauf- und Wiederbeschaffungszeiten erzeugt. Der re-
alisierte Endtermin eines Planauftrags 𝑡Neu
𝑃 weicht also vom geplanten Endtermin 𝑡Plan
𝑃  
ab. Die Auswirkungen ergeben sich in Abhängigkeit von den in Abbildung 5.20 darge-
stellten Terminen.  
 
Abbildung 5.20: Termingrenzen bei Verspätungen von Planaufträgen 
Wurde dem betroffenen Planauftrag zuvor eine Sicherheitszeit zugeordnet, so ist 𝑡Plan
𝑃  
um die Größe der Sicherheitszeit vorgezogen und der ursprünglich geplante Fertigstel-
lungstermin ist der Zeitpunkt 𝑡SZ
𝑃 . Liegt der neue Termin zeitlich vor 𝑡SZ
𝑃 , so ist die Stö-
rung ohne Auswirkungen auf die Liefertreue und der ursprüngliche Plan kann weiter 
durchgeführt werden. Da ein unkapazitiertes System betrachtet wird, gilt dies auch bei 
Planaufträgen, deren Nachfolger Sicherheitszeiten haben, wie der im Beispiel dargestellte 
Planauftrag P2. Dieser hätte aufgrund einer Sicherheitszeit zum Zeitpunkt 𝑡SZ
𝑃1 starten sol-
len, kann aber aufgrund der Ausnutzung der eigenen Sicherheitszeit noch zum spätestens 
möglichen Zeitpunkt 𝑡Spät
𝑃1  starten, ohne dass der Auftragsendtermin abweicht. Liegt 𝑡Neu
𝑃1  
vor diesem Zeitpunkt, so hat die Störung vorerst keine negativen Auswirkungen auf die 
                                                 
277 Da die konkrete Implementierung abhängig vom spezifisch eingesetzten Produktionsplanungs- und 
Steuerungssystem ist, wird diese nachfolgend nicht weiter detailliert. 
P2
P1 SZP1
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Liefertreue. Nachteilig ist jedoch der Verlust des Präventivpotenzials für Störungen bei 
der Durchführung von P2.  
Gilt 𝑡Neu
𝑃1 > 𝑡Spät
𝑃1 , kann versucht werden, auf einen Sicherheitsbestand zuzugreifen. Ist im 
Ziellager von P1 zum Zeitpunkt 𝑡Spät
𝑃1  ausreichend Sicherheitsbestand für die Erfüllung 
der Bedarfe von P2 vorhanden, hat die Störung keine weiteren Auswirkungen. Trifft der 
Materialzugang durch die Fertigstellung von P1 ein, wird dieser zum Wiederauffüllen des 
Sicherheitsbestands verwendet.  
 
Abbildung 5.21: Verwendung des dynamischen Sicherheitsbestands 
Ob ausreichend Sicherheitsbestand verfügbar ist, ist aufgrund der Dynamik abhängig von 
zukünftigen Abbau-Aufträgen für diesen Sicherheitsbestand. Wie in Abbildung 5.21 dar-
gestellt, können zwischen dem Bedarfstermin, an dem der Sicherheitsbestand angegriffen 
wird, und dem Zugangstermin des verspäteten Planauftrags mehrere Reduktionen des Si-
cherheitsbestands stattfinden. Ein störungsfreier Zugriff auf den Sicherheitsbestand zum 
Zeitpunkt 𝑡Spät
𝑃1  ist nur möglich, wenn gilt:  
∀𝑡 mit 𝑡Spät
𝑃1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡Neu
𝑃1 : 𝑠𝑏𝑚𝑙𝑡 ≥ 𝑒
𝑃1  (5.28) 
 
Der Sicherheitsbestand muss unter Abzug der benötigten Menge für die rechtzeitige Be-
dienung von P2 zu jedem Zeitpunkt größer null sein. Nur so kann garantiert werden, dass 
keine weiteren Sekundärstörungen ausgelöst werden. Alternativ kann der Sicherheitsbe-
stand auch schon zum ursprünglich geplanten Startzeitpunkt des Folgeauftrags 𝑡SZ
𝑃1 ge-
nutzt werden, die Formel gilt dann entsprechend ab diesem Zeitpunkt als untere Grenze. 
Treffen die beschriebenen Bedingungen weder für Sicherheitszeiten noch für Sicherheits-
bestände zu, kann die Störung nicht direkt und ohne Kosten durch das Präventivpotenzial 
kompensiert werden. Dadurch tritt das reaktive Verfahren in die zweite Phase ein.  
  
SB
P2
P1
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5.2.2 Lösungsfindung 
Wirkt sich eine Störung trotz Einsatz des unmittelbar verfügbaren Präventivpotenzials 
negativ aus, so können zusätzliche Sanierungsmaßnahmen eingesetzt werden.  
5.2.2.1 Transfer von Sicherheitsbeständen 
Zuvor wurde nur der Sicherheitsbestand des jeweils betroffenen Lagerorts betrachtet, was 
in den meisten Fällen, bei nur einem oder wenigen Konsolidierungslagern, ausreichend 
ist. In den Fällen, in denen Sicherheitsbestand für das gleiche Material an verschiedenen 
Lagerorten zur Verfügung steht, aber die individuellen Mengen alleine nicht ausreichen, 
kann als Sanierungsmaßnahme eine Konsolidierung der Sicherheitsbestände durchge-
führt werden. Dabei gelten die gleichen Annahmen wie zuvor bezüglich der Verfügbar-
keit der Sicherheitsbestände.  
Wird zum Ausgleich des verspäteten Planauftrags die benötigte Menge durch Konsoli-
dierung beschafft, müssen die entstehenden Kosten und Transportzeiten durch notwen-
dige Umlagerungen entsprechend berücksichtigt werden278 . Lösungen, bei denen die 
Konsolidierung vor dem spätesten möglichen Endtermin des Planauftrags erfolgen kann, 
erreichen eine sekundärstörungsfreie Auflösung der Verspätung zum Preis der summier-
ten Transportkosten.  
Erfolgt die Konsolidierung nach dem spätesten Termin aber vor dem neuen Liefertermin 
des Planauftrags, so erhöhen sich die Kosten um mögliche Pönalen je Tag für die Ver-
spätung des betroffenen Kundenauftrags. 
5.2.2.2 Partielles Rescheduling der betroffenen Aufträge 
Reichen die vorhandenen Sicherheitsbestände oder Sicherheitszeiten nicht aus, um einen 
verspäteten, aber priorisierten Auftrag pünktlich auszuliefern, kann durch Änderung der 
Versorgungsreihenfolge der Aufträge eine Verbesserung erreicht werden. Dies entspricht 
einer Umwidmung des oder der ursprünglich für einen anderen Auftrag geplanten Zu-
gangs.  
                                                 
278 Vgl. Kapital-Nebenbedingung.  
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An dieser Stelle wird die Berücksichtigung von Sicherheitszeiten und Sicherheitsbestän-
den anhand eines Tauschverfahrens auf Produktebene skizziert279. Unter der Annahme, 
dass eine Situation wie in Abbildung 5.22 vorliegt, ist eine Verbesserung der Liefertreue 
des Prioritätsauftrags E1 durch ein Vorziehen in der Bedarfsreihenfolge vor Auftrag 
A2 möglich.  
 
Abbildung 5.22: Beispiel für ein partielles Rescheduling 
Dabei muss für einen erfolgreichen Tausch zu einem Zeitpunkt 𝑡Tausch ein für die Erfül-
lung von E1 ausreichender Materialbestand vorhanden sein. Dieser setzt sich durch die 
von den getauschten Planaufträgen gelieferten Menge 𝑒P2 und dem Sicherheitsbestand 
zusammen280. An dieser Stelle kann die Reihenfolge auch mit Planaufträgen für den Ab-
bau von Sicherheitsbestand getauscht werden.  
Beim partiellen Rescheduling werden zuerst alle möglichen Bedarfsreihenfolgen durch 
die Permutation der Aufträge aus dem Intervall [𝑡0, 𝑡Neu
𝑃 ] erstellt. Dabei stellt 𝑡Neu
𝑃  den 
neuen Liefertermin des verspäteten Planauftrags dar. Für die Ausgangsreihenfolge und 
alle weiteren Permutationen erfolgt die Berechnung der voraussichtlich erreichten Reali-
sierungstermine 𝑡Ist der betroffenen Kundenaufträge, der daraus resultierenden Liefer-
treuewerte sowie der durch Pönalen entstehenden Kosten281.  
5.2.2.3 Auswahl aus Handlungsalternativen 
Alle für den Lösungsfindungs-Schritt implementierten Verfahren erzeugen eine oder 
mehrere Handlungsalternativen mit Informationen zu den neuen Liefertreuewerten und 
                                                 
279 Zur Verdeutlichung der Nutzungsmöglichkeiten wird nur ein einfaches Rescheduling Verfahren vorge-
stellt. Es können jedoch beliebig komplexe Verfahren, beispielsweise über mehrere Produktionsstufen 
hinweg, ergänzt werden. 
280 Aufgrund des kurzfristigen Horizonts wird von einer expliziten Betrachtung der Unsicherheit abgesehen 
und die jeweiligen Termine werden als fix angenommen. Dies kann im praktischen Einsatz beispiels-
weise durch Aktualisierung der Terminbestätigungen der betroffenen Aufträge bei Eintritt der Störung 
unterstützt werden. 
281 Dabei profitiert das Verfahren auch von Komplettlieferungen und Kits, die bereits durch andere Auf-
tragspositionen verspätet sind.  
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den entstehenden Kosten. Diese Menge wird ergänzt um die Ausgangslösung, die keine 
expliziten Änderungen im Planablauf vornimmt, sondern einen Right-Shift durchführt. 
Anschließend werden alle dominierten Lösungen entfernt, was zum Erhalt der effizienten 
Pareto-Menge 𝒫∗ führt. 
Anhand der Pareto-Menge ist es für einen Planer möglich, bei jeder Handlungsoption die 
in- und externen Auswirkungen klar zu erkennen. Bei Verspätungen im regulären Plan-
ablauf werden so die Trade-offs zwischen den noch erreichbaren Liefertreuewerten und 
den entstehenden Kosten ersichtlich, was eine fundierte Auswahl anhand der Präferenzen 
des Planers ermöglicht.  
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6 Implementierung  
Nachfolgend wird die Implementierung des proaktiven Verfahrens in der Programmier-
sprache Java vorgestellt.  
6.1 Abbildung des Szenarios  
Für jede Entität des in Kapitel 5.1.1 beschriebenen Szenarios existiert eine zugehörige 
Java-Klasse. Von dieser wird für jedes real vorhandene Objekt eine entsprechende virtu-
elle Objektinstanz erzeugt, dessen Datenvariablen die jeweiligen Eigenschaften enthalten. 
In Quelltext 6.1 wird exemplarisch die Repräsentation eines Projekts als Java-Klasse dar-
gestellt. 
01 public class Projekt extends Element { 
02     private Kunde kunde; 
03     private ArrayList<Kundenauftrag> kundenauftraege; 
04  
05     public Projekt(int pNr, String pName, Kunde pKunde) { 
06         super(pNr,pName); 
07         this.kunde = pKunde; 
08         this.kundenauftraege = new ArrayList<Kundenauftrag>(); 
09     } 
10  
11     public Kunde getKunde() { 
12         return kunde; 
13     } 
14  
15     public void setKunde(Kunde kunde) { 
16         this.kunde = kunde; 
17     } 
18  
19     public ArrayList<Kundenauftrag> getKundenauftraege() { 
20         return kundenauftraege; 
21     } 
22  
23     public void addKundenauftrag(Kundenauftrag kundenauftrag) { 
24         this.kundenauftraege.add(kundenauftrag); 
25     } 
26 } 
Quelltext 6.1: Klasse Projekt 
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6.2 Implementierung der genetischen Komponenten 
Zur Implementierung der genetischen Strategie wird das Framework jMetal eingesetzt282. 
Dieses stellt eine einfach erweiterbare, objektorientierte Mehrzieloptimierungs-Umge-
bung zur Verfügung, in der bereits Implementierungen vieler Standardalgorithmen 
und -operatoren enthalten sind. Die wichtigsten Klassen des Frameworks sind in Abbil-
dung 6.1 dargestellt  
 
Abbildung 6.1: Struktur des jMetal-Frameworks 
Ausgangspunkt ist ein Element der Klasse Algorithm, das eingesetzt wird, um ein Prob-
lem zu lösen, wobei entsprechende Generationen von Lösungen, dargestellt als Solution-
Set mit einzelnen Lösungen als Solution, durch verschiedene Operatoren erzeugt werden. 
Der Ablauf der Optimierung wird in der execute()-Methode durch spezifische Implemen-
tierungen der Algorithm-Unterklassen festgelegt.  
Die Repräsentation des Problems erfolgt in der Klasse Problem, die eine evaluate()-Me-
thode bereitstellen muss, durch die ein Solution-Objekt hinsichtlich der Ziele bewertet 
wird. Abhängig vom implementierten Problem wird der verwendete SolutionType festge-
legt, der der Kodierung des Chromosoms entspricht. Für jede Klasse von Operatoren 
muss eine spezifische Implementierung ausgewählt werden, die für den SolutionType ge-
eignet ist. 
                                                 
282 Siehe [DN11] und [DNA10]. 
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6.2.1 Implementierung der Klasse SBSZProblem 
6.2.1.1 Allgemeine Struktur und Initialisierung 
Die Repräsentation des in Kapitel 5.1.2 beschriebenen Modells erfolgt, wie in Abbildung 
6.2 dargestellt, durch die Problem-Unterklasse SBSZProblem. Diese wird mit Informati-
onen zum Szenario und den vorgegebenen Parametern in Form eines Objekts der Klasse 
SBSZ-Parameter initialisiert.  
 
Abbildung 6.2: Klassenstruktur der Implementierung 
kennt
SBSZProblem
-valideLösungen, invalideLösungen : int
-simulation : MRPSim
+szenario : Szenario 
+css : CurrentSolutionStatus 
+parameter : SBSZParameter 
+evaluate(...)
+evaluateConstraints(...)
[...]
Problem
+evaluate(Solution)
+evaluateConstraints(Solution)
MRPSim
+evaluate(...)
+singleSimRun()
+erstelleInitialeEvents()
+scheduleInitialeEvents()
[...]
Szenario
[...]
SBSZParameter
+maxSZ, maxSB : int
+maxKapitalbindung : int
+frozenZone : Date
[...]
CurrentSolutionStatus
+dynLager : HashMap<Lager,LagerStatus>
+dynPA : HashMap<Planauftrag, PlanauftragWrapper>
+statistikVar : EventLog
PlanauftragWrapper
+dynamischesStartdatum : Date
+dynamischesEnddatum : Date
+sz : int
+sbAbbau : boolean
+sbAufbau : Date
+nichtAusgefuehrt : boolean
+bedarfReserviert : boolean
[...]
-urplanauftrag : Planauftrag
LagerStatus
-urlager: Lager
+aktuelleLagerSBGrenze: HashMap<Material, Integer>
+aktuellerLagerbestand:HashMap<Material, Integer>
+warteschlangen: HashMap<Material, ArrayList<Event>>
+reset()
[...]
+resetSim()
[...]
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Während der Initialisierung der Klasse SBSZProblem werden die im Chromosom enthal-
tenen Gene festgelegt. Dabei werden nur Planaufträge aufgenommen, für die ein Sicher-
heitsbestand oder eine Sicherheitszeit möglich und sinnvoll sind283. Da die definierten 
Gene nur ganzzahlige Werte annehmen können, werden diese durch Integer-Variablen 
abgebildet. Die Obergrenze von Sicherheitszeit-Genen wird auf die jeweils maximale be-
obachtete Verspätung des jeweiligen Materials reduziert. jMetal bietet zur Verwaltung 
von vielen ganzzahligen Genen den ArrayIntSolutionType, der bei der Implementierung 
eingesetzt wird. Zusätzlich wird zu Beginn die Simulationsumgebung MRPSim initiali-
siert.  
6.2.1.2 Evaluierung einer Lösung 
Bei Aufruf der evaluate()-Methode284 für eine spezifische Lösung erfolgt die Transition 
von Genotyp zu Phänotyp, indem die Werte der Gene ausgelesen werden und das Szena-
rio entsprechend modifiziert wird. Dazu werden die Klassen CurrentSolutionStatus, La-
gerStatus und PlanauftragWrapper eingesetzt. Ein Objekt der Klasse CurrentSolutionS-
tatus enthält eine Liste von LagerStatus-Objekten, in denen zu jedem Lager Informatio-
nen bezüglich der Materialbestände und Sicherheitsbestandsgrenzen gespeichert sind.  
01 HashMap<Planauftrag, Integer> szInTagen  
02                              = new HashMap<Planauftrag, Integer>(); 
03 HashSet<Planauftrag> sbAbbau = new HashSet<Planauftrag>(); 
04 HashMap<Planauftrag, Integer> sbAufbau = new HashMap<Planauftrag,  
05                                          Integer>(); 
06 Xint x = new Xint(solution); 
07 for (int i = 0; i < numberOfVariables_; i++) { 
08     if (typ[i] == 0) { // Sicherheitszeit-Gen (SZ-Gen) 
09         szInTagen.put(paZuGen.get(i), x.getValue(i)); 
10     } else { // Sicherheitsbestands-Gen (SB-Gen) 
11         if (x.getValue(i) == -1) 
12             sbAbbau.add(paZuGen.get(i)); 
13         else if (x.getValue(i) > 0) 
14             sbAufbau.put(paZuGen.get(i), x.getValue(i)); 
15     } 
16 } 
17 css.updatePlanauftragWrapper(szenario.getKundenauftraege(), sbAufbau,  
18                              sbAbbau, szInTagen); 
Quelltext 6.2: Transition von Genotyp zu Phänotyp durch Anpassung des Szenarios 
 
                                                 
283 Vgl. 5.1.3.1. 
284 Die evaluateConstraints() ist optional und wird aufgrund der in diesem Fall verwendeten Zielwertbe-
stimmung bei ungültigen Restriktionen nicht benötigt.  
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Diese Werte werden mit den Ausgangswerten zum Planungszeitpunkt initialisiert. Zu-
sätzlich existiert für jeden Planauftrag ein Objekt der Klasse PlanauftragWrapper, das 
den ursprünglichen Planauftrag einkapselt. Wie in Quelltext 6.2 dargestellt, werden die 
PlanauftragWrapper anhand der Geninformationen der zu evaluierenden Lösung modi-
fiziert und erhalten so Sicherheitsbestandsinformationen sowie veränderte Termine durch 
Sicherheitszeiten. 
Wenn die Lösung im CurrentSolutionStatus-Objekt abgebildet ist, erfolgt die Prüfung 
und Reparatur der logischen Nebenbedingungen nach dem in Kapitel 5.1.3.3 beschriebe-
nen Vorgehen. Quelltext 6.3 zeigt einen Ausschnitt der Überprüfungen. Dabei wird bei 
jedem Aufruf einer Restriktionsprüfung der boolesche Parameter repair übergeben. Ist 
der Wert des Parameters wahr, so werden innerhalb der Überprüfungsmethoden bei Ver-
letzungen der jeweiligen Restriktion Reparaturmaßnahmen angewendet. Auf diese wird 
im nachfolgenden Unterkapitel gesondert eingegangen. Ist eine Lösung ungültig und der 
Parameter repair deaktiviert oder eine Reparatur nicht möglich, wird für jedes Ziel der 
Lösung ein schlechter Zielwert gesetzt. Da im jMetal-Framework alle implementierten 
Algorithmen minimierend arbeiten, entsprechen die Ziele an dieser Stelle der erwarteten 
Lieferuntreue. Zur Beschleunigung der Laufzeit wird anschließend die evaluate()-Me-
thode sofort mittels return verlassen. In Zeile 24 wird bei einer Reparatur der Bilanz bei 
der ein Sicherheitsbestandsabbau entfernt wurde erneut die Frozen Zone Restriktion ohne 
Reparaturverfahren geprüft. 
01 solution.setNumberOfViolatedConstraint = 1; 
02 // 1.1 SB-Abbau 
03 if(isValidAbbau(x, parameter.isRepair()) == false) { 
04    for(int i = 0; i<numberOfObjectives_; i++)  
05       solution.setObjective(i, 102.0);  
06    css.reset(); 
07    return; 
08 } 
09 // 1.2 Verletzung der FZ durch SZ 
10 if(isValidFrozenZone(x, parameter.isRepair()) == false) { 
11    for(int i = 0; i<numberOfObjectives_; i++)  
12       solution.setObjective(i, 102.0);  
13    css.reset(); 
14    return; 
15 } 
16 // 1.3 Verletzung der Bilanz bei SB 
17 if(isValidBilanz(x, parameter.isRepair()) == false) { 
18    for(int i = 0; i<numberOfObjectives_; i++) 
19       solution.setObjective(i, 102.0); 
20    css.reset();   
21    return; 
22 }    
23 // 1.4 Erneute FZ Prüfung bei Reparatur von Abbauauftrag in Bilanz  
24 if(bilanzRepairedAbbau == true) { 
25    if(!isValidFrozenZone(x, false)) {    
26       for(int i = 0; i<numberOfObjectives_; i++) 
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27           solution.setObjective(i, 102.0); 
28       css.reset(); 
29       return; 
30    } 
31 } 
32 solution.setNumberOfViolatedConstraint = 0; 
33 if(repairOccured == true) 
34    updateGenes(x, css); 
Quelltext 6.3: Prüfung und Reparatur der Logiknebenbedingungen 
Im Anschluss an eine erfolgreiche Prüfung der Logikrestriktionen erfolgt die Validierung 
der Kapitalbindungsrestriktion. Wird diese verletzt, werden der Lösung ebenfalls 
schlechte Zielwerte zugeordnet. Ist das übergebene Solution-Objekt bezüglich aller Rest-
riktionen gültig, so wird die erwartete Liefertreue der Aufträge durch die Klasse 
MRPSim mittels Simulation berechnet und für die Bewertung der Ziele genutzt.  
01 double[] kap = getKapitalbindung(css);  
02 if(kap[0] != 0.0){ // Höhe der Überschreitungen in kap[0] = Ungültig                       
03  for(int i = 0; i<numberOfObjectives_; i++)  
04   solution.setObjective(i, 101.0);  
05     css.reset(); 
06  return;  
07 } else { // Gültig = Simulation 
08  HashMap<Kundenauftrag, Double> ltsim = simulation.evaluate(css); 
09  for(Kundenauftrag ka : szenario.getKundenauftraege()){ 
10   double liefertreueKa = ltsim.get(ka);  
11   solution.setObjective(szenario.getKundenauftraege().indexOf( 
12                                 ka), 100.0-liefertreueKa); 
13  } 
14    css.reset(); 
15 } 
Quelltext 6.4: Prüfung der Kapitalbindung und Simulation 
Nach der Festlegung der Zielfunktionswerte werden zur Vorbereitung des nächsten Eva-
luationsaufrufs die veränderten Werte in den Klassen CurrentSolutionStatus, LagerStatus 
und PlanauftragWrapper durch die reset()-Methode auf die jeweiligen Initialwerte zu-
rückgesetzt. Dies dient der Beschleunigung der Berechnungen bei vielen Evaluationen, 
da eine komplette Neuinitialisierung der Objekte bei jeder Bewertung zeitintensiver ist 
als das Zurücksetzen der enthaltenen Werte.  
6.2.1.3 Reparatur der Restriktionsverletzungen 
Ein Ausschnitt der Implementierung des Reparaturverfahrens für den mehrfachen Sicher-
heitsbestandsabbau ist in Quelltext 6.5 dargestellt. In der äußeren Schleife wird über die 
zufällig sortierte Menge der ursprünglich abbauenden PlanauftragWrapper iteriert. Für 
jeden Planauftrag werden Nachfolger, die ebenfalls Sicherheitsbestand abbauen, zur 
115 
 
Menge verletzendePlanauftraege hinzugefügt. Enthält diese mehr als ein Element, so ist 
die Restriktion verletzt und es wird ein zufälliger Auftrag ausgewählt, der weiterhin Si-
cherheitsbestand abbaut. Für alle PlanauftragWrapper der anderen Aufträge wird der Ab-
bau deaktiviert.  
01 for (PlanauftragWrapper abbauenderPW : sbAbbauAuftraege) { 
02     if (!abbauenderPW.isIstAbbauAuftrag()) 
03         continue; 
04     ArrayList<PlanauftragWrapper> verletzendePlanauftraege = new  
05                                   ArrayList<PlanauftragWrapper>(); 
06     verletzendePlanauftraege.add(abbauenderPW); 
07     for (PlanauftragWrapper pwnach : abbauenderPW.getNachfolger()) { 
08         if (pwnach.isIstAbbauAuftrag()) 
09             verletzendePlanauftraege.add(pwnach); 
10  
11         if (verletzendePlanauftraege.size() > 1) { 
12             int stay = PseudoRandom.randInt(0,  
13             verletzendePlanauftraege.size()-1); 
14             verletzendePlanauftraege.remove(stay); 
15             for (PlanauftragWrapper verl : verletzendePlanauftraege) { 
16                 verl.setIstAbbauAuftrag(false); 
17             } 
18         } 
19     } 
Quelltext 6.5: Implementierung des Reparaturverfahrens für den Sicherheitsbe-
standsabbau 
Quelltext 6.6 enthält den Kernablauf der Reparatur für Verletzungen der Frozen Zone. 
Dabei wird für jeden PlanauftragWrapper in unsortierter Reihenfolge geprüft ob dessen 
Eckstarttermin vor der Frozen Zone liegt und der Planauftrag ausgeführt wird. Trifft bei-
des zu, werden alle Nachfolger-Planaufträge, die ebenfalls eine Sicherheitszeit enthalten, 
zur Liste reduzierbarePW hinzugefügt. Aus dieser Liste wird sukzessive ein zufälliger 
Planauftrag ausgewählt, dessen Sicherheitszeit um einen zufälligen Betrag reduziert wird. 
Dies wird durchgeführt, bis die Frozen Zone nicht mehr verletzt wird.  
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01 for (PlanauftragWrapper pw : getWrapperOhneVorgaenger()) { 
02     if (!pw.isNichtAusgefuehrt() && pw.getEckStarttermin().before( 
03                                     parameter.getFrozenZone())) { 
04         // Frozen Zone verletzt 
05         ArrayList<PlanauftragWrapper> reduzierbarePW = new ArrayList< 
06                                       PlanauftragWrapper>(); 
07         if (pw.getSicherheitszeit() > 0) 
08             reduzierbarePW.add(pw); 
09         for (PlanauftragWrapper nachfolger : pw.getNachfolger()) 
10             if (!nachfolger.isNichtAusgefuehrt() && nachfolger. 
11                 getSicherheitszeit() > 0) 
12                 reduzierbarePW.add(nachfolger); 
13  
14         int verletzung = tageVerletzungFrozenZone(pw); 
15         while (verletzung  > 0) { 
16             int zuReduzierenderPA = PseudoRandom.randInt(0,  
17             reduzierbarePW.size()-1); 
18             PlanauftragWrapper redPW = reduzierbarePW.get( 
19             zuReduzierenderPA); 
20             if (redPW.getSicherheitszeit() > 0) { 
21                 int zuReduzierendeZeit = PseudoRandom.randInt(1, redPW. 
22                                          getSicherheitszeit()); 
23                 redPW.setSicherheitszeit((redPW.getSicherheitszeit() -  
24                                           zuReduzierendeZeit)); 
25                 verletzung = verletzung - zuReduzierendeZeit; 
26             } else 
27                 reduzierbarePW.remove(zuReduzierenderPA); 
28         } 
29         [...] 
30     } 
31 } 
Quelltext 6.6: Implementierung des Reparaturverfahrens für die Frozen Zone  
Bei der Reparatur der Sicherheitsbestands-Bilanz können nur Kombinationen aus Mate-
rial und Lagerort zu einer Verletzung führen, bei denen mindestens ein Abbau-Auftrag 
enthalten ist. Für jede dieser Kombinationen wird die Funktion aus Quelltext 6.7 aufge-
rufen 285 . Alle Planaufträge, die den Sicherheitsbestand für das Material m im 
Lagerort l beeinflussen können, werden nach ihrer zeitlichen Ereignisreihenfolge hin-
sichtlich Sicherheitsbestandsaufbau und Sicherheitsbestandsabbau sortiert. Nach der Ini-
tialisierung der Bilanz mit dem Ausgangsbestand im Lager werden nacheinander die 
Mengen der Planaufträge addiert beziehungsweise subtrahiert. Führt dies zu einer nega-
tiven Bilanz erfolgt die Reparatur.  
  
                                                 
285 Eine voneinander unabhängige Prüfung der Lager-Material-Kombinationen ist an dieser Stelle möglich, 
da in der aufgerufenen Reparaturfunktion niemals ein zusätzlicher Sicherheitsbestandsabbau gesetzt 
wird.  
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01 private boolean[] checkAndRepairLagerMatBilanz(Lager l, Material m) { 
02     // Aufträgen anhand der Aktionsdaten sortieren 
03     ArrayList<PlanauftragWrapper> sbpw = css.getSBPlanauftraege(l, m); 
04     Collections.sort(sbpw, new SBWrapperComparator()); 
05     int bilanzsb = 0; 
06     if (l.getInitialeSBGrenze().containsKey(m)) 
07         bilanzsb = l.getInitialeSBGrenze().get(m); 
08  
09     for (int i = 0; i < sbpw.size(); i++) { 
10         PlanauftragWrapper pw = sbpw.get(i); 
11         if (pw.getSbAufbauVorlauf() > 0) 
12             bilanzsb += pw.getPlanauftrag().getMenge(); 
13         else if (pw.isIstAbbauAuftrag()) 
14             bilanzsb -= pw.getPlanauftrag().getMenge(); 
15  
16         if (bilanzsb < 0) { 
17             // Prüfung ob ausreichend Potenzial für vorherigen  
18             Aufbau vorhanden ist 
19             ArrayList<PlanauftragWrapper> aufbauPotenzial =  
20                                        getPotentielleAufbauPA(sbpw, pw); 
21             int aufbauMenge = 0; 
22             for (PlanauftragWrapper a : aufbauPotenzial) 
23                 aufbauMenge += a.getPlanauftrag().getMenge(); 
24             // Ausreichend Potenzial = Zufallsauswahl 
25             boolean abbauDeaktivieren = true; 
26             if ((aufbauMenge + bilanzsb) >= 0) 
27                 if (PseudoRandom.randDouble() < 0.5) 
28                     abbauDeaktivieren = false; 
29             if (abbauDeaktivieren) { 
30                 pw.setIstAbbauAuftrag(false); 
31                 bilanzsb += pw.getPlanauftrag().getMenge(); 
32                 bilanzRepairedAbbau = true 
33             } else { 
34                 Collections.shuffle(aufbauPotenzial); 
35                 for (PlanauftragWrapper aufbauPw : aufbauPotenzial) { 
36                     int minVorlauf = getMinimalBenoetigtenVorlauf(pw,  
37                                      aufbauPw) 
38                     int neuerVorlauf = PseudoRandom.randInt(minVorlauf, 
39                                      parameter.getMaxTageVorlaufSB()); 
40                     aufbauPw.setSbAufbauVorlauf(neuerVorlauf); 
41                     bilanzsb += aufbauPw.getPlanauftrag().getMenge(); 
42                     if (bilanzsb >= 0) 
43                         break; 
44                 } 
45                i = -1; // Schleife neu starten 
46                 Collections.sort(sbpw, new SBWrapperComparator()); 
47                 bilanzsb = 0; 
48                 if (l.getInitialeSBGrenze().containsKey(m)) 
49                     bilanzsb = l.getInitialeSBGrenze().get(m); 
50             } 
51         } 
52     } 
53     [...] 
54 } 
Quelltext 6.7: Implementierung des Reparaturverfahrens für die Sicherheitsbestands-
Bilanz  
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Dazu wird geprüft, ob durch den vorherigen Aufbau von Sicherheitsbestand durch andere 
Planaufträge die Bilanzverletzung vermieden werden kann. Ist das nicht möglich, wird 
der Sicherheitsbestandsabbau deaktiviert. Ist ausreichend Potenzial vorhanden, wird eine 
zufällige Auswahl hinsichtlich der durchzuführenden Aktion getroffen. Statt der Deakti-
vierung des Abbaus kann dann auch der vorherige Aufbau von Sicherheitsbestand erfol-
gen. Dazu wird solange in zufälliger Reihenfolge durch die potentiellen Aufbau-Aufträge 
iteriert und ein Sicherheitsbestandsaufbau durchgeführt, bis die Bilanz nicht mehr negativ 
ist. Im Anschluss muss die Überprüfungsschleife neu gestartet werden, da sich die Sor-
tierreihenfolge der PlanauftragWrapper grundlegend geändert haben kann.  
Bei jedem Verfahren erfolgt die initiale Reparatur nur auf der phänotypischen Repräsen-
tation der Lösung. Anschließend werden alle PlanauftragWrapper noch ein weiteres Mal 
aktualisiert um eine korrekte Anpassung an die veränderten Termine und Ausführungs-
informationen zu gewährleisten. Die Anpassung der Gene im Solution-Objekt erfolgt erst 
nach einer erfolgreichen Reparatur. 
6.2.2 Auswahl und Modifikation der Operatoren 
6.2.2.1 Selektion: Binary-Tournament-Selektion 
Der Binary-Tournament-Operator zählt aufgrund seiner Effizienz zu den am häufigsten 
verwendeten Selektionsoperatoren und wird deswegen auch in dieser Implementierung 
eingesetzt286. Der Operator wählt zwei zufällige Individuen aus der Population aus und 
vergleicht diese miteinander. Hauptkriterium ist die Pareto-Dominanz. Als zweites Kri-
terium bei fehlender Dominanz wird der Abstand zu andere Lösungen in der Population, 
die sogenannte Crowding Distance, herangezogen.  
Wie in Quelltext 6.8 ersichtlich, wird zuerst die Dominanz geprüft. Dadurch werden auf-
grund der im Problem vorgegebenen Zieldefinition gültige Lösungen hinsichtlich der 
Restriktionen immer ungültigen Lösungen vorgezogen. Zwischen zwei ungültigen Lö-
sungen werden Lösungen mit Kapitalbindungsverletzungen vor Lösungen mit logischen 
Restriktionsverletzungen bevorzugt. Kann durch die Dominanz kein eindeutiger Sieger 
ermittelt werden, wird geprüft, welche Lösung eine bessere Crowding Distance aufweist 
und schlussendlich erfolgt eine Zufallsauswahl.  
  
                                                 
286 Siehe [CLV07], S. 25. 
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01 public Object execute(Object object) { 
02     [...] 
03     int flag = dominance_.compare(solution1,solution2); 
04     if (flag == -1) 
05         return solution1; 
06     else if (flag == 1) 
07         return solution2; 
08     else if (solution1.getCrowdingDistance() > solution2. 
09              getCrowdingDistance()) 
10         return solution1; 
11     else if (solution2.getCrowdingDistance() > solution1. 
12              getCrowdingDistance()) 
13         return solution2; 
14     else if (PseudoRandom.randDouble()<0.5) 
15         return solution1; 
16     else 
17         return solution2; 
18 } 
Quelltext 6.8: Binary-Tournament-Selektion 
6.2.2.2 Crossover: Restricted-Single-Point-Crossover 
Der Single-Point-Crossover ist für die vorliegende genetische Repräsentation als Crosso-
ver-Operator geeignet. Dabei wird, wie in Abbildung 6.3 dargestellt, ein zufälliger Punkt 
zwischen zwei Genen ausgewählt, um aus zwei Lösungen durch die Rekombination der 
davor und dahinter liegenden Gene zwei Nachfolger zu bilden287.  
 
Abbildung 6.3: Single-Point-Crossover 
Aufgrund der Abhängigkeiten zwischen den unterschiedlichen Genen durch die Restrik-
tionen kann diese Art des Crossovers jedoch zu weiteren Restriktionsverletzungen führen. 
In Quelltext 6.9 wird deswegen der Single-Point-Crossover um die im vorherigen Kapitel 
vorgeschlagene Strategie der Begrenzung der Crossover-Punkte umgesetzt. Wird diese 
Strategie verwendet, so ist der Parameter crossoverRestricted ∈ {𝑓𝑎𝑙𝑠𝑐ℎ, 𝑤𝑎ℎ𝑟} wahr 
und der Crossover-Punkt wird aus den in der Variable validPoints enthaltenen Punkten 
                                                 
287 Siehe [Talb09], S. 214 f. 
Crossover Punkt
Eltern
Nachfolger
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gewählt. Diese werden bei der Initialisierung durch das SBSZProblem-Objekt entspre-
chend der Grenzen zwischen den Kundenaufträgen generiert.  
01 public Solution[] doCrossover(Solution parent1, Solution parent2) { 
02     Solution[] offSpring = new Solution[2]; 
03     [...] 
04     if (PseudoRandom.randDouble() < crossoverProbability) { 
05         int crossoverPoint = 0; 
06         if (crossoverRestricted) { // Nur an KA Grenzen 
07             int crossoverPointNumber = PseudoRandom.randInt(0,  
08                                        validPoints.length – 1); 
09             crossoverPoint = validPoints[crossoverPointNumber]; 
10         } else // Klassischer Single Point 
11             crossoverPoint = PseudoRandom.randInt(0, parent1. 
12                              numberOfVariables() – 1); 
13         [...] 
14     } 
15     return offSpring; 
16 } 
Quelltext 6.9: Restricted-Single-Point-Crossover 
6.2.2.3 Mutation: Restricted-Bit-Flip-Mutation 
Ein häufig im Umfeld von Integer-Kodierungen anzutreffender Operator ist die Bit-Flip-
Mutation. Dabei wird jedes Gen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit mutiert, indem 
ein neuer, zufälliger Wert zwischen der erlaubten Unter- und Obergrenze gewählt wird.  
Aufgrund der gewählten Repräsentation würde eine gleichmäßige Verteilung bei der 
Wahl des neuen Wertes vorwiegend zu einem Aufbau von Sicherheitsbeständen und -zei-
ten führen. Um dem entgegenzuwirken, wird der Bit-Flip Mutator so modifiziert, dass die 
Einsatzchance von Sicherheitsbeständen und -zeiten, die einem Genwert größer null ent-
spricht, begrenzt wird. Dazu werden, wie in Quelltext 6.10 ersichtlich, die Parameter mu-
tationRestricted ∈ {𝑓𝑎𝑙𝑠𝑐ℎ, 𝑤𝑎ℎ𝑟} und sbszIntensity ∈ [0.0,1.0] eingeführt. Ist mutati-
onRestricted wahr, so wird mit der Wahrscheinlichkeit von sbszIntensity ein positiver 
Wert für das Gen gewählt, ansonsten ein Wert zwischen der unteren Grenze bis null288. 
 
 
                                                 
288 Für Sicherheitsbestands-Gene kann so auch ein Abbau-Wert gesetzt werden. Interdependenzen zwi-
schen dem Sicherheitsbestands- und Sicherheitszeit-Gen eines Planauftrags werden an dieser Stelle 
nicht gesondert aufgelöst, sondern in der Interpretation des Phänotyps berücksichtigt. Der gleichzeitige 
Einsatz einer Sicherheitszeit und der Aufbau von Sicherheitsbestand sind möglich. Entspricht der Gen-
wert für den Sicherheitsbestand jedoch -1, also einem Abbau, so wird die Sicherheitszeit ignoriert.  
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01 public void doMutation(Solution solution) { 
02     Xint x = new Xint(solution); 
03     for (int i = 0; i < solution.numberOfVariables(); i++) { 
04         if (PseudoRandom.randDouble() < mutationProbability) { 
05             int value; 
06             if (mutationRestricted) { // Eingeschränkte Mutation 
07                 if (PseudoRandom.randDouble() < sbszIntensity) 
08                     value = PseudoRandom.randInt(Math.min(1, x. 
09                             getUpperBound(i)), x.getUpperBound(i)); 
10                 else 
11                     value = PseudoRandom.randInt(x.getLowerBound(i),0); 
12             } else { // Klassische BitFlip 
13                 value = PseudoRandom.randInt(x.getLowerBound(i), x. 
14                         getUpperBound(i)); 
15             } 
16             x.setValue(i, value); 
17         } 
18     } 
19 } 
Quelltext 6.10: Restricted-Bit-Flip-Mutation 
Die Einsatzintensität kann optional während der Laufzeit dynamisch angepasst werden. 
Die dazu erforderlichen Einstellungen werden im folgenden Unterkapitel beschrieben.  
6.2.3 Auswahl und Modifikation des Lösungsalgorithmus 
Da im Bereich der genetischen Algorithmen der SPEA2-Algorithmus zu den State-of-
the-Art-Verfahren zählt und in vielen vergleichenden Publikationen hinsichtlich der Ef-
fizienz bezüglich Lösungsgüte und Berechnungszeit führend ist, wird dieser für die Im-
plementierung verwendet289. Durch die generische Implementierung des Problems kann 
der SPEA2-Algorithmus später durch neu entwickelte Algorithmen ersetzt werden. Die 
vorgenommenen Modifikationen lassen sich aufgrund der gleichen Vorgehensweise des 
genetischen Ablaufs ebenfalls auf neue Algorithmen übertragen.  
Zuerst wurde die Standardimplementierung des SPEA2 modifiziert, um die Qualität der 
Ursprungspopulation durch die Generierung von gültigen Lösungen zu steigern. Dazu 
wurde die ursprüngliche Initialisierung um ein Verfahren ergänzt, das so lange neue Lö-
sungen initialisiert, bis die Ausgangspopulation einen ausreichenden Anteil an gültigen 
Lösungen enthält. Dieser Anteil wird, wie in Quelltext 6.11 ersichtlich, durch den Para-
meter initValidPercentage ∈ [0.0,1.0] bestimmt.  
                                                 
289 Alternativ hätte auch der NSGA-II Algorithmus verwendet werden können, der SPEA2 Algorithmus 
bietet jedoch nativ den Vorteil eines mitgeführten Elitearchivs der besten Lösungen.  
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Zusätzlich wurde die Methode createVariables() der jMetal-Klasse ArrayIntSolution-
Type so verändert, dass ein Gen nur noch mit der Wahrscheinlichkeit initSBSZIntensity 
∈ [0.0,1.0] mit einem Wert größer Null initialisiert wird. Dies ermöglicht eine genauere 
Steuerung der initialen Kapitalbindung.  
01 if(initValidPercentage == 0.0) { // Normale Initialisierung 
02    for (int i = 0; i < populationSize; i++) { 
03       newSolution = new Solution(problem_); 
04       problem_.evaluate(newSolution);             
05       solutionSet.add(newSolution); 
06      }       
07 } else { // Gültige Initialisierung 
08    int neededValid = ((double)populationSize * initValidPercentage); 
09    int neededInvalid = populationSize-neededValid; 
10    int currentInvalid = 0; 
11     
12    while(nrOfInitialCorrect < neededValid && solutionSet.size() <   
13          populationSize) { 
14       newSolution = new Solution(problem_); 
15       problem_.evaluate(newSolution);             
16       if(newSolution.getObjective(0) <= 100.0) { 
17         nrOfInitialCorrect++;  
18         solutionSet.add(newSolution); 
19       } else if(currentInvalid < neededInvalid) { 
20          solutionSet.add(newSolution); 
21          currentInvalid++; 
22       }  
22    } 
23 } 
Quelltext 6.11: Zufallsinitialisierung von gültigen Lösungen 
Als zweite Modifikation wurde eine dynamische Anpassung des sbszIntensity-Parameters 
innerhalb der Restricted-Bit-Flip-Mutation integriert. Dazu wird analog zur Prüfung der 
Validität im vorherigen Quelltext die Gültigkeit der Lösungen in einer Generation anhand 
ihrer Zielwerte ermittelt. Werden über mehrere Generationen von Nachfolgepopulationen 
überwiegend gültige Lösungen generiert, so wird der Parameter sbszIntensity innerhalb 
der Grenzen erhöht, wodurch eine schnellere Ausnutzung der Kapitalbindungsgrenze er-
reicht werden kann. Werden jedoch zu viele ungültige Lösungen gefunden, wird die In-
tensität reduziert und bei ausgeglichenen Verhältnissen bleibt der Parameter konstant290.  
                                                 
290 Dabei wird eine Generation als gültig definiert, wenn mehr als 25% gültige Lösungen generiert worden 
sind. Respektive ist eine Generation ungültig, wenn mehr als 25% ungültige Lösungen generiert worden 
sind. 
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6.3 Implementierung der MRP-Ablaufsimulation  
Die implementierte Simulationsumgebung setzt auf ein bereits erprobtes Simulations-
Grundgerüst auf. Ergänzend dazu wurden die Verwaltung der Simulations- und Statistik-
variablen sowie die Umsetzung der Eventhandler programmiert.  
6.3.1 Basiskomponenten aus d³fact 
Um häufig auftretende Fehler bei der Umsetzung von Simulationsprojekten zu vermei-
den, wird auf vorhandene Komponenten der Simulationsumgebung d³fact291 zurückge-
griffen. D³fact ist eine diskrete, eventbasierte Simulationssoftware, die durch die Lehr-
stühle Wirtschaftsinformatik 3 und Algorithmen und Komplexität an der Universität Pa-
derborn entwickelt und getestet wurde.  
Zur Steigerung der Evaluierungsgeschwindigkeit wird nur das Scheduling-Grundmodell 
der Software genutzt. Dieses arbeitet wie in Abbildung 6.4 dargestellt. Kern ist die Klasse 
Scheduler, die für die Verwaltung der Events zuständig ist. Dabei ist ein Scheduler Objekt 
für die Simulationsuhr und die Ereignisliste zuständig und folgt dem in Abbildung 3.10 
dargestellten Ablauf. Events werden durch die Klasse Event repräsentiert, die die notwen-
digen Informationen in den Variablen data, source und type vorhält. Die Variable type 
repräsentiert in dieser Umsetzung die in Tabelle 5.3 vorgestellten Ereignisarten.  
 
 
Abbildung 6.4: d³fact Scheduling-Komponenten 
  
                                                 
291 Siehe [DML04], [DAL+05] und http://www.d3fact.de.  
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Jedem Event wird ein zugehöriger EventHandler zugeordnet, der die Ereignisroutine ent-
hält. EventHandler müssen dazu das Interface Ilistener implementieren. Durch Aufruf 
der Methode nextStep() wird das jeweils nächste zu evaluierende Ereignis aus der Ereig-
nisliste entnommen und dem passenden EventHandler übergeben, der die zugehörige Er-
eignisroutine ausführt.  
6.3.2 Ablaufsteuerung MRPSim 
Die übergeordnete Ablaufsteuerung aus Abbildung 5.7 wird durch die Klasse MRPSim 
durchgeführt. Diese stellt dazu die Funktion evaluate() bereit, die in Quelltext 6.12 be-
schrieben wird. Zunächst werden die initialen Events bestimmt und die Ausgabevariable 
der Liefertreuewerte wird initialisiert. Anschließend erfolgt eine Schleife über die vorge-
gebene Anzahl von Simulationsläufen, die durch die Klasse SBSZParameter definiert 
werden. Jeder individuelle Durchlauf wird über die Methode singleSimRum() angestoßen. 
Im Anschluss an einen solchen Durchlauf werden dessen Statistikvariablen ausgewertet 
und nach Formel (3.15) der Erwartungswert durch die Berechnung des Mittelwerts der 
bisherigen Simulationsläufe gebildet. Abschließend werden die Ereignisliste sowie die 
Zustands- und Statistikvariablen durch die Funktion resetSim() auf den Ausgangszustand 
zurückgesetzt. Die Start- und Endtermine sowie Sicherheitsbestandsauf- und Abbauin-
formationen bleiben in den PlanauftragWrapper-Objekten jedoch erhalten. 
01 public HashMap<Kundenauftrag, Double> evaluate(HashMap<Planauftrag, 
02 Integer> sbZugaenge, Xint x) {  
03    HashMap<Kundenauftrag, Double> liefertreue  
04                             = new HashMap<Kundenauftrag, Double>(); 
05    HashMap<Integer, ArrayList<Event>> initEvents  
06                             = erstelleInitialeEvents(sbZugaenge); 
07    [...] 
08    for(int i = 0; i < anzahlEvaluationen; i++) { 
09       singleSimRun();  
10       liefertreue = this.evaluiereLiefertreue(); 
11       css.resetSim();    
12    } 
13    [...] 
14    return liefertreue; 
15 } 
Quelltext 6.12: Übergeordnete Ablaufsteuerung 
Die Methode singleSimRun() arbeitet wie in Quelltext 6.13 gezeigt. Zuerst werden die 
initialen Events an den Scheduler zur Einplanung übergeben. Solange noch Events in der 
Ereignisliste des Schedulers enthalten sind, wird die Simulation durch Aufruf der Me-
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thode nextStep() fortgesetzt. In dieser Methode wird anhand der zuvor definierten Rei-
henfolgeregelung das nächste Ereignis ermittelt und zur Bearbeitung an den zugehörigen 
Eventhandler weitergegeben.  
01 public void singleSimRun() { 
02    scheduleInitialeEvents(initEvents); 
03    while(simScheduler.currentTime() <= maxtime && simScheduler. 
04                                        eventCount() > 0) { 
05       simScheduler.nextStep();          
06    } 
07 } 
Quelltext 6.13: Individueller Simulationslauf 
6.3.3 Simulations- und Statistikvariablen 
Die in Abschnitt 5.1.4.2 definierten Zustandsvariablen ℎ𝑚𝑙 und ℎ𝑚𝑙
𝑠𝑏 , die für die Höhe des 
aktuell disponiblen Lagerbestands und die Höhe der Sicherheitsbestandsgrenze eines Ma-
terials m in einem Lager l stehen, werden ebenso wie die Warteschlangen 𝑊𝑚𝑙 in der 
Klasse LagerStatus definiert. Als zusätzliche Hilfsvariable ist in der Klasse Planauftrag-
Wrapper noch der Status bedarfReserviert hinzugefügt worden, der angibt, ob der ent-
sprechende Bedarf des nachfolgenden Planauftrags schon erfüllt wurde.  
Die Statistikvariablen werden in der Klasse EventLog durch die Eventroutinen erfasst. 
Dazu zählt unter anderem der Auslieferverzug in Tagen je Planauftrag und Kundenauf-
trag. 
Der Zugriff erfolgt über die gemeinsame Verwendung des CurrentSolutionStatus Objekts 
mit dem genetischen Algorithmus. Dies bietet den Vorteil, dass durch die Prüfung der 
Nebenbedingungen viele Objekte, wie beispielsweise die PlanauftragWrapper, schon 
passend modifiziert werden und so eine Beschleunigung der Berechnungen erreicht wird.  
6.3.4 Eventhandler 
Die Eventroutinen werden in Klassen abgebildet, die das Interface Ilistener implementie-
ren und dazu die Methode handleEvent() bereitstellen. Zur Zentralisierung oft verwende-
ter Methoden existiert die abstrakte Klasse MainListener, aus der mehrere Unterklassen 
abgeleitet werden. Die in Abbildung 6.5 gezeigten Unterklassen definieren jeweils eine 
spezifische Implementierung der handleEvent()-Methode.  
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Abbildung 6.5: Klassenstruktur für Eventroutinen 
Die durch die Klasse MainListener bereitgestellten Funktionen bilden die in Kapitel 
5.1.4.4 definierten Hilfsroutinen ab292. Stellvertretend für die anderen Routinen wird 
nachfolgend die Klasse FAHandler beschrieben. Diese wird den Start- und Endereignis-
sen eines Fertigungsauftrags als EventHandler zugeordnet.  
Das Ereignis EV_FA_A wird zum ersten Mal zum regulären – unter Berücksichtigung 
von Sicherheitszeiten – geplanten Starttermin des jeweiligen Fertigungsauftrags einge-
plant. In Quelltext 6.14 wird die in Abbildung 5.12 definierte Ereignisroutine umgesetzt. 
Dabei wird zur Vereinfachung der Berechnungen die Simulationsvariable bedarfReser-
viert genutzt, um bei mehreren Vorgänger-Planaufträgen den Status der jeweiligen Be-
darfe nachvollziehen zu können.  
01 if(e.type() == Event.EV_FA_A) { 
02    PlanauftragWrapper pw = e.getSource(); 
03    boolean alleBedarfeErfuellt = true; 
04    // Jeden Vorgänger (FA Bedarf) prüfen & entnehmen wenn möglich 
05    for(PlanauftragWrapper pw_vor : pw.getVorgaenger()) { 
06       if(!pw_vor.isBedarfReserviert()) { 
07          if(pruefeBedarfsVerfuegbarkeit(pw_vor, e)) { 
08             entnehmeLagermenge(pw_vor, e); 
09             pw_vor.setBedarfReserviert(true); 
10          } 
11          else { 
12             alleBedarfeErfuellt = false; 
13             if(e.getScheduledTimes() == 0)  
14                css.getLagerStatus(pw_vor.getPlanauftrag().getLager_ziel( 
15                                   )).addWarteschlange(e, pw_vor. 
16                                   getPlanauftrag().getMaterial()); 
17          } 
18       } 
19    } 
20    // Wenn alle Bedarfe erfüllt: Endevent erstellen 
21    if(alleBedarfeErfuellt) { 
                                                 
292 Dabei wurde zur Vereinfachung die Routine entnehmeLagermenge() um die Entfernung des aufrufenden 
Events aus der zugehörigen Warteschlange ergänzt. 
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22       int abweichung = szenario.getMatVerteilungen(). 
23                        getLieferterminAbweichung(pw.getPlanauftrag(). 
24                        getMaterial(),pw.getPlanauftrag().getLager_ziel() 
25                        .getWerk()); 
26       int neuerEckendtermin = (int)scheduler.currentTime() + pw. 
27                               getPlanauftrag().getDauerInTagen() +  
28                               abweichung; 
29       scheduler.scheduleEventAbsolut(this, new Event(e,Event.EV_FA_E,pw) 
30                                      , neuerEckendtermin); 
31    } 
32    e.incrementScheduledTimes(); 
33 }  
Quelltext 6.14: Ereignisroutine für den Start eines Fertigungsauftrags 
Können nicht alle Bedarfe erfüllt werden, wird das Ereignis in die entsprechenden War-
teschlangen eingereiht. Ansonsten wird das Endereignis EV_FA_E unter Berücksichti-
gung der Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die Terminabweichung eingeplant. Dessen 
Eventroutine wird in Quelltext 6.15 dargestellt.  
01 if(e.type() == Event.EV_FA_E) { 
02    // Ziel Lagerbestand erhöhen und Warteschlange verarbeiten 
03    PlanauftragWrapper pw = e.getData(); 
04    LagerStatus lagerstatus = css.getLagerStatus(ziellager); 
05    Material material = pw.getPlanauftrag().getMaterial(); 
06    lagerstatus.erhoeheMaterialbestand(material, pw.getPlanauftrag(). 
07                                       getMenge());    
08    this.verarbeiteWarteschlange(material, pw.getPlanauftrag(). 
09                                 getZielLager();); 
10     
11    // Statistikvariablen updaten 
12    int auslieferverzugInTagen = (int)scheduler.currentTime() –  
13                                 scheduler.dateToSimTime(pw. 
14                                 getEckendTermin()); 
15    css.geteLog().setAuslieferVerzug(pw, auslieferverzugInTagen); 
16 }  
Quelltext 6.15: Ereignisroutine für das Ende eines Fertigungsauftrags 
Zum Endzeitpunkt eines Fertigungsauftrags wird der Materialbestand im Ziellager um 
die Menge des Fertigungsauftrags erhöht und die Warteschlangeverarbeitung des Ziella-
gers angestoßen. Zusätzlich werden die Statistikvariablen in der Klasse EventLog mit dem 
Auslieferverzug des Fertigungsauftrags aktualisiert.  
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6.4 Erweiterung des Auswahlinterfaces 
Zur Verbindung zwischen dem proaktiven Verfahren und dem Auswahlinterface wird ein 
Ergebnisobjekt als XML-Datei293 zwischengespeichert. Dieses enthält das Szenario und 
eine Liste mit Lösungsobjekten, die jeweils Informationen zu dem Sicherheitsbestands-
Verlauf, den Sicherheitszeiten und den erreichten Liefertreue-Werten enthalten. Das Aus-
wahlinterface wurde so erweitert, dass ein Ergebnisobjekt per XML eingelesen werden 
kann. Dadurch können die Lösungen unabhängig berechnet und erst später ausgewertet 
werden. 
Nach der Auswahl des Ergebnisobjekts wird der überarbeitete Zielwert-Dialog aus Ab-
bildung 6.6 angezeigt. In diesem kann für jeden Kundenauftrag der minimal zu errei-
chende Liefertreuewert festgelegt werden. Im unteren Bereich kann die Berechnungsart 
der Goal-Programming-Funktion ausgewählt und die notwendige Vorgabe des Zielwerts 
durchgeführt werden. Einzelne Aufträge können mittels Checkbox aus der Zielfunktions-
wertberechnung ausgeschlossen werden. 
 
Abbildung 6.6: Zielwert-Dialog  
                                                 
293 Extended Markup Language. Dazu wird die Bibliothek XStream verwendet. 
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Abbildung 6.7: Auswahl-Interface 
Nachdem die Einstellungen bezüglich der Zielwerte durchgeführt worden sind, erscheint 
das Auswahl-Interface aus Abbildung 6.7, über das sich Lösungen analysieren, verglei-
chen und präferieren lassen. Im oberen rechten Bereich werden alle Lösungen absteigend 
nach dem Zielfunktionswert sortiert präsentiert. Dabei werden die Aufträge, für deren 
Erreichung aufgrund der rollierenden Vorgehensweise mit der aktuellen Auswahl Ent-
scheidungen fixiert werden, in blau in den Tabellenüberschriften hervorgehoben. Lösun-
gen, die nicht die zuvor gesetzten Mindestwerte erreichen, werden mit roter Hervorhe-
bung der unzureichenden Zielwerte und grauer Füllung angezeigt. Die Einstellungen be-
züglich der Zielfunktion lassen sich über den Knopf Attributes Table erneut anpassen. 
Das Spinnendiagramm dient wie bisher zum schnellen Vergleich mehrerer Lösungen. Zur 
besseren Übersicht werden jedoch nur Kundenaufträge aus dem blau hinterlegten Bereich 
eingezeichnet. Favorisierte Lösungen können zum späteren Vergleich in einen gesonder-
ten Bereich für Favoriten übernommen werden.  
Zu jeder Lösung lassen sich über die Knöpfe SB Details und SZ Details erweiterte Infor-
mationen zu den eingesetzten Sicherheitsbeständen und Sicherheitszeiten anzeigen.  
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Die Detailinformationen für Sicherheitszeiten gliedern sich, wie in Abbildung 6.8 ersicht-
lich, in drei Bereiche. Zuerst wird eine Liste der Materialien mit Sicherheitszeiten einge-
blendet, aus der ein Material auswählbar ist, für das rechterhand die Planaufträge mit der 
Höhe der jeweiligen Sicherheitszeit als Balken aufgetragen werden. Darunter werden 
zwei Tortendiagramme eingeblendet, die die prozentuale Verteilung der Sicherheitszeiten 
auf die verschiedenen Materialien und Kundenaufträge anzeigen. 
 
Abbildung 6.8: Detailfenster für Sicherheitszeiten 
Die Darstellung für die Sicherheitsbestände entspricht Abbildung 6.9, wobei zuoberst 
eine Matrix angezeigt wird, die angibt, für welche Materialen in welchen Lagern Sicher-
heitsbestand existiert. Dies wird durch 1- und 0-Werte gekennzeichnet. Durch Klick auf 
einen 1er-Wert wird das darunterliegende Balkendiagramm mit den relativen Änderun-
gen des Sicherheitsbestands aktualisiert294. Über die Checkboxen lassen sich mehrere 
                                                 
294 Für die Diagramme wurde die bereits integrierte Grafikbibliothek jFreeChart verwendet.  
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Materialien auswählen, deren absolute Sicherheitsbestandsverläufe dann im untersten Di-
agramm eingeblendet werden. Das angezeigte Lager für dieses Diagramm lässt sich per 
Doppelklick auf die Lagernamen ändern.  
 
Abbildung 6.9: Detailfenster für Sicherheitsbestände 
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7 Evaluation 
7.1 Szenario 
Die Evaluation baut auf dem in Abbildung 2.1 vorgestellten Beispiel einer intra-organi-
satorischen Supply Chain auf. Es existieren drei verschiedene Produktgruppen, die in vier 
Werken produziert werden. Die Produkte der Gruppe B werden in zwei verschiedenen 
Werken hergestellt, wobei Komponenten aus Werk B1 zum Teil in Werk B2 zu weiteren 
verkaufsfähigen Produkten verarbeitet werden. Jedem Werk sind ein Wareneingangs- und 
ein Warenausgangslager zugeordnet. Das Warenausgangslager von Werk B1 dient als 
zentrales Auslieferlager für Komplettlieferungen und Kits.  
 
Abbildung 7.1: Liefernetzwerk des Evaluationsszenarios 
In dem in Abbildung 7.1 dargestellten Liefernetzwerk werden die Produkte aus Tabelle 
7.1 in den jeweiligen Werken innerhalb der Eigenfertigungszeit (EFZ) montiert, wobei 
die gesamte Wiederbeschaffungszeit (GWBZ) über alle Stücklistenkomponenten berech-
net wird. Tabelle 7.2 enthält Informationen über die Lieferanten und Wiederbeschaf-
fungszeiten (WBZ) der Kaufteile.  
  
Werk C
WAWE
L1
L2
Werk B1
WAWE
L3
K1
K2
[…]
Werk B2
WAWE
L3
Werk A
WAWE
L4
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Tabelle 7.1: Eigengefertigte Produkte und Komponenten 
Material Wert Werk EFZ GWBZ Stückliste Terminabweichung 
A1 600 € A 2 3 1xAM1 pünktlich 
A2 900 € A 3 6 1xAM2 leicht verspätet 
A3 1.500 € A 1 5 1xAM3 stark verspätet 
B1_1 2.000 € B1 3 7 1xBM1, 1xBM2, 1xBM3 pünktlich 
B1_K1 700 € B1 4 8 1xBM1, 2xBM2 leicht verspätet 
B1_K2 600 € B1 2 6 1xBM2, 2xBM3 pünktlich 
B2_1 1.000 € B2 2 11 1xB1_K1 pünktlich 
B2_2 1.600 € B2 3 10 1xB1_K2, 1xBM1 leicht verspätet 
B2_3 600 € B2 4 6 1xBM1, 2xBM3 leicht verspätet 
C1 1.000 € C 6 9 1xCM3, 4xCM2 pünktlich 
C2 800 € C 2 5 1xCM1, 4xCM2 pünktlich 
 
Tabelle 7.2: Kaufteile 
Material Wert Lieferant WBZ Terminabweichung 
CM1 200 € L1 1 pünktlich 
CM2 100 € L1 3 leicht verspätet 
CM3 500 € L2 1 pünktlich 
CM4 1.000 € L2 3 pünktlich 
BM1 100 € L3 1 pünktlich 
BM2 200 € L3 4 leicht verspätet 
BM3 100 € L3 2 pünktlich 
AM1 400 € L4 1 pünktlich 
AM2 500 € L4 3 pünktlich 
AM3 1.000 € L4 4 leicht verspätet 
 
Die Produktstruktur der Produktgruppen A und C ist dabei durch eine einfache, einstufige 
Fertigung gekennzeichnet. Produkte der Gruppe B bestehen hingegen aus mehreren Stu-
fen, wobei einige eigengefertigte Komponenten werksübergreifend verwendet werden. 
Abbildung 7.2 zeigt exemplarisch die Gozintographen für die in Werk B2 eigengefertig-
ten Produkte B2_1 und B2_2. In diese gehen neben Kaufteilen auch die in Werk B1 ei-
gengefertigten Komponenten B1_K1 und B1_K2 ein.  
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Abbildung 7.2: Gozintographen für Produkte der Gruppe B 
Die beobachteten Lieferterminabweichungen werden zur Vereinfachung in drei Katego-
rien eingeteilt. Pünktliche Teile sind immer zum geplanten Eckendtermin verfügbar. 
Leicht verspätete Teile können bis zu zwei Tage abweichen und Teile in der Kategorie 
mit starken Verspätungen bis zu fünf Tage. Abbildung 7.3 stellt die prozentualen Wahr-
scheinlichkeiten für eine Abweichung tagesgenau dar.  
 
Abbildung 7.3: Verteilungen der Lieferterminabweichungen 
Aufgrund der zuvor getroffenen Annahme, dass Projekte für Komplettlieferungen und 
Kits langfristig bekannt sind, wurden drei verschiedene Auftragsgrundtypen generiert, die 
sich in einem regelmäßigen Rhythmus über einen Zeitraum von vier Wochen wiederho-
len. Die daraus entstandenen Kundenaufträge sind in Tabelle 7.3 aufgelistet.  
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Tabelle 7.3: Kundenaufträge 
Kundenauftrag 1  Bestelldatum: 09.06.2014  
Position 1 2 x  A1 
Position 2 1 x  B1_1  
Position 3 2 x  B2_1  
Position 4 1 x  C2  
Kundenauftrag 2  Bestelldatum: 10.06.2014  
Position 1 2 x  A2  
Position 2 3 x  B2_2  
Kundenauftrag 3  Bestelldatum: 16.06.2014  
Position 1 2 x  A1  
Position 2 1 x  B1_1  
Position 3 2 x  B2_1  
Position 4 1 x  C2 
Kundenauftrag 4  Bestelldatum: 17.06.2014 
Position 1 2 x  A2 
Position 2 3 x  B2_2 
Kundenauftrag 5  Bestelldatum: 23.06.2014 
Position 1 2 x  A1 
Position 2 1 x  B1_1  
Position 3 2 x  B2_1  
Position 4 1 x  C2  
Kundenauftrag 6 Bestelldatum: 24.06.2014 
Position 1 2 x  A2  
Position 2 3 x  B2_2  
Kundenauftrag 7  Bestelldatum: 30.06.2014 
Position 1 2 x  A1  
Position 2 1 x  B1_1  
Position 3 2 x  B2_1  
Position 4 1 x  C2  
Kundenauftrag 8  Bestelldatum: 01.07.2014 
Position 1 2 x  A2 
Position 2 3 x  B2_2  
Kundenauftrag 9 Bestelldatum: 09.06.2014 
Position 1 1 x  A3  
Position 2 2 x  B2_3  
Position 3 2 x  C1  
Kundenauftrag 10 Bestelldatum: 23.06.2014 
Position 1 1 x  A3  
Position 2 2 x  B2_3  
Position 3 2 x  C1  
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Durch die MRP-Auflösung dieser Primärbedarfe295 sind insgesamt 130 Planaufträge ent-
standen, die jeweils einer Bestellanforderung, einem Fertigungsauftrag oder einer Umla-
gerbestellung entsprechen. Eine detaillierte Auflistung aller Planaufträge findet sich im 
Anhang in Tabelle 10.1.  
7.2 Evaluation des proaktiven Verfahrens 
7.2.1 Qualitätsindikatoren 
Zur Bewertung der Lösungsgüte müssen Indikatoren herangezogen werden, die geeignet 
sind, die mehrdimensionalen Pareto-Fronten zu evaluieren. Im Rahmen der Forschung 
zum Thema Mehrzieloptimierung existieren dazu einige gängige, allgemein einsetzbare 
Indikatoren296:  
Tabelle 7.4: Allgemeingültige Qualitätsindikatoren 
Indikator  Beschreibung 
Generational 
Distance 
Schätzt die Entfernung der zu bewertenden Pareto-Front ℱ1 zur 
realen Pareto-Front ℱ∗mittels euklidischer Distanzmessung zwi-
schen den Zielwerten ab. 
ε-Indikator 
Gibt an, wie weit die Zielwerte einer Referenz-Pareto-Front ℱ𝑅 
verschlechtert werden müssen, bis diese durch die zu bewer-
tende Pareto-Front ℱ1 dominiert wird.  
Hypervolumen 
Beschreibt das durch die zu bewertende Pareto-Front ℱ1 domi-
nierte Volumen 𝑅𝑚 in Bezug auf einen gegebenen Referenz-
punkt. 
Generalized 
Spread 
Misst den Abstand zwischen den Lösungen einer Pareto-Front 
ℱ1unter Kenntnis der optimalen Pareto-Front ℱ∗ und ermöglicht 
eine Aussage hinsichtlich der Gleichmäßigkeit der Verteilung der 
Lösungen.  
 
Die Generational Distance der und ε-Indikator berücksichtigen vorwiegend die Konver-
genz der Lösungen hinsichtlich der optimalen Zielwerte, wohingegen der Spread-Indika-
tor nur die Diversität der jeweiligen Lösungen, was der Verteilung der Lösungen über die 
Pareto-Front entspricht, berücksichtigt. Das Hypervolumen vereint beide Kriterien297. 
Aufgrund der sinkenden Aussagekraft der Diversifikationsindikatoren und des exponen-
tiell steigenden Berechnungsaufwands für das Hypervolumen bei hoher Zielanzahl298 
                                                 
295 Dabei wurde eine Transportzeit von einem Tag zwischen allen Standorten angenommen.  
296 Siehe [Talb09], S. 350–357, [BNR08], S. 2, [TKL05], S. 125–127 und [OYS03], S. 879–882. 
297 Siehe [DNA10], S. 5.  
298 Vgl. [Bade09], S. XIII. 
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werden nur der ε-Indikator und die Generational Distance für die Experimente ausgewer-
tet. Zusätzlich werden zwei problemspezifische Indikatoren definiert, die zur einfachen 
Beurteilung der Lösungsqualität einer Pareto-Front dienen.  
Tabelle 7.5: Problemspezifische Qualitätsindikatoren 
Indikator  Beschreibung 
Durchschnittliche 
Liefertreue 
Berechnet zuerst je Lösung einer Pareto-Front ℱ1 die durch-
schnittlich erreichte Liefertreue und mittelt diesen Wert dann 
über alle enthaltenen Lösungen. 
Durchschnittliche 
Kapitalbindung 
Berechnet zuerst je Lösung einer Pareto-Front ℱ1 die durch-
schnittlich erreichte Kapitalbindung je Tag vom Startermin bis 
zum Endtermin des Szenarios und mittelt diesen Wert dann 
über alle enthaltenen Lösungen.  
 
Die Vorteile der problemspezifischen Indikatoren liegen in der einfachen Interpretierbar-
keit und darin, dass die originale Pareto-Front nicht bekannt sein muss. Bei der durch-
schnittlichen Liefertreue wird bewusst auf den Einsatz des Goal Programming verzichtet, 
um unabhängig von dem vorgegebenen Mindestzielwert der Liefertreue eine einheitliche 
Bewertung zu ermöglichen. 
7.2.2 Einfluss der Parameter 
7.2.2.1 Allgemeine Einstellungen 
Einige Parameter bleiben im weiteren Verlauf der Evaluation konstant. Diese sind in Ta-
belle 7.6 aufgeführt. Der Parameter für die Sicherheitszeiten orientiert sich dabei an den 
maximal beobachteten Verspätungen. Durch den Parameter für den Vorlauf der Sicher-
heitsbestände wird der Aufbau des Sicherheitsbestands für ein Material bis zu anderthalb 
Wochen vor dem Eckendtermin des jeweiligen Planauftrags ermöglicht. Die maximale 
Kapitalbindung wurde so gewählt, dass nie alle Produkte der Kundenaufträge auf oberster 
Wertschöpfungsstufe gleichzeitig abgesichert werden können und lässt so eine Mangel-
situation entstehen299. 
 
 
                                                 
299 In diesem Fall wurde die Grenze aufgrund der folgenden Vergleiche der Parameter jedoch bewusst so 
gewählt, dass einige wenige Kombinationen zu einer vollständigen Absicherung aller Kundenaufträge 
führen.  
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Tabelle 7.6: Allgemeine Evaluationsparameter 
Indikator  Wert Beschreibung 
Maximaler Vorlauf 
für den Sicherheits-
bestand  
10 Tage 
Ausgehend vom Eckendtermin des jeweiligen Planauf-
trags kann dessen Menge bis zu dieser Anzahl an Tagen 
im Voraus als Sicherheitsbestand aufgebaut werden. 
Maximale  
Sicherheitszeit  
5 Tage Maximale Sicherheitszeit für einen Planauftrag. 
Maximale  
Kapitalbindung 
6000 € 
Obergrenze für den Materialwert, der je Tag durch Si-
cherheitszeiten und Sicherheitsbestände verursacht wer-
den darf. 
Größe der  
Population 
100 
Anzahl der in jedem Evaluationsschritt generierten Lö-
sungen. 
Größe des Elite- 
Archivs 
50 Anzahl der konstant beibehaltenen besten Lösungen. 
Starttermin 20.05.2014 Starttermin für alle berücksichtigten Ereignisse. 
Ende der Frozen 
Zone  
27.05.2014 
Vor diesem Termin dürfen keine Änderungen mehr vor-
genommen werden. 
Endtermin 25.07.2014 
Datum, bis zu welchem mögliche Ereignisse berücksich-
tigt werden. 
Liefertreuetoleranz +1 Tag Obergrenze der Lieferterminabweichung 
 
Um bei mehreren Zielen alle Punkte einer Pareto-Front abzubilden, ist ein sehr großes 
Archiv notwendig300. Dabei steigt jedoch der Berechnungsaufwand für die Dominanz-
prüfungen neu generierter Lösungen an. Deswegen wurde als Kompromiss zwischen aus-
reichend verschiedenen Lösungen und dem Berechnungsaufwand eine Archivgröße von 
50 gewählt.  
Zusätzlich ist für die Funktionalität der allgemeinen Indikatoren eine Referenz-Pareto-
Front generiert worden, die in diesem Fall einer 100%-igen Liefertreue bei jedem Auftrag 
entspricht301.  
7.2.2.2 Experimente 
Um die Wirksamkeit der implementierten Maßnahmen bewerten zu können und eine ef-
fiziente Parameterkombination für die Evaluierung des Szenarios zu finden, werden in 
verschiedenen Experimenten folgende Parameter variiert:  
                                                 
300 Für Abschätzungen zur benötigten Größe vgl. [JC09], S. 2693. 
301 Aufgrund der Minimierung und der internen Implementierung der Indikatoren im jMetal-Framework, 
ist die direkte Verwendung der Front nicht möglich, da jeder Zielwert 0.0 entspricht, was zu Berech-
nungsfehlern führt. Deswegen ist eine Front mit 10 Lösungen erstellt worden, bei denen 9 Werte den 
Zielwert 0.0 erhalten und der jeweils zehnte Wert, der je Lösung immer einem anderen Kundenauftrag 
entspricht, einen Wert von 0.01 erhält.  
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Tabelle 7.7: Variable Evaluationsparameter 
Indikator  Beschreibung 
Evaluationen Anzahl der zu evaluierenden Lösungen302 
initValidPercentage 
Prozentanteil an gültigen Lösungen, die bei der Generierung der 
Ursprungsgeneration erzeugt werden müssen 
initSBSZIntenstiy 
Wahrscheinlichkeit für den Aufbau von Sicherheitsbestand und  
-zeit während der Generierung der Ursprungsgeneration 
Repair Aktivierung der Reparaturmechanismen 
CrossoverRestricted Anwendung des Restricted-Single-Point-Crossovers 
CrossoverProbability Wahrscheinlichkeit für einen Crossover 
MutationRestricted Anwendung des Restricted-Bit-Flip-Mutators 
MutationFactor 
Chance, dass ein Gen mutiert wird. Ergibt sich aus dem Mutation-
Factor geteilt durch die gesamte Anzahl der Gene.  
SBSZIntensity 
Wahrscheinlichkeit für den Aufbau von Sicherheitsbestand und  
-zeit in der Mutation 
DynamicMutation 
Dynamische Anpassung der SBSZIntensity in Abhängigkeit von der 
Anzahl der gültigen und ungültigen Lösungen je Generation 
 
Tabelle 7.8: Parameter der Experimente 
Experiment 1 2 3 4 5 6 7 
Evaluationen 15000 50000 15000 15000 50000 15000 15000 
initValidPercentage 0.9 0.9 0.2 0.9 0.9 0.0 0.9 
initSBSZIntensity 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.1 
Repair true true true false false false true 
CrossoverRestricted true true true true true false false 
CrossoverProbability 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
MutationRestricted true true true true true false true 
MutationFactor 1 1 1 1 1 1 1 
SBSZINtensity 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 - 0.6 
DynamicMutation true true true true true - true 
  8 9 10 11 12 13 14 
Evaluationen 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 
initValidPercentage 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
initSBSZIntensity 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Repair true true true true true true true 
CrossoverRestricted true true true true true true true 
CrossoverProbability 0.95 0.4 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 
MutationRestricted true true true false true true true 
MutationFactor 1 1 1 1 1 10 20 
SBSZINtensity 0.6 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.6 
DynamicMutation true true true - false true true 
                                                 
302 Zur besseren Vergleichbarkeit der Experimente wird in der Evaluation dieses Kriterium anstatt der spä-
ter real eingesetzten Zeitgrenze verwendet. 
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Die in Tabelle 7.8 dargestellten 14 Grundexperimente sind anhand der Variationsmög-
lichkeiten der Evaluationsparameter generiert worden. Das Experiment 1 dient als Aus-
gangsbasis, dessen Parameter aufgrund erster Auswertungserfahrungen und allgemeiner 
Empfehlungen aus der Literatur gewählt sind. Ausgehend davon werden sukzessive die 
weiteren Parameter variiert sowie Reparaturverfahren, der Restricted-Single-Point-
Crossover und die Restricted-Bit-Flip-Mutation deaktiviert. Zur besseren Übersicht sind 
die veränderten Parameter fett markiert. 
Bei jedem Experiment erfolgte nach 300 evaluierten Lösungen eine Zwischenberechnung 
der Qualitätsindikatoren für das aktuelle Archiv. Zusätzlich wurden die gesamte Laufzeit 
sowie die Anzahl der gültigen Lösungen und die Anzahl der Lösungen gemessen, welche 
die verschiedenen Restriktionen verletzt haben303. Aufgrund der stochastischen Einflüsse 
wurde jedes Experiment fünf Mal wiederholt. In der Darstellung der Auswertungsergeb-
nisse wird immer Bezug auf den Mittelwert der Wiederholungen genommen. Die Ergeb-
nisse der Experimente sind in den nachfolgenden Tabellen dargestellt.  
Tabelle 7.9: Qualitätsindikatoren der Experimente 
# Kommentar LT 15.000 Kapital 15.000 LT Max Kapital Max 
1 Ausgangsbasis 79,3% 2.721,90 €     
2 Mehr Iterationen 79,5% 2.566,10 € 84,9% 2.912,00 € 
3 Initial weniger gültige Lösungen 78,7% 2.629,10 €     
4 Ohne Reparatur 77,8% 2.471,00 €   
5 Ohne Reparatur, mehr Iterationen 77,9% 2.492,20 € 78,6% 2.637,20 € 
6 Ohne alle Spezialmaßnahmen nicht lösbar 
7 Ohne Restricted Crossover 78,7% 2.400,90 €     
8 CrossoverProbability sehr hoch 79,4% 2.381,60 €     
9 CrossoverProbability niedrig 79,2% 2.701,90 €     
10 CrossoverProbability mittel 79,2% 2.653,70 €     
11 Ohne Restricted Mutator 78,9% 2.453,70 €     
12 Ohne DynamicMutation 80,1% 2.445,70 €     
13 MutationFactor mittel 85,3% 2.819,00 €     
14 MutationFactor hoch 92,3% 2.832,20 €     
 
In Tabelle 7.9 werden jeweils die durchschnittliche Liefertreue und Kapitalbindung des 
Archivs nach 15.000 Iterationen dargestellt sowie für länger laufende Experimente die 
gleichen Indikatoren für die finale Archivgeneration. Auf eine gesonderte Darstellung der 
Generational Distance und des ε-Indikators wird an dieser Stelle verzichtet, da beide In-
dikatoren über alle Experimente hinweg eine sehr hohe negative Korrelation mit der 
                                                 
303 Die Experimente wurden auf einem Windows Server 2008 R2 mit zwei E5620 Prozessoren mit 2,4 GHz 
und 48GB Arbeitsspeicher ausgeführt. Dabei wurde jedem Experiment jeweils ein Kern zugeordnet. 
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durchschnittlichen Liefertreue aufweisen und diese einfacher als die Indikatoren zu inter-
pretieren ist304. 
Tabelle 7.10: Statistiken der Experimente 
# Zeit (min) Valide Inv KAP Inv SBAB Inv FZ Inv SBBIL Inv FZABIL 
1 47,3 9441 5446 5 170 1019 12 
2 85,3 31770 18129 20 560 2538 0 
3 47,3 9642 5257 3 174 876 1 
4 34,9 9378 4839 1 150 530 0 
5 120,4 30982 17000 1 525 1479 0 
6  -   -   -   -   -   -   -  
7 45,8 9318 5568 5 161 1045 13 
8 43,0 9694 5204 6 156 1039 1 
9 44,7 9731 5168 5 122 797 0 
10 27,4 9717 5182 2 175 744 0 
11 48,8 9964 4924 6 118 1092 10 
12 51,8 10307 4589 26 94 2087 3 
13 17,5 3500 11374 2201 279 12779 24 
14 12,8 3045 11828 6775 171 14566 26 
  
In Tabelle 7.10 sind die Statistikinformationen der Experimente aufgeführt. Dazu zählt 
neben der Laufzeit auch die Verteilung zwischen den generierten gültigen und ungültigen 
Lösungen. Unter den validen Lösungen werden alle direkt gültig generierten oder durch 
Reparatur gültig modifizierten Lösungen zusammengefasst. Die weiteren Spalten geben 
an, wie viele Lösungen die Kapitalbindung verletzt haben (Inv KAP), ungültig bezüglich 
des mehrfachen Sicherheitsbestandsabbaus (Inv SBAB), der Frozen Zone (Inv FZ) oder 
der Sicherheitsbestandsbilanz (Inv SBBIL) waren. Zusätzlich erfasst die letzte Spalte Lö-
sungen, die nach der Reparatur der Bilanz die Frozen Zone erneut verletzen und nicht 
weiter repariert wurden (Inv FZABIL).  
Experiment 1 erreicht nach 15.000 Evaluationen eine durchschnittliche Liefertreue von 
79,3%. Ohne Sicherheitsbestände und Sicherheitszeiten wird im Szenario nur eine durch-
schnittliche Liefertreue von 59% erreicht. Wird die Laufzeit auf 50.000 Evaluationen er-
höht, so steigert sich die durchschnittliche Liefertreue auf bis zu 84,9%.  
Im Vergleich dazu wird in Experiment 3 mit einem um fast 1% geringeren Endwert deut-
lich, dass die Generierung vieler valider Ausgangslösungen vorteilhaft ist305. Die Experi-
mente 4 und 5 zeigen, dass bei Verzicht auf das Reparaturverfahren die Lösungsqualität 
                                                 
304 Vgl. dazu Berechnungen und Grafik in Anhang 10.2.1. 
305 Es ist zu beachten, dass bei diesem Experiment weiterhin nur 10% der Gene mit Werten größer Null 
initialisiert worden sind, wodurch bei jedem Experiment einige gültige Lösungen in die Ausgangspo-
pulation eingegangen sind.  
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stark abfällt. Aufgrund der weiteren aktiven Maßnahmen werden zwar gültige Lösungen 
generiert, allerdings nur in Bereichen, welche den bisherigen Lösungen bezüglich der 
durchschnittlichen Liefertreue sehr ähnlich sind. Bessere Lösungen, die mit kleinen Re-
paraturen zur Steigerung der Archivqualität beitragen könnten, entfallen. Zur Prüfung der 
Notwendigkeit der spezifischen Anpassungen wurde Experiment 6 gestartet, welches je-
doch ohne Reparaturmaßnahmen und speziell angepasste Operatoren keine einzige gül-
tige Lösung erzeugen konnte.  
Um die Effizienz des Restricted-Single-Point-Crossovers zu testen, wurden die Experi-
mente 7 bis 10 durchgeführt. Ohne den eingeschränkten Crossover sinkt die erreichte 
durchschnittliche Liefertreue leicht, da insgesamt weniger valide Lösungen produziert 
werden. Dies belegt, dass durch die gezielte Trennung an zusammenhängenden Block-
grenzen eine höhere Lösungsqualität erreicht werden kann. Die Variation der Wahr-
scheinlichkeit für den Crossover hat jedoch nur geringe Auswirkungen.  
Die Experimente 11 bis 14 variieren den Mutationsoperator. Wieder ist ersichtlich, dass 
der Einsatz eines Standard Bit Flip Mutationsoperators insgesamt zu schlechteren Ergeb-
nissen führt. Experiment 12 deutet darauf hin, dass ohne die dynamische Anpassung des 
Parameters SBSZIntensity eine bessere Lösungsgüte erreicht werden kann. Wird der Ver-
lauf der SBSZIntensity in Experiment 1 analysiert, ist zu erkennen, dass diese immer ge-
gen 1 strebt. Aus diesem Grund werden mehr invalide Lösungen erzeugt. Im Kurzfrist-
bereich bis 15.000 Evaluationen führt dies zu einer schlechteren durchschnittlichen Lie-
fertreue. Durch die Experimente 13 und 14 wird deutlich, dass die Lösungsqualität durch 
eine gesteigerte Mutationsrate deutlich verbessert werden kann. 
Die durchgeführten Experimente zeigen, dass bis auf die dynamische Anpassung der Mu-
tationsrate alle zusätzlich eingeführten Maßnahmen eine Verbesserung der Lösungsqua-
lität in Form einer gesteigerten durchschnittlichen Liefertreue herbeiführen. Am effizien-
testen erweist sich dabei die Steigerung der Mutationsrate. Dadurch wird im Bereich der 
schon guten Lösungen eine stärkere lokale Suche im Lösungsraum forciert, was schnell 
zu besseren Ergebnissen führt. Ergänzend dazu werden durch den neuen Crossover Ope-
rator mehr gültige Lösungen in anderen Bereichen des Lösungsraums generiert, die eine 
breitere Exploration gewährleisten.  
Anhand der Statistiken lässt sich feststellen, dass die Laufzeit des Verfahrens maßgeblich 
durch die Simulation beeinflusst wird. Vergleicht man das Ausgangsexperiment mit den 
Experimenten 13 und 14, zeigt sich, dass die benötigte Laufzeit fast im Verhältnis 1:1 mit 
der Anzahl gültiger und somit simulierter Lösungen korreliert. Mögliche Varianten zur 
Beschleunigung der Simulation werden in Kapitel 7.2.4 aufgeführt. Die Laufzeit der Re-
paraturverfahren ist hingegen fast zu vernachlässigen, da trotz der höchsten Anzahl an 
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restriktionsverletzenden – und somit der zu reparierenden Lösungen – in den Experimen-
ten 13 und 14 die kürzesten Laufzeiten erreicht worden sind.  
Die erfolgreichste Parameterkombination aus Experiment 14 wurde noch einmal mit län-
geren Laufzeiten untersucht. Insbesondere der Einfluss der weiteren Parameter des Mu-
tationsoperators sollte analysiert werden. Dazu sind die folgenden Experimente durchge-
führt worden: 
Tabelle 7.11: Parameter der erweiterten Experimente 
Experiment  
Parameter 
15 16 17 
Evaluationen 36000 36000 36000 
initValidPercentage 0.9 0.9 0.9 
initSBSZIntensity 0.1 0.1 0.1 
Repair true true true 
CrossoverRestricted true true true 
CrossoverProbability 0.8 0.8 0.8 
MutationRestricted true true false 
MutationFactor 20 20 20 
SBSZINtensity 0.6 0.6 - 
DynamicMutation true false - 
 
Die Ergebnisse in den beiden nachfolgenden Tabellen zeigen eindeutig, dass bei einer 
hohen Mutationsrate zur effizienten Exploration des Lösungsraums sowohl der Restricted 
Mutator benötigt wird, als auch die dynamische Anpassung der Einsatzchance für Sicher-
heitsbestände und Sicherheitszeiten. Sind beide Parameter aktiviert, erreicht Experiment 
15 die optimale Pareto-Front nach weniger als 36.000 Iterationen. Wird jedoch ein Para-
meter deaktiviert, erfolgt die Mutation so ungezielt, dass fast nur noch invalide Lösungen 
hinsichtlich der Kapitalbindung generiert werden.  
Tabelle 7.12: Qualitätsindikatoren der erweiterten Experimente 
# Kommentar LT 15.000 Kapital 15.000 LT Max Kapital Max 
15 Crossover hoch, MutationFactor hoch 92,6% 3.098,90 € 100% 3.030,40 € 
16 Wie 15 ohne DynamicMutation 77,6% 2.976,40 € 78,8% 2.974,60 € 
17 Wie 15 ohne Restricted Mutator 75,6% 3.042,90 € 76,4% 3.067,10 € 
 
Tabelle 7.13: Statistiken der erweiterten Experimente 
# Zeit (min) Valide Inv KAP Inv SBAB Inv FZ Inv SBBIL Inv FZABIL 
15 26,4 7406 28467 20745 204 35361 25 
16 2,1 310 35324 3248 3212 29846 265 
17 1,3 93 35673 681 3452 19478 133 
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Über alle Experimente hinweg betrachtet ist die Aussagekraft der durchschnittlichen Ka-
pitalbindung gering. Diese kann sowohl einen geringen Wert, aufgrund der Nichtausnut-
zung der vorhandenen Kapitalreserven, als auch einen hohen Wert, aufgrund des ineffi-
zienten Einsatzes der Sicherheitsmaßnahmen, annehmen. Abbildung 7.4 verdeutlicht den 
Zusammenhang des Indikators mit der durchschnittlichen Liefertreue anhand der Ergeb-
nisse von Experiment 15. Erst mit steigender durchschnittlicher Liefertreue lässt sich über 
die durchschnittliche Kapitalbindung besser ableiten, wie gut das vorhandene Kapital 
ausgenutzt wird306. Insgesamt kann der Indikator jedoch nicht generell zur Beurteilung 
der Lösungsgüte dienen, sondern nur als zusätzliche Referenz fungieren.  
 
Abbildung 7.4: Liefertreue und Kapitalbindung im Vergleich 
Aus Abbildung 7.4 wird zudem ersichtlich, dass zunächst ein schneller Anstieg der Lö-
sungsgüte erfolgt. Nach dem ersten Drittel der evaluierten Lösungen verlangsamt sich die 
Verbesserung der Liefertreue signifikant. Übertragen auf den Einsatz in realen MRP-Um-
gebungen bedeutet dies, dass zunächst schnell hinreichend gute Lösungen gefunden wer-
den. Je mehr Zeit dem Verfahren jedoch zur Verfügung steht, umso weiter lässt sich die 
Lösungsqualität steigern.  
7.2.3 Vergleich mit der Zufallssuche 
Um die Effizienz des genetischen Verfahrens zu zeigen, wird der Evaluationslauf aus 
Experiment 15 mit einer Zufallssuche verglichen. Dazu wird im jMetal-Framework die 
Klasse RandomSearch auf das Problem angewendet. Neben dem Einsatz eines Archivs 
                                                 
306 Aufgrund der Tatsache, dass der Indikator vom Startdatum bis zum Enddatum des Szenarios berechnet 
wird, erreicht der Durchschnittswert nie die maximal vorgegebene Kapitalbindung, da zu manchen Zeit-
punkten keine Sicherheitsmaßnahmen eingeplant werden können.  
2.500 €
2.600 €
2.700 €
2.800 €
2.900 €
3.000 €
3.100 €
3.200 €
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
3
0
0
1
8
0
0
3
3
0
0
4
8
0
0
6
3
0
0
7
8
0
0
9
3
0
0
1
0
8
0
0
1
2
3
0
0
1
3
8
0
0
1
5
3
0
0
1
6
8
0
0
1
8
3
0
0
1
9
8
0
0
2
1
3
0
0
2
2
8
0
0
2
4
3
0
0
2
5
8
0
0
2
7
3
0
0
2
8
8
0
0
3
0
3
0
0
3
1
8
0
0
3
3
3
0
0
3
4
8
0
0
ANZAHL EVALUATIONEN
Durchschnittliche Liefertreue Durchschnittliche Kapitalbindung
145 
 
für die nicht dominierten Lösungen ist der einzige, zusätzlich aktivierte Parameter für die 
Zufallssuche die Reparatur der Nebenbedingungen. Die Dauer der Zufallssuche ist auf 
maximal 250.000 Evaluationen beziehungsweise die maximale Laufzeit von Experiment 
15 beschränkt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 7.14 und Tabelle 7.15 zusammengefasst.  
Tabelle 7.14: Qualitätsindikatoren der Zufallssuche 
# Kommentar LT 15.000 Kapital 15.000 LT Max Kapital Max 
18 Zufallssuche mit 250.000 Evaluationen 74,0 2.939,37 € 76,95% 3.047,28 €   
Tabelle 7.15: Statistiken der Zufallssuche 
# Zeit (min) Valide Inv KAP Inv SBAB Inv FZ Inv SBBIL Inv FZABIL 
18 20,8 4561 244368 3648 24898 151355 969 
 
Bezüglich der maximal erreichten durchschnittlichen Liefertreue schneidet die Zufallssu-
che deutlich schlechter ab als alle genetischen Kombinationen. Insbesondere anhand der 
Statistiken ist ersichtlich, dass der Lösungsraum sehr viele invalide Lösungen umfasst. 
An dieser Stelle profitiert das evolutionäre Verfahren stark von der gezielt gesteuerten 
Suche.  
 
Abbildung 7.5: Vergleich des genetischen Algorithmus mit der Zufallssuche 
In Abbildung 7.5 wird für beide Verfahren die erreichte durchschnittliche Liefertreue in 
Abhängigkeit der Laufzeit gegenübergestellt. Während beide Verfahren zu Beginn ähn-
liche Liefertreuewerte erreichen, kann die Zufallssuche kaum eine signifikante Verbesse-
rung über den Zeitverlauf erzielen, wohingegen der genetische Algorithmus eine klare 
Steigerung der Qualität der generierten Lösungen aufweist.  
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7.2.4 Optimierung der Laufzeit 
Die Laufzeit der durchgeführten Experimente kann nur als Richtwert dienen. Zur Opti-
mierung des Verfahrens für den Einsatz in noch größeren Szenarien eignen sich zwei 
verschiedene Ansätze.  
Zuerst lassen sich die Berechnungen parallelisieren. So kann anstatt einer parallelen 
Durchführung mehrerer gleicher Experimente, wie in dieser Evaluation, auch eine Paral-
lelisierung der Fitnessbewertung der Lösungen erfolgen. Dazu werden mehrere Simula-
tionsinstanzen gleichzeitig aktiviert, wodurch sich die benötigte Zeit zur Evaluierung ei-
ner Generation um einen linearen Faktor, abhängig von der Anzahl der parallelen Instan-
zen, reduziert.  
Der zweite Ansatz wirkt der zunehmenden Ineffizienz von rein dominanzbasierten Ver-
fahren bei steigender Zielanzahl entgegen307. Durch die Steigerung der Ziele erhöht sich 
die Anzahl der nicht mehr durch die Pareto-Dominanz vergleichbaren Lösungen. 
Dadurch wird der Suchprozess vorwiegend durch einfache Diversitätskriterien gesteuert 
anstatt gezielt auf die Approximation der realen Pareto-Front zuzusteuern. Um diese 
Problematik zu vermeiden existieren zwei Gegenmaßnahmen308:  
- Reduktion der Ziele: Vor dem Optimierungsprozess können mehrere Ziele ag-
gregiert werden. Dazu können alle Kundenaufträge, die nicht im nächsten rollie-
renden Schritt fixiert werden, auf Projektebene aggregiert werden. Alternativ kön-
nen auch durch eine Vorab-Evaluation nicht miteinander konkurrierende, indiffe-
rente Ziele oder immer pünktliche Aufträge entfernt werden.  
- Verbesserung der Präferenzrelation: Neben dem Kriterium der Pareto-Domi-
nanz können weitere, feiner granulierte Auswahlkriterien angewandt werden. Aus 
der zweiten Maßnahme ist die Klasse der indikatorbasierten Algorithmen hervor-
gegangen. Diese setzen zur Steuerung des Suchprozesses zusätzlich Metriken ein, 
die zuvor nur zur Messung der Güte einer Pareto-Front verwendet wurden309. Ein 
Repräsentant dieser Klasse ist der SMS-EMOA (S-Metrik Selektion Evolutionä-
rer Mehrziel-Optimierungs-Algorithmus)310, der das Hypervolumen verwendet. 
Dieser ist jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht für die Evaluation derartig vieler 
Ziele geeignet. Aufgrund der generischen Implementierung können jedoch zu-
künftig entstehende effizientere Algorithmen problemlos adaptiert werden.  
                                                 
307 Vgl. [LYL+13], S. 261 f. und [FG10], S. 299 f. 
308 Siehe [JC09], S. 2693.  
309 Vgl. [Talb09], S. 341–343. 
310 Vgl. [BNR08] und [BNE07]. 
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7.3 Einsatzkriterien für Sicherheitsbestände und 
Sicherheitszeiten  
Um eine Abschätzung über den Einsatz von Sicherheitsbeständen und Sicherheitszeiten 
vornehmen zu können, wurde für die finalen Archive aus dem Experiment 15 für jedes 
Material erfasst, wie oft die jeweilige Sicherheitsmaßnahme eingesetzt wurde311. Die Er-
gebnisse werden in Tabelle 7.16 aufgelistet312. 
Tabelle 7.16: Verteilung der Sicherheitsmaßnahmen 
Material Sicherheitszeit 
Aufbau von  
Sicherheitsbestand  
Abbau von  
Sicherheitsbestand  
A1 0,0 10,8 8,4 
A2 5,4 54,6 49,6 
A3 22,6 50,0 28,2 
AM1 0,0 11,4 5,4 
AM2 0,0 6,2 4,6 
AM3 0,0 10,4 0,6 
B1_1 0,0 1,2 1,2 
B1_K1 2,2 16,2 15,6 
B1_K2 0,0 1,6 1,6 
B2_1 0,0 37,2 34,0 
B2_2 0,0 50,2 50,2 
B2_3 29,6 40,0 18,4 
BM1 0,0 125,4 79,6 
BM2 40,4 104,6 70,0 
BM3 0,0 66,8 30,2 
C1 0,0 0,2 0,2 
C2 0,0 7,2 0,4 
C3 0,0 0,0 0,0 
CM1 0,0 39,0 24,8 
CM2 11,6 65,6 77,6 
CM3 0,0 0,2 0,2 
CM4 0,0 0,0 0,0 
CM5 0,0 0,0 0,0 
 
Teile, die in viele Produkte und Aufträge eingehen und bei denen Verspätungen beobach-
tet worden sind, wie beispielsweise BM2, werden besonders häufig abgesichert. Dabei 
                                                 
311 Die Messung bezieht sich nur auf die Anzahl der Werte, die ungleich Null sind. Eine Betrachtung der 
Höhe der Sicherheitszeiten und des Sicherheitsbestandsvorlaufs wurde aufgrund der nur auf dieses Sze-
nario beschränkten Aussagekraft nicht durchgeführt.  
312 Dabei erfolgte keine Normalisierung; die absolute Höhe der Werte ist zwischen verschiedenen Materi-
alien entsprechend nicht vergleichbar.  
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kommen sowohl Sicherheitsbestände, als auch Sicherheitszeiten zum Einsatz. Dement-
sprechend werden daraus hergestellte Produkte ohne Abweichungen im Produktionspro-
zess wie B1_1 auf oberster Ebene fast gar nicht abgesichert. Einzelne Ausreißer werden 
durch Lösungen verursacht, die BM2 nicht für jeden Auftrag entsprechend absichern.  
Die größere Tendenz zu Sicherheitsbeständen wird bei genauerer Betrachtung durch die 
Struktur der regelmäßig wiederholten Kundenaufträge verursacht. Die ebenfalls hohen 
Werte für den Abbau von Sicherheitsbeständen zeigen, dass die Möglichkeit der dynami-
schen Sicherheitsbestände intensiv eingesetzt wird. Sicherheitszeiten können entspre-
chend zur Absicherung von unregelmäßigen Aufträgen mit seltener verwendeten Materi-
alien dienen.  
Auffällig ist, dass teilweise auch für pünktliche Kaufteile ein Sicherheitsbestand angelegt 
wird. Daraus lässt sich ableiten, dass im Szenario die Kapitalgrenze zu hoch gewählt wor-
den ist, da nach der vollständigen Absicherung der Kundenaufträge noch ausreichend 
Kapital für diese Sicherheitsbestände vorhanden ist. Durch einen einfachen Ausschluss 
dieser Kaufteile lässt sich dem jedoch entgegen wirken. Dazu wurde Experiment 19 mit 
den gleichen Parametern wie Experiment 15 gestartet. Die Materialien BM1, CM1, BM3, 
CM4, AM2, AM1 und CM3 sind in Experiment 19 jedoch vom Sicherheitsbestand aus-
geschlossen. An den Auswertungsergebnissen in Tabelle 7.17 und Tabelle 7.18 ist er-
sichtlich, dass sich dadurch die Lösungsqualität steigern lässt. Insgesamt wurden mehr 
gültige Lösungen generiert und weniger Lösungen, die den Sicherheitsbestandsabbau o-
der die Bilanz verletzen. Dies führt zu einem schnelleren Anstieg der durchschnittlichen 
Liefertreue, so dass das Maximalergebnis von 100% durch Experiment 19 schon nach 
27.300 Evaluationen erreicht wurde, wohingegen Experiment 15 dafür im Durchschnitt 
34.500 Evaluationen benötigte. Pünktliche Kaufteile sind also, soweit wie möglich, in 
den jeweiligen Lagern von der Sicherheitsbestandsberechnung auszuschließen. Ebenso 
können beispielsweise projektspezifische Materialien mit unregelmäßigem Bedarf im 
Voraus ausgeschlossen werden, wodurch zusätzlich das Risiko von Sicherheitsbeständen 
ohne zukünftige Bedarfe gesenkt wird.  
Tabelle 7.17: Qualitätsindikatoren bei ausgeschlossenen Sicherheitsbeständen 
# Kommentar LT 15.000 Kapital 15.000 LT Max Kapital Max 
15 Crossover hoch, MutationFactor hoch 92,6% 3.098,90 € 100% 3.030,40 € 
19 Wie 15 mit SB Ausschluss 93,6% 2.892,70 € 100% 3.156,70 € 
 
Tabelle 7.18: Statistiken bei ausgeschlossenen Sicherheitsbeständen 
# Zeit (min) Valide Inv KAP Inv SBAB Inv FZ Inv SBBIL Inv FZABIL 
15 26,4 7406 28467 20745 204 35361 25 
19 27,5 7792 28061 17579 225 34782 45 
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Wie erwartet, ergibt sich hinsichtlich der Verteilung der Sicherheitsmaßnahmen eine 
deutlichere Verteilung nur auf unpünktliche Kaufteile und Produkte sowie pünktliche 
Produkte mit unpünktlichen Materialien in der Stückliste.   
Tabelle 7.19: Verteilung der Sicherheitsmaßnahmen nach Einschränkung der Sicher-
heitsbestände 
Material Sicherheitszeit 
Aufbau von  
Sicherheitsbestand  
Abbau von  
Sicherheitsbestand 
A1 0,0 9,0 3,6 
A2 11,2 60,8 46,8 
A3 11,2 50,0 16,0 
AM1 0,0 0,0 0,0 
AM2 0,0 0,0 0,0 
AM3 8,6 0,0 0,0 
B1_1 0,0 5,8 5,6 
B1_K1 17,0 41,2 40,4 
B1_K2 0,0 7,0 7,0 
B2_1 0,0 26,2 18,8 
B2_2 3,0 50,0 50,0 
B2_3 11,6 47,0 17,0 
BM1 0,0 0,0 0,0 
BM2 43,0 91,8 51,6 
BM3 0,0 0,0 0,0 
C1 0,0 0,0 0,0 
C2 0,0 10,6 7,4 
C3 0,0 0,0 0,0 
CM1 0,0 0,0 0,0 
CM2 9,2 60,8 58,0 
CM3 0,0 0,0 0,0 
CM4 0,0 0,0 0,0 
CM5 0,0 0,0 0,0 
 
Generell kann die aus den vorliegenden Daten extrapolierte Information nur einen Hin-
weis auf die Einsatzkriterien für diese speziell betrachtete Supply Chain und Auftrags-
struktur geben. Aufgrund der Flexibilität durch die Eingabemöglichkeit unterschiedlicher 
Szenarien lassen sich mit dem vorliegenden Verfahren verschiedene Abwandlungen die-
ser Struktur hinsichtlich allgemeiner Einsatzkriterien untersuchen. Allgemein festzuhal-
ten ist jedoch, dass bei der gemeinsamen Planung beider Sicherheitsmaßnahmen sowohl 
Sicherheitsbestände, als auch Sicherheitszeiten zur Steigerung der Liefertreue eingesetzt 
werden.  
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7.4 Skalierbarkeit 
Zur Einschätzung der Skalierbarkeit des Verfahrens wurde das Szenario aus Kapitel 7.1 
um die doppelte Auftragsanzahl erweitert. Dazu sind die bisher vorhandenen Aufträge 
mit gleich bleibendem zeitlichem Abstand untereinander ab dem 07.07.2014 noch einmal 
eingeplant worden, wodurch sich insgesamt eine Verdoppelung des Planungszeitraums 
ergibt. Das resultierende Szenario enthält insgesamt 20 Aufträge mit 240 Planaufträgen. 
Zur Verbesserung der Laufzeit sind pünktliche Kaufteile vom Sicherheitsbestand in allen 
Lagerorten ausgeschlossen worden.  
Das Szenario wurde in Experiment 20 mit den gleichen Parametern wie bei Experiment 
19 gestartet. Für das Experiment 21 wurde die Anzahl der Evaluationen auf 72.000 er-
höht. Die Ergebnisse sind in den nachfolgenden Tabellen aufgeführt: 
Tabelle 7.20: Qualitätsindikatoren bei 20 Aufträgen 
# Kommentar LT 15.000 Kapital 15.000 LT Max Kapital Max 
19 Crossover hoch, MutationFactor hoch 93,6% 2.892,70 € 100% 3.156,70 € 
20 Wie Experiment 19 mit 20 Aufträgen 81,5% 2.762,70 € 90,4% 2.984,20 € 
21 
Wie Experiment 19 mit 72.000 Iteratio-
nen und 20 Aufträgen 
82,2% 2.705,50 € 100% 3.064,80 € 
 
Tabelle 7.21: Statistiken bei 20 Aufträgen 
# Zeit (min) Valide Inv KAP Inv SBAB Inv FZ Inv SBBIL Inv FZABIL 
19 27,5 7792 28061 17579 225 34782 45 
20 63,1 7323 28569 11619 111 35032 7 
21 80,1 14539 57350 28562 115 70305 10 
 
Mit einer Verdoppelung der Kunden- und Planauftragsanzahl geht in etwa auch eine Ver-
doppelung der Laufzeit einher. Da im Vergleich von Experiment 19 und 20 ungefähr 
gleich viele gültige Lösungen erzeugt wurden, resultiert diese Laufzeitverlängerung fast 
ausschließlich aus den genetischen Ablaufschritten. Neben der verlängerten Laufzeit für 
die Dominanzprüfung und Selektion im Archiv, verursachen auch die Reparaturverfahren 
einen linearen Anstieg hinsichtlich der Berechnungszeit. 
Hinsichtlich der Lösungsgüte werden bei gleicher Evaluationsanzahl jedoch schlechtere 
Zielwerte erreicht, erst in Experiment 21 werden ab 59.000 Iterationen 100% durch-
schnittliche Liefertreue erreicht. Diese wurde bei Experiment 19 schon bei etwas weniger 
als 38.000 Iterationen erreicht.  
Aus den Experimenten lässt sich ableiten, dass das Verfahren hinsichtlich der Skalierung 
akzeptable Laufzeitsteigerungen aufweist. Bei genauerer Betrachtung benötigt jedoch die 
Initialisierung der gültigen Lösungen überdurchschnittlich viel Zeit im Vergleich zu den 
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Experimenten mit weniger Aufträgen. Dies kann bei größeren Szenarien jedoch durch 
eine Heuristik zur Initialisierung der Lösungen behoben werden.  
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8  Fazit und Ausblick 
Zielsetzung dieser Arbeit ist es, eine Lösung für die Problematik der sinkenden Liefer-
treue und der dadurch sinkenden Kundenzufriedenheit aufgrund der Einführung von 
Komplettlieferungen und Kitting in einer Lean Supply Chain zu erarbeiten. Die Eigen-
schaften des zugrunde gelegten Liefernetzwerks basieren dabei auf einem realen Szenario 
eines Lieferanten in der Schienenfahrzeug-Industrie.  
Als geeignete adaptive Maßnahme ist ein hybrides Framework für die Integration von 
Sicherheitsbeständen und Sicherheitszeiten in komplexen Liefernetzwerken mit 
multiplen Projekten entwickelt worden. Das Framework basiert auf dem Konzept des 
hybriden prädiktiv-reaktiven Rescheduling, das zur Behandlung von Störungen – in 
diesem Fall Verzögerungen bei Lieferungen oder in der Produktion – geeignet ist. Die 
Grundlage bildet das enthaltene proaktive Verfahren, das vorausschauend Präventivpo-
tenziale zum Abfangen von zukünftigen Störungen aufbaut. Darauf aufsetzend agiert das 
reaktive Verfahren, das bei Eintritt einer Störung die Auswirkungen derselben minimiert.  
Kernelement dieser Arbeit ist das entwickelte proaktive Verfahren zur Steigerung der 
Liefertreue durch gezielte parallele Planung von Sicherheitsbeständen und Sicherheits-
zeiten. Aufbauend auf bisher nur getrennt planenden, für das Szenario geeigneten Ansät-
zen zur Bestimmung von Sicherheitsbeständen oder Sicherheitszeiten, ist ein neues Ver-
fahren zur simultanen Planung beider Sicherheitsmaßnahmen entwickelt worden. Zur Lö-
sung wird eine simulationsbasierte Optimierung mit genetischen Algorithmen eingesetzt. 
Die genetischen Komponenten sind zur Effizienzsteigerung an die Besonderheiten des 
betrachteten Liefernetzwerks angepasst. Als Bewertungsfunktion für die Liefertreue dient 
eine spezifisch für die MRP-Umgebung entwickelte diskrete, eventbasierte Simulation. 
Diese stellt sicher, dass der MRP-Ablauf korrekt und unter Berücksichtigung von ur-
sprünglich nicht betrachteten Unsicherheiten nachvollzogen wird. 
Dem Dilemma der begrenzten Mittel wird durch die Berücksichtigung einer Kapitalbin-
dungsobergrenze und speziellen Auswahlverfahren Rechnung getragen. Die Generierung 
der Pareto-Menge der Lösungen erfolgt unter der Berücksichtigung der Kapitalbindungs-
obergrenze. Aus dieser Menge erfolgt eine automatische Auswahl der finalen Lösung 
hinsichtlich der jeweils auftragsspezifisch erreichten und der vorgegebenen Zielwerte so-
wie der in der Vergangenheit erreichten Liefertreuewerte. Dazu werden die Methoden des 
Goal Programming eingesetzt, um anhand taktischer Zielvorgaben zu entscheiden, wel-
che Aufträge besser abgesichert werden und welche Aufträge hinsichtlich der Absiche-
rung vernachlässigt werden. Zusätzlich wurde eine speziell für Mehrzielprobleme geeig-
nete visuelle Auswahloberfläche für die Unterstützung des manuellen Auswahlprozesses 
entwickelt.  
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Basierend auf der Implementierung des proaktiven Verfahrens ist anhand mehrerer Eva-
luationen nachgewiesen, dass das Verfahren geeignet ist, um Sicherheitsbestände 
und -zeiten zu berechnen, die zu einer signifikanten Steigerung der Liefertreue beitragen.  
Um das hybride Framework zu vervollständigen, sind allgemeingültige reaktive Vorge-
hensweisen definiert worden, die das proaktive Verfahren durch die Ausnutzung des Prä-
ventivpotenzials zur weiteren Verbesserung der Liefertreue ergänzen.  
Zurzeit ist das entwickelte Konzept aufgrund der Ausnutzung der spezifischen Eigen-
schaften des Liefernetzwerks auf Komplettlieferungs- und Kitting-Aufträge limitiert. 
Weiterführende Arbeiten können dementsprechend an der Erweiterung um die Berück-
sichtigung anderer Auftragstypen ansetzen. Ebenso können erweiterte reaktive Maßnah-
men konzipiert und getestet werden. Auch im Bereich der Mehrzieloptimierung bietet 
sich aufgrund der generischen Konzeption die Integration von neuen Implementierungen 
genetischer Algorithmen an, um zukünftig komplexere Probleme effizienter lösen zu kön-
nen. Zusätzlich können weitere Kennzahlen als Ziele definiert und in die Optimierung 
und die Auswahlverfahren mit aufgenommen werden. 
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10 Anhang 
10.1 Auswertungsszenario 
Tabelle 10.1: Generierte Planaufträge mit 10 Kundenaufträgen 
 
Nr Typ Menge Material Start Ende Quelle Ziel Vorgänger Nachfolger
1 UL_BE 2  A1 08.06.2014 09.06.2014 A_WA B1_WA 2
2 FE_AU 2  A1 06.06.2014 08.06.2014 A_WE A_WA 3 1
3 BE_AN 2  AM1 05.06.2014 06.06.2014  L4 A_WE  1 2
4 FE_AU 1  B1_1 06.06.2014 09.06.2014 B1_WE B1_WA  5 6 7
5 BE_AN 1  BM3 04.06.2014 06.06.2014  L3 B1_WE 4
6 BE_AN 1  BM1 05.06.2014 06.06.2014  L3 B1_WE 4
7 BE_AN 1  BM2 02.06.2014 06.06.2014  L3 B1_WE 4
8 UL_BE 2  B2_1 08.06.2014 09.06.2014 B2_WA B1_WA 9
9 FE_AU 2  B2_1 06.06.2014 08.06.2014 B2_WE B2_WA 10 8
10 UL_BE 2  B1_K1 05.06.2014 06.06.2014 B1_WA B2_WE 11  8 9
11 FE_AU 2  B1_K1 01.06.2014 05.06.2014 B1_WE B1_WA  12 13  8 9 10
12 BE_AN 2  BM1 31.05.2014 01.06.2014  L3 B1_WE  8 9 10 11
13 BE_AN 4  BM2 28.05.2014 01.06.2014  L3 B1_WE  8 9 10 11
14 UL_BE 1  C2 08.06.2014 09.06.2014 C_WA B1_WA 15
15 FE_AU 1  C2 06.06.2014 08.06.2014 C_WE C_WA  16 17 14
16 BE_AN 1  CM1 05.06.2014 06.06.2014  L1 C_WE  14 15
17 BE_AN 4  CM2 03.06.2014 06.06.2014  L1 C_WE  14 15
18 UL_BE 2  A2 09.06.2014 10.06.2014 A_WA B1_WA 19
19 FE_AU 2  A2 06.06.2014 09.06.2014 A_WE A_WA 20 18
20 BE_AN 2  AM2 03.06.2014 06.06.2014  L4 A_WE  18 19
21 UL_BE 3  B2_2 09.06.2014 10.06.2014 B2_WA B1_WA 22
22 FE_AU 3  B2_2 06.06.2014 09.06.2014 B2_WE B2_WA  23 24 21
23 BE_AN 3  BM1 05.06.2014 06.06.2014  L3 B2_WE  21 22
24 UL_BE 3  B1_K2 05.06.2014 06.06.2014 B1_WA B2_WE 25  21 22
25 FE_AU 3  B1_K2 03.06.2014 05.06.2014 B1_WE B1_WA  26 27  21 22 24
26 BE_AN 6  BM3 01.06.2014 03.06.2014  L3 B1_WE  21 22 24 25
27 BE_AN 3  BM2 30.05.2014 03.06.2014  L3 B1_WE  21 22 24 25
28 UL_BE 2  A1 15.06.2014 16.06.2014 A_WA B1_WA 29
29 FE_AU 2  A1 13.06.2014 15.06.2014 A_WE A_WA 30 28
30 BE_AN 2  AM1 12.06.2014 13.06.2014  L4 A_WE  28 29
31 FE_AU 1  B1_1 13.06.2014 16.06.2014 B1_WE B1_WA  32 33 34
32 BE_AN 1  BM3 11.06.2014 13.06.2014  L3 B1_WE 31
33 BE_AN 1  BM1 12.06.2014 13.06.2014  L3 B1_WE 31
34 BE_AN 1  BM2 09.06.2014 13.06.2014  L3 B1_WE 31
35 UL_BE 2  B2_1 15.06.2014 16.06.2014 B2_WA B1_WA 36
36 FE_AU 2  B2_1 13.06.2014 15.06.2014 B2_WE B2_WA 37 35
37 UL_BE 2  B1_K1 12.06.2014 13.06.2014 B1_WA B2_WE 38  35 36
38 FE_AU 2  B1_K1 08.06.2014 12.06.2014 B1_WE B1_WA  39 40  35 36 37
39 BE_AN 2  BM1 07.06.2014 08.06.2014  L3 B1_WE  35 36 37 38
40 BE_AN 4  BM2 04.06.2014 08.06.2014  L3 B1_WE  35 36 37 38
41 UL_BE 1  C2 15.06.2014 16.06.2014 C_WA B1_WA 42
42 FE_AU 1  C2 13.06.2014 15.06.2014 C_WE C_WA  43 44 41
43 BE_AN 1  CM1 12.06.2014 13.06.2014  L1 C_WE  41 42
44 BE_AN 4  CM2 10.06.2014 13.06.2014  L1 C_WE  41 42
45 UL_BE 2  A2 16.06.2014 17.06.2014 A_WA B1_WA 46
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46 FE_AU 2  A2 13.06.2014 16.06.2014 A_WE A_WA 47 45
47 BE_AN 2  AM2 10.06.2014 13.06.2014  L4 A_WE  45 46
48 UL_BE 3  B2_2 16.06.2014 17.06.2014 B2_WA B1_WA 49
49 FE_AU 3  B2_2 13.06.2014 16.06.2014 B2_WE B2_WA  50 51 48
50 BE_AN 3  BM1 12.06.2014 13.06.2014  L3 B2_WE  48 49
51 UL_BE 3  B1_K2 12.06.2014 13.06.2014 B1_WA B2_WE 52  48 49
52 FE_AU 3  B1_K2 10.06.2014 12.06.2014 B1_WE B1_WA  53 54  48 49 51
53 BE_AN 6  BM3 08.06.2014 10.06.2014  L3 B1_WE  48 49 51 52
54 BE_AN 3  BM2 06.06.2014 10.06.2014  L3 B1_WE  48 49 51 52
55 UL_BE 2  A1 22.06.2014 23.06.2014 A_WA B1_WA 56
56 FE_AU 2  A1 20.06.2014 22.06.2014 A_WE A_WA 57 55
57 BE_AN 2  AM1 19.06.2014 20.06.2014  L4 A_WE  55 56
58 FE_AU 1  B1_1 20.06.2014 23.06.2014 B1_WE B1_WA  59 60 61
59 BE_AN 1  BM3 18.06.2014 20.06.2014  L3 B1_WE 58
60 BE_AN 1  BM1 19.06.2014 20.06.2014  L3 B1_WE 58
61 BE_AN 1  BM2 16.06.2014 20.06.2014  L3 B1_WE 58
62 UL_BE 2  B2_1 22.06.2014 23.06.2014 B2_WA B1_WA 63
63 FE_AU 2  B2_1 20.06.2014 22.06.2014 B2_WE B2_WA 64 62
64 UL_BE 2  B1_K1 19.06.2014 20.06.2014 B1_WA B2_WE 65  62 63
65 FE_AU 2  B1_K1 15.06.2014 19.06.2014 B1_WE B1_WA  66 67  62 63 64
66 BE_AN 2  BM1 14.06.2014 15.06.2014  L3 B1_WE  62 63 64 65
67 BE_AN 4  BM2 11.06.2014 15.06.2014  L3 B1_WE  62 63 64 65
68 UL_BE 1  C2 22.06.2014 23.06.2014 C_WA B1_WA 69
69 FE_AU 1  C2 20.06.2014 22.06.2014 C_WE C_WA  70 71 68
70 BE_AN 1  CM1 19.06.2014 20.06.2014  L1 C_WE  68 69
71 BE_AN 4  CM2 17.06.2014 20.06.2014  L1 C_WE  68 69
72 UL_BE 2  A2 23.06.2014 24.06.2014 A_WA B1_WA 73
73 FE_AU 2  A2 20.06.2014 23.06.2014 A_WE A_WA 74 72
74 BE_AN 2  AM2 17.06.2014 20.06.2014  L4 A_WE  72 73
75 UL_BE 3  B2_2 23.06.2014 24.06.2014 B2_WA B1_WA 76
76 FE_AU 3  B2_2 20.06.2014 23.06.2014 B2_WE B2_WA  77 78 75
77 BE_AN 3  BM1 19.06.2014 20.06.2014  L3 B2_WE  75 76
78 UL_BE 3  B1_K2 19.06.2014 20.06.2014 B1_WA B2_WE 79  75 76
79 FE_AU 3  B1_K2 17.06.2014 19.06.2014 B1_WE B1_WA  80 81  75 76 78
80 BE_AN 6  BM3 15.06.2014 17.06.2014  L3 B1_WE  75 76 78 79
81 BE_AN 3  BM2 13.06.2014 17.06.2014  L3 B1_WE  75 76 78 79
82 UL_BE 2  A1 29.06.2014 30.06.2014 A_WA B1_WA 83
83 FE_AU 2  A1 27.06.2014 29.06.2014 A_WE A_WA 84 82
84 BE_AN 2  AM1 26.06.2014 27.06.2014  L4 A_WE  82 83
85 FE_AU 1  B1_1 27.06.2014 30.06.2014 B1_WE B1_WA  86 87 88
86 BE_AN 1  BM3 25.06.2014 27.06.2014  L3 B1_WE 85
87 BE_AN 1  BM1 26.06.2014 27.06.2014  L3 B1_WE 85
88 BE_AN 1  BM2 23.06.2014 27.06.2014  L3 B1_WE 85
89 UL_BE 2  B2_1 29.06.2014 30.06.2014 B2_WA B1_WA 90
90 FE_AU 2  B2_1 27.06.2014 29.06.2014 B2_WE B2_WA 91 89
91 UL_BE 2  B1_K1 26.06.2014 27.06.2014 B1_WA B2_WE 92  89 90
92 FE_AU 2  B1_K1 22.06.2014 26.06.2014 B1_WE B1_WA  93 94  89 90 91
93 BE_AN 2  BM1 21.06.2014 22.06.2014  L3 B1_WE  89 90 91 92
94 BE_AN 4  BM2 18.06.2014 22.06.2014  L3 B1_WE  89 90 91 92
95 UL_BE 1  C2 29.06.2014 30.06.2014 C_WA B1_WA 96
96 FE_AU 1  C2 27.06.2014 29.06.2014 C_WE C_WA  97 98 95
97 BE_AN 1  CM1 26.06.2014 27.06.2014  L1 C_WE  95 96
98 BE_AN 4  CM2 24.06.2014 27.06.2014  L1 C_WE  95 96
99 UL_BE 2  A2 30.06.2014 01.07.2014 A_WA B1_WA 100
100 FE_AU 2  A2 27.06.2014 30.06.2014 A_WE A_WA 101 99
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Nr Typ Menge Material Start Ende Quelle Ziel Vorgänger Nachfolger
101 BE_AN 2  AM2 24.06.2014 27.06.2014  L4 A_WE  99 100
102 UL_BE 3  B2_2 30.06.2014 01.07.2014 B2_WA B1_WA 103
103 FE_AU 3  B2_2 27.06.2014 30.06.2014 B2_WE B2_WA  104 105 102
104 BE_AN 3  BM1 26.06.2014 27.06.2014  L3 B2_WE  102 103
105 UL_BE 3  B1_K2 26.06.2014 27.06.2014 B1_WA B2_WE 106  102 103
106 FE_AU 3  B1_K2 24.06.2014 26.06.2014 B1_WE B1_WA  107 108  102 103 105
107 BE_AN 6  BM3 22.06.2014 24.06.2014  L3 B1_WE  102 103 105 106
108 BE_AN 3  BM2 20.06.2014 24.06.2014  L3 B1_WE  102 103 105 106
109 UL_BE 1  A3 08.06.2014 09.06.2014 A_WA B1_WA 110
110 FE_AU 1  A3 07.06.2014 08.06.2014 A_WE A_WA 111 109
111 BE_AN 1  AM3 03.06.2014 07.06.2014  L4 A_WE  109 110
112 UL_BE 2  B2_3 08.06.2014 09.06.2014 B2_WA B1_WA 113
113 FE_AU 2  B2_3 04.06.2014 08.06.2014 B2_WE B2_WA  114 115 112
114 BE_AN 4  BM3 02.06.2014 04.06.2014  L3 B2_WE  112 113
115 BE_AN 2  BM1 03.06.2014 04.06.2014  L3 B2_WE  112 113
116 UL_BE 2  C1 08.06.2014 09.06.2014 C_WA B1_WA 117
117 FE_AU 2  C1 02.06.2014 08.06.2014 C_WE C_WA  118 119 116
118 BE_AN 8  CM2 30.05.2014 02.06.2014  L1 C_WE  116 117
119 BE_AN 2  CM3 01.06.2014 02.06.2014  L2 C_WE  116 117
120 UL_BE 1  A3 22.06.2014 23.06.2014 A_WA B1_WA 121
121 FE_AU 1  A3 21.06.2014 22.06.2014 A_WE A_WA 122 120
122 BE_AN 1  AM3 17.06.2014 21.06.2014  L4 A_WE  120 121
123 UL_BE 2  B2_3 22.06.2014 23.06.2014 B2_WA B1_WA 124
124 FE_AU 2  B2_3 18.06.2014 22.06.2014 B2_WE B2_WA  125 126 123
125 BE_AN 4  BM3 16.06.2014 18.06.2014  L3 B2_WE  123 124
126 BE_AN 2  BM1 17.06.2014 18.06.2014  L3 B2_WE  123 124
127 UL_BE 2  C1 22.06.2014 23.06.2014 C_WA B1_WA 128
128 FE_AU 2  C1 16.06.2014 22.06.2014 C_WE C_WA  129 130 127
129 BE_AN 8  CM2 13.06.2014 16.06.2014  L1 C_WE  127 128
130 BE_AN 2  CM3 15.06.2014 16.06.2014  L2 C_WE  127 128
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10.2 Auswertungsergebnisse 
10.2.1 Experiment 15 
# Liefertreue (%) Kapital (€) Epsilon GD 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 
300 73,2 2885,4 23,5 14,3 
600 73,3 2895,5 23,5 14,2 
900 73,8 2907,3 23,4 14,1 
1200 74,2 2932,0 23,3 13,9 
1500 74,6 2967,1 22,4 13,7 
1800 75,1 2955,6 21,5 13,5 
2100 75,6 2950,5 21,5 13,3 
2400 76,7 2958,8 20,9 12,8 
2700 77,6 2924,4 21,1 12,5 
3000 78,5 2889,0 20,9 12,2 
3300 79,0 2853,7 21,0 11,9 
3600 79,2 2833,6 21,1 11,8 
3900 79,3 2840,5 22,8 11,7 
4200 79,7 2836,0 20,3 11,5 
4500 79,6 2803,2 18,5 11,6 
4800 80,3 2835,4 18,6 11,2 
5100 80,9 2810,0 18,6 10,9 
5400 81,5 2773,7 18,8 10,7 
5700 81,5 2807,2 18,6 10,6 
6000 81,5 2818,7 20,7 10,7 
6300 81,8 2839,6 20,7 10,5 
6600 82,3 2790,6 19,4 10,3 
6900 83,2 2814,7 17,5 9,9 
7200 83,7 2825,5 14,9 9,7 
7500 83,8 2865,8 14,9 9,7 
7800 83,8 2832,9 14,2 9,7 
8100 84,3 2823,0 14,4 9,5 
8400 84,4 2814,9 14,3 9,4 
8700 84,7 2837,8 13,7 9,3 
9000 85,4 2853,0 13,7 9,0 
9300 85,5 2851,1 12,2 9,0 
9600 85,9 2853,7 12,2 8,7 
9900 87,2 2882,7 11,7 8,3 
10200 88,1 2942,7 11,7 7,8 
10500 88,4 2919,1 8,0 7,6 
10800 88,8 2919,6 8,0 7,2 
11100 89,5 2904,2 7,8 6,8 
11400 89,8 2964,9 7,8 6,6 
11700 89,9 2959,1 8,1 6,6 
12000 90,6 3021,1 6,5 6,2 
12300 90,2 2962,3 6,4 6,3 
12600 90,5 2977,3 4,6 6,2 
12900 91,5 3013,0 4,5 5,7 
13200 92,2 3045,2 4,5 5,2 
13500 92,1 3056,1 4,5 5,3 
13800 92,1 3082,7 4,5 5,2 
14100 92,1 3088,8 4,5 5,3 
14400 92,3 3098,1 4,5 5,1 
14700 92,4 3102,1 4,5 5,1 
15000 92,6 3098,9 4,5 5,0 
15300 92,5 3082,3 4,5 5,1 
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15600 92,8 3068,8 4,5 4,9 
15900 92,8 3058,4 4,4 4,8 
16200 92,8 3028,5 4,4 4,8 
16500 92,8 3044,4 4,6 4,8 
16800 93,0 3027,9 4,6 4,6 
17100 93,3 3058,6 4,5 4,5 
17400 93,4 3068,9 4,5 4,4 
17700 93,5 3078,9 4,5 4,4 
18000 93,3 3069,9 4,5 4,5 
18300 93,6 3060,6 4,5 4,4 
18600 93,6 3061,9 4,5 4,4 
18900 93,9 3056,1 4,3 4,2 
19200 94,0 3031,3 4,0 4,2 
19500 93,9 2989,8 3,9 4,2 
19800 94,2 2967,4 3,9 3,9 
20100 94,4 2991,5 3,9 3,7 
20400 94,7 3026,8 4,0 3,6 
20700 94,7 3018,4 4,0 3,6 
21000 94,8 3034,2 3,9 3,6 
21300 94,9 2996,4 3,9 3,5 
21600 94,8 2984,0 3,9 3,6 
21900 94,8 2999,7 2,0 3,6 
22200 94,8 3010,9 2,0 3,8 
22500 94,9 2982,0 2,0 3,7 
22800 94,8 2976,9 2,0 3,8 
23100 94,9 2971,3 2,0 3,8 
23400 95,1 2964,8 2,3 3,6 
23700 95,1 2962,1 2,2 3,6 
24000 95,4 2950,1 2,2 3,5 
24300 95,8 2910,6 2,1 3,3 
24600 96,3 2947,8 2,1 2,7 
24900 96,4 2967,8 2,1 2,6 
25200 96,5 2984,8 2,1 2,7 
25500 97,1 3082,8 1,8 2,3 
25800 97,8 3124,1 1,8 1,6 
26100 98,2 3158,8 1,8 1,4 
26400 98,3 3149,3 1,8 1,4 
26700 98,3 3146,3 1,8 1,3 
27000 98,3 3140,9 1,8 1,4 
27300 98,3 3152,9 1,8 1,3 
27600 98,4 3141,8 1,8 1,3 
27900 98,5 3131,9 1,8 1,2 
28200 98,7 3126,7 1,8 1,1 
28500 98,7 3132,4 1,8 1,1 
28800 98,6 3101,9 1,8 1,3 
29100 98,6 3092,0 1,8 1,4 
29400 98,7 3115,4 1,8 1,3 
29700 98,9 3146,8 1,8 1,1 
30000 99,0 3153,0 1,8 0,9 
30300 99,1 3156,5 1,8 0,9 
30600 99,1 3132,9 1,8 0,9 
30900 99,1 3130,5 1,8 0,8 
31200 99,1 3127,8 1,8 0,8 
31500 99,1 3123,1 1,8 0,8 
31800 99,1 3121,0 1,8 0,8 
32100 99,2 3123,7 1,8 0,8 
32400 99,3 3116,9 0,1 0,8 
32700 99,2 3111,3 0,1 0,8 
33000 99,3 3106,9 0,1 0,8 
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33300 99,4 3119,9 0,0 0,8 
33600 99,5 3106,8 0,0 0,6 
33900 99,6 3078,8 0,0 0,5 
34200 99,8 3036,4 0,0 0,4 
34500 100,0 3030,5 0,0 0,1 
34800 100,0 3030,5 0,0 0,1 
35100 100,0 3030,5 0,0 0,1 
35400 100,0 3030,5 0,0 0,1 
35700 100,0 3030,5 0,0 0,1 
36000 100,0 3030,5 0,0 0,1 
 
Tabelle 10.2: Korrelationswerte Experiment 15 
Korrelation Epsilon Generational Distance 
Liefertreue -0,98 -0,996 
 
 
Abbildung 10.1: Verlauf der Qualitätsindikatoren Experiment 15 
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10.2.2 Zufallssuche 
# Liefertreue (%) Kapital (€)  # Liefertreue (%) Kapital (€) 
0 0,0 0,0  126000 76,2 3031,0 
3000 73,0 2968,7  129000 76,2 3030,1 
6000 73,1 2897,4  132000 76,2 3030,9 
9000 73,4 2906,0  135000 76,2 3030,9 
12000 73,7 2922,3  138000 76,3 3032,6 
15000 74,1 2939,4  141000 76,3 3034,0 
18000 74,2 2962,4  144000 76,4 3034,2 
21000 74,2 2955,5  147000 76,4 3033,6 
24000 74,3 2950,7  150000 76,4 3034,1 
27000 74,4 2962,5  153000 76,4 3034,2 
30000 74,5 2964,0  156000 76,5 3036,8 
33000 74,7 2974,9  159000 76,5 3037,8 
36000 74,8 2986,7  162000 76,5 3036,2 
39000 75,0 2992,1  165000 76,5 3036,7 
42000 75,0 2992,8  168000 76,5 3038,2 
45000 75,1 2996,1  171000 76,5 3039,4 
48000 75,1 2997,0  174000 76,6 3042,2 
51000 75,2 3005,0  177000 76,6 3044,7 
54000 75,3 3006,8  180000 76,7 3049,5 
57000 75,4 3007,2  183000 76,7 3048,5 
60000 75,4 3007,0  186000 76,7 3050,2 
63000 75,4 3007,8  189000 76,7 3050,0 
66000 75,4 3001,2  192000 76,7 3050,8 
69000 75,5 3002,5  195000 76,7 3050,2 
72000 75,5 3005,9  198000 76,7 3050,1 
75000 75,5 3005,2  201000 76,7 3048,4 
78000 75,6 3013,4  204000 76,8 3047,4 
81000 75,6 3014,8  207000 76,8 3047,6 
84000 75,6 3018,1  210000 76,8 3048,7 
87000 75,6 3018,3  213000 76,8 3049,7 
90000 75,8 3030,6  216000 76,8 3048,6 
93000 75,8 3032,3  219000 76,8 3049,7 
96000 75,8 3034,3  222000 76,8 3048,4 
99000 75,9 3033,2  225000 76,8 3047,8 
102000 75,8 3032,4  228000 76,8 3049,6 
105000 75,8 3033,1  231000 76,9 3050,8 
108000 75,9 3031,6  234000 76,9 3050,7 
111000 76,0 3030,0  237000 76,9 3048,9 
114000 76,1 3034,1  240000 76,9 3047,8 
117000 76,1 3034,3  243000 76,9 3047,4 
120000 76,1 3032,9  246000 76,9 3046,6 
123000 76,2 3028,6  249000 77,0 3047,6 
 
 
